ASISTENCA FINANCIARE
E ZVICRËS
PËR SHQIPËRINË

SHËRBIME KONSULENCE PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA NË QARKUN BERAT, SHQIPËRI

PLANI RAJONAL I MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE I QARKUT BERAT

04 GUSHT 2020

NJË PROJEKT I SEKRETARIATIT TË SHTETIT PËR ÇËSHTJET EKONOMIKE SECO

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

ZBATUAR NGA

INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner

SEHLHOFF GMBH
INGENIEURE + ARCHITEKTEN

FLAG
FOUNDATION FOR LOCAL AUTONOMY AND GOVERNANCE

Nr. 4827 **prot.** **Berat më** 30 / 10 / **2020**

V E N D I M

Nr 13, **datë** 30 / 10 /**2020**

Për miratimin e Planit Rajonal të Menaxhimit të integruar të mbetjeve të qarkut Berat .

Të nderuar antarë të këshillit të qarkut Berat,

Në mbështetje e zbatimit të ligjit Nr.139/2015 "për vetqeverisjen vendore ",Ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008," Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republiken e Shqipërise", i ndryshuar të ligjit nr.0463, date 22/09/2011" Per menaxhimin e integruar të mbetjeve", të ndryshuar, Neni 12, planet rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve, neni 13, proceduar për hartimin dhe miratimin e planeve rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe në baze të "VKM"Nr.418/2020," për miratimin e dokumentit të politikave strategjike dhe të planit kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve, 2020-2035, ligji "nr.139/2015, "për vetëqeverisjen vendore" ,ligji nr .107/2014 "për planikimin dhe zhvillimin e territorit "I ndryshuar,VKM NR.671/2015 "Per miratimin e rregullores së planifikimit të territorit "në funksion dhe në përmbushje të kuadrit ligjor mjedisor, ligjit nr.10431/2011 " per mbrojte e mjedisit" I ndryshuar , ligjit nr.91/2013 "për vlersimin strategjik mjedisor" , VKM nr.219/2015 "Per percaktimin e rregullave dhe procedurave për konsultimin dhe grupet e interesit dhe publikut dhe për dëgjesat me publikun gjatë procesit të vlesimit strategjik mjedisor, VKM Nr.507/2015 " për miratimin e listes se detajuar të planeve ose programeve me ndikim negative në mjedis, të cilat i nënshtrohen procesit të "vlesimit strategjik mjedisor" deklarate mjedisore nr .prot 4774 dt.03/07/2020 nga Ministri i Turizimit dhe Mjedisit, Keshilli i Qarkut Berat mbështetur në projekt vendimin e paraqitur ,

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Rajonal të menaxhimit te integruar të mbetjeve të qarkut Berat
2. Percjelljen e Planit Rajonal të menaxhimit të integruar të mbetjeve të qarkut Berat për shqyrtimin e miratim ne keshillin e ministrave në zbatim te ligjit Nr.10463, date 22/092011 "per menaxhimin e integruar të mbetjeve " të ndryshuar, nenit 13.
3. Publikimin e ketij vendimi së bashku me PRMIM në faqen zyrtare elektronike të keshillit të qarkut Berat .
4. Për zbatimin e vendimit të ngarkohet aparati administrativ i Këshillit te Qarkut, sipas detyrave përkatese .

Kryetari i Këshillit të Qarkut Berat

Donald MOLISHTI

Ky vendim u miratua me : vota pro 11
Keshilltar gjithsej: 18
Marrin pjese ne votim : 11

Të nderuar banorë të Qarkut Berat,

Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në Qarkun Berat është vizioni i Qarkut Berat për të ofruar një mjedis të pastër e të shëndetshëm. Këtë aspiratë dëshiroj ta arrijmë së bashku, të gjithë ne banorët e të pesë bashkive të Qarkut.

Ky është një dokument strategjik orientues për menaxhimin e mbetjeve në Qarkun e Beratit në 15 vitet e ardhshme, por edhe fillimi i një mendësie të re mbi mënyrën e menaxhimit rajonal të mbetjeve.

Situata aktuale e menaxhimit të mbetjeve në bashkitë tona është larg standardeve mjedisore dhe aspiratës sonë evropiane. Kjo situatë nuk është e denjë për qarkun tonë me potenciale turistike unike. Prandaj, ndryshimi i kësaj situate është domosdoshmëri.

Së pari, duhet të zbatojmë së bashku këtë plan, për ta sjellë mjedisin e qyteteve tona në nivelin e merituar. Trashëgimia kulturore, resurset natyrore e turistike të qarkut tonë aq shumë të vizitueshëm nga vizitorë vendas e të huaj duhet të shkëlqejnë nga pastërtia e të kujdesemi që mbetjet të mos ua zbehin bukurinë e vlerat.

Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në Qarkun Berat është hartuar në kuadër të projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, financuar nga Konfederata Zvicerane nëpërmjet SECO e zbatuar nga INFRASTRUKTUR&UMWELT në konsorcium me FLAG dhe SEHLHOFF.

Shpreh mirënjohjen time për konsulentët që kanë kontribuar për hartimin e këtij dokumenti strategjik. Jam besimplotë se njësitë vendore të Qarkut Berat do të jenë të përkushtuara e të angazhuara në zbatimin e tij dhe do të jenë kontribuese aktive në menaxhimin e integruar të mbetjeve në bashkitë tona.

Kryetari i Këshillit të Qarkut Berat

Donold MOLISHTI

TABELA E PËRMBAJTJES

0 Përmbledhje ekzekutive i

1 Informacion i përgjithshëm 1

1.1 Fushëveprimi i Planit 2

1.2 Përmbledhje e sfidave kryesore sa u përket shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat 2

1.3 Kuadri rregullator dhe i politikave 3

1.3.1 Kuadri ligjor 3

1.3.2 Politikat dhe standardet 8

1.3.3 Strategjitë dhe Planet 9

1.4 Objektivat e përcaktuar në dokumentet ligjore dhe të politikave 12

1.5 Konsultime me aktorët kryesorë për përgatitjen e PRMIM 15

2 Analiza e Status-Quo 17

2.1 Kuadri i përgjithshëm 17

2.2 Demografia & zhvillimi i popullsisë 20

2.3 Karakteristikat e mbetjeve bashkiake në Qarkun Berat 22

2.3.1 Përbërja e mbetjeve 22

2.3.2 Sasitë e mbetjeve 23

2.4 Organizimi institucional 25

2.4.1 Niveli kombëtar 25

2.4.2 Niveli rajonal 26

2.4.3 Niveli vendor 26

2.5 Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve 29

2.5.1 Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve bashkiake të përziera 29

2.5.2 Grumbullimi i materialeve të ricikluesshme 31

2.6 Trajtimi i mbetjeve 32

2.7 Depozitimi i mbetjeve 32

2.8 Kostot dhe financimi 35

2.8.1 Kostot e shërbimeve MMN 35

2.8.2 Financimi i shërbimeve MMN 37

2.8.3 Vlerësimi i përballueshmërisë financiare 39

2.9 Mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet 40

3 Planifikimi i menaxhimit rajonal të mbetjeve 43

3.1 Supozimet bazë për planifikimin 43

3.1.1 Aktivitete rajonale dhe vendore të menaxhimit të mbetjeve 43

3.1.2 Bashkëpunimi me Zonat e tjera të Mbetjeve për menaxhimin

rajonal të mbetjeve ... 43
3.1.3 Parashikimi i numrit të popullsisë ... 46
3.1.4 Parashikimi i sasisë së mbetjeve ... 47
3.2 Përcaktimi i objektivave ... 51
3.3 Teknologjitë dhe metodat e planifikuara për menaxhimin e ardhshëm rajonal të mbetjeve ... 56
3.3.1 Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve ... 56
3.3.2 Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve ... 59
3.3.3 Trajtimi i mbetjeve ... 71
3.3.4 Asgjësimi i mbetjeve ... 81
3.3.5 Përmbledhje e teknologjive dhe metodave të preferuara ... 88
3.3.6 Rrymat e mbetjeve gjatë fazave të ndryshme të PRMIM ... 89
3.4 Organizimi institucional për menaxhimin rajonal të mbetjeve ... 98
3.4.1 Funksionet e Entit për drejtimin e objekteve rajonale MMN ... 99
3.4.2 Alternativat institucionale dhe organizative për menaxhimin rajonal të mbetjeve ... 100
3.4.3 Pjesëmarrja e sektorit privat në menaxhimin rajonal të mbetjeve ... 105
3.4.4 Alternativa e parapëlqyer për drejtimin e objekteve rajonale të menaxhimit të mbetjeve ... 105
3.4.5 Procedurat për themelimin e një Autoriteti të Kompetencave të Përbashkëta në formën e një Shoqërie Aksionere dhe regjistrimi përkatës ... 106
3.4.6 Struktura funksionale për menaxhimin rajonal të mbetjeve ... 107
3.5 Ekonomia dhe financimi ... 108
3.5.1 Financimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve bashkiake ... 108
3.5.2 Kërkesat për financim ... 109
3.5.3 Kostot dhe mbulimi i kostove të shërbimeve MMN ... 111
3.6 Ndërgjegjësimi publik, informimi dhe pjesëmarrja ... 115
3.6.1 Informimi dhe marrëdhëniet me publikun ... 116
3.6.2 Masat për ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut ... 116
3.7 Menaxhimi i rrymave të tjera të mbetjeve ... 118
3.7.1 Mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet ... 118
3.7.2 Mbetjet nga aktivitetet tregtare dhe industriale ... 121
3.7.3 Llumrat e kanalizimeve ... 121
3.7.4 Mbetjet e rrezikshme dhe mbetjet spitalore ... 122
3.7.5 Mbetjet spitalore ... 124
3.7.6 Rryma të veçanta mbetjesh nën Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit (PZP) ... 125
3.8 Monitorimi, raportimi dhe rishikimi i Planit ... 131
4 Plani i Veprimit ... 132

LISTA E TABELAVE

Tabela 1 Sasitë e mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara në Qarkun Berat në 2018 24

Tabela 2 Përfshirja e sektorit privat në shërbimet bashkiake të MMN 29

Tabela 3 Lista e vend depozitimeve të identifikuara nga Nisma e Zbutjes së Riskut në Vend depozitime 34

Tabela 4 Buxheti bashkiak (2018) për shërbimet MMN 36

Tabela 5 Shpenzime për MMN dhe kostot specifike në 2017 36

Tabela 6 Alokimi i buxhetit për shërbimet MMN (2017) 36

Tabela 7 Tarifat për shërbimet MMN për familje 37

Tabela 8 Niveli i tarifave për shërbimet MMN që u tarifohen bizneseve 38

Tabela 9 Të ardhurat nga tarifat MMN të mbledhura në 2017 sipas burimit 38

Tabela 10 Të ardhurat dhe shpenzimet për MMN në 2017 në bashkitë e Qarkut Berat 39

Tabela 11 Vendndodhjet e vend depozitimeve për mbetjet inerte të përcaktuara nga bashkitë 42

Tabela 12 Sasitë specifike të gjenerimit të mbetjeve sipas llojit të vendbanimit 47

Tabela 13 Parashikimi i gjenerimit të mbetjeve për Qarkun Berat (2018 – 2042) 48

Tabela 14 Disa objektiva dhe synime të Strategjisë MM (Maj 2020) ku është bazuar përgatitja e PRMIM 53

Tabela 16 Synimet kombëtare për rikuperimin e mbetjeve (Strategjia MM, Maj 2020) 63

Tabela 16 Krahasimi i alternativave teknologjike të identifikuara për trajtimin e mbetjeve të përziera 76

Tabela 17 Përmbledhje e specifikimeve kyç të alternativave për trajtimin e mbetjeve të përziera 78

Tabela 18 Lista e vendgrumbullimeve të identifikuara në Nismën e Zbutjes së Riskut në Vend depozitime 87

Tabela 19 Krahasimi i normave të përllogaritura në Qarkun Berat në 2019 dhe vlerave të gjendjes aktuale sipas Strategjisë MM (Maj 2020) 90

Tabela 20 Krahasimi i normave të përllogaritura në Qarkun Berat në 2023 dhe synimet për 2025 sipas Strategjisë MM (Maj 2020) 94

Tabela 21 Krahasimi i normave të përllogaritura për Qarkun Berat në 2028 dhe synimeve për 2030 sipas Strategjisë MM (Maj 2020) 96

Tabela 22 Krahasimi i normave të përllogaritura për Qarkun Berat në 2030 dhe synimeve për 2035 sipas Strategjisë MM (Maj 2020) 98

Tabela 23 Përmbledhje e investimeve fillestare (pa përfshirë taksat dhe kostot e konsulencës) 110

Tabela 24 Përllogaritje e kostove vjetore [EUR/vit] 112

Tabela 25 Kostot specifike për tre skenarët e zbatimit [EUR/t] 114

Tabela 26 Llogaritja e tarifave (që mbulojnë kostot) për familje për tre skenarët e zbatimit 114

Tabela 27 Plani i Veprimit, i cili përmbledh aktivitetet kryesore, përgjegjësitë dhe afatet kohore për zbatimin e PRMIM 133

TABELA E FIGURAVE


Figura 1 Hierarkia e mbetjeve në përputhje me Direktivën Kuadër të BE 13
Figura 2 Synimet për MMN në politikat dhe rregulloret shqiptare dhe direktivat e BE 15
Figura 3 Hapat kyç për përgatitjen e PRMIM dhe VSM përfshi procesin e konsultimit 16
Figura 4 Pamje e përgjithshme e Qarkut Berat 18
Figura 5 Rënia e numrit të popullsisë së Qarkut Berat gjatë viteve të kaluara 21
Figura 6 Popullsia e përllogaritur e bashkive të Qarkut Berat në 2018 bazuar në të dhënat e INSTAT, të regjistrit civil dhe faktorin e korrigjimit të MF 22
Figura 7 Përbërja e mbetjeve urbane e përllogaritur nga projekti SELEA 23
Figura 8 Ofrimi i shërbimeve MMN në njësitë administrative të Qarkut Berat 30
Figura 9 Vendndodhja e vendgrumbullimeve ekzistuese në Qarkun Berat 33
Figura 10 Sasitë e mbetjeve inerte nga ndërtimet dhe prishjet në bashkitë e Qarkut Berat, të përllogaritura për vitin 2018 41
Figura 11 Distancat e transportit drejt impianteve të trajtimit/ asgjësimit të mbetjeve jashtë Qarkut Berat 45
Figura 12 Parashikimi i popullsisë për Qarkun Berat (2018 – 2042) 46
Figura 13 Parashikimi i sasive të mbetjeve që do të grumbullohen deri në 2033 50
Figura 14 Parashikimi i sasive të mbetjeve të grumbulluara sipas materialeve përbërëse 51
Figura 15 Ilustrimi i përkufizimit të parandalimit të mbetjeve 57
Figura 16 Metodat e mundshme të grumbullimit 60
Figura 17 Kamion kompaktor me vëllim 7 m³ 61
Figura 18 Shembull i një kamioni vetëshkarkues me shasi 8.5 t (i mundshëm edhe si 4x4) 62
Figura 19 Distancat e transportit midis bashkive 68
Figura 20 Parimet e stacioneve të transferimit me ngarkim direkt pa ngjeshje dhe me ngjeshje 69
Figura 21 Stacion transferimi me rampë në Ersekë, Qarku Korçë 71
Figura 22 Hapat e proceseve dhe produktet e impianteve TMB 74
Figura 23 Komponentët e një impianti për incinerimin e mbetjeve 75
Figura 24 Vendndodhja e vendgrumbullimeve ekzistuese në Qarkun Berat 85
Figura 25 Ndërhyrjet kryesore për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat gjatë të tria fazave 89
Figura 26 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2019 (gjendja aktuale) 91
Figura 27 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2023 (Menaxhimi i Integruar Rajonal i Mbetjeve të Ngurta) 93
Figura 28 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2028 (Menaxhimi i Integruar Rajonal i Mbetjeve të Ngurta) 95
Figura 29 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2033 (MIMN Rajonal me TMB) 97
Figura 30 Struktura funksionale e propozuar e kompanisë publike rajonale të menaxhimit të mbetjeve 108
Figura 31 Kostot specifike për tre skenarët e zbatimit 113
Figura 32 Alternativat për menaxhimin e mbetjeve nga një shesh ndërtimi dhe prishjeje 119
Figura 33 Organizimi i depozitimit të mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet sipas VKM nr. 575 120
Figura 34 Proceset për përdorimin ose depozitimin e llumit të kanalizimeve 122
Figura 35 Menaxhimi i MEE 127
Figura 36 Sistemi për monitorimin dhe raportimin mbi zbatimin e PRMIM në përputhje me draft amendimin e Ligjit nr. 10463 132

SHKURTIME

AKM	Agjencia Kombëtare e Mjedisit
ASPA	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
BE	Bashkimi Europian
CHF	Franga zvicerane
DLDP	Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor
EUR	Euro
INPAEL	Zbatimi i Planit Kombëtar për Përafrimin e Legjislacionit Mjedisor
INSTAT	Instituti Shqiptar i Statistikave
IRM	Impiant për rikuperimin e materialeve
ITUP	Impiant për trajtimin e ujërave të përdorura
IU	INFRASTRUKTUR & UMWELT
KE	Komisioni Europian
KfW	Banka Gjermane për Zhvillim (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
LDPM	Lëndë djegëse me prejardhje nga mbetjet
MBB	Mbetje bashkiake të biodegradueshme
MEE	Mbetje nga pajisjet elektrike dhe elektronike
MF	Ministria e Financave
MFJ	Mjetet në fund të jetës
MIE	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
MIM	Menaxhimi i integruar i mbetjeve
MIMN	Menaxhimi i integruar i mbetjeve të ngurta
MM	Menaxhimi i mbetjeve
MMN	Menaxhimi i mbetjeve të ngurta
MNB	Mbetje të ngurta bashkiake
MNP	Mbetje nga ndërtimet dhe prishjet
MP	Marrëdhënie me publikun
MSA	Marrëveshja e Stabilizim Asociimit
MTM	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
NJQV	Njësi e qeverisjes vendore
OJQ	Organizatë jo-qeveritare
OZM	Operatori i Zonës së Mbetjeve
PCB	Bifenil i poliklorinuar
PET	Polietilen tereftalat
PPP	Partneritet Publik-Privat
PRMIM	Plani Rajonal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve
PSK	Përgjegjësia sociale e kompanisë
PVMM	Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve
PZP	Përgjegjësia e Zgjeruar e Prodhuesit
QKB	Qendra Kombëtare e Biznesit
QKR	Qendra Kombëtare e Regjistrimit
RTA	Reforma Territoriale Administrative
SDC	Agjencia Zvicerane për Zhvillim
SECO	Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike
SKZHI	Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
SHA	Shoqëri aksionere
TA	Tretje anaerobike
TMB	Trajtim mekanik-biologjik
TVSH	Taksë mbi vlerën e shtuar
UNDP/ UNEP	Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNESCO	Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukimin, Shkencën dhe Kulturën
UTM	Sistemi i koordinatave Universal Transverse Mercator
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
VSM	Vlerësim Strategjik Mjedisor
ZMM	Zona e Menaxhimit të Mbetjeve

KURSI I KËMBIMIT PËR KONVERTIMIN E MONEDHAVE	Në raport për konvertimet nga Euro në Lekë është përdorur kursi i këmbimit 1 EUR = 122 Lekë.


Durrës



PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Pesë bashkitë e Qarkut Berat janë duke zbatuar një Projekt për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (MIMN) të financuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) me një kontribut grant prej 2.2 milion franga zvicerance. Zbatimi i projektit po mbështetet nga INFRASTRUKTUR & UMWELT, në partneritet me FLAG dhe SEHLHOFF.

Projekti mbështet zbatimin e rregulloreve shqiptare për mbetjet (përkatësisht përputhshmërinë me direktivat e BE për menaxhimin e mbetjeve) në bashkitë e Qarkut Berat. Në kuadër të këtij projekti është përgatitur një Plan Rajonal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (PRMIM), si një element i rëndësishëm për të udhëhequr zhvillimin e ardhshëm të menaxhimit të mbetjeve.

Shtrirja kohore që mbulohet ndahet në tre faza:	*Faza I*	*Faza II*	*Faza III*
	Afatshkurtër: **deri në 2023**	Afatmesme: **deri në 2028**	Afatgjatë: **deri në 2033**

PRMIM paraqet kornizën e politikave për menaxhimin e mbetjeve të ngurta të gjeneruara brenda territorit të planifikuar. Në këtë plan përfshihet rryma e plotë e mbetjeve bashkiake, si edhe e mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet. Në përputhje me dispozitën e Direktivës Kuadër për Mbetjet, ambalazhet dhe mbetjet e tyre ashtu si edhe mbetjet bashkiake të biodegradueshme (MBB) janë trajtuar në kapituj specifikë.

Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) është kryer njëkohësisht me procesin e hartimit të PRMIM. Procesi filloi me njoftimin e MTM nga ana e Qarkut Berat si autoriteti propozues që paraqiti shpjegimin për VSM në Korrik 2019. Pasi u ndoqën të gjitha procedurat deklarata mjedisore për VSM është lëshuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në Korrik 2020.

ZONA E PROJEKTIT

Ky plan mbulon një territor nën juridiksionin e Qarkut Berat, të përcaktuar si Zona e Mbetjeve Berat në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019-2032 (të quajtur më poshtë: Plani Sektorial), i cili është miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Territori përbëhet nga pesë bashki: Bashkia Berat, Bashkia Kuçovë, Bashkia Ura Vajgurore, Bashkia Poliçan dhe Bashkia Skrapar.

POPULLSIA DHE SASITË E MBETJEVE

Aktualisht në asnjë prej bashkive të qarkut Berat nuk ka një sistem monitorimi për sasitë e grumbulluara të mbetjeve. Rrjedhimisht, sasitë e mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara vetëm mund të përllogariten në bazë të disa parametrave të caktuar, si norma specifike e prodhimit të mbetjeve, numri dhe përmasat e një turi grumbullimi, etj.

Në Planin Sektorial është përgatitur një përllogaritje e sasisë së mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara për të gjitha bashkitë në Shqipëri, përfshi ato të Qarkut të Beratit (Zona e Mbetjeve). Gjatë fazës fillestare të Projektit për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit, nëpërmjet një pyetësori janë mbledhur nga bashkitë të dhënat për situatën aktuale dhe përllogaritja është përshtatur disi bazuar në mbulimin me shërbim grumbullimi. Për të qenë konform me të dhënat e planifikimit kombëtar, shifrat e përshtatura nga Plani Sektorial kanë shërbyer si bazë për planifikim të mëtejshëm dhe për llogaritjet e kryera në këtë plan.


Popullsia dhe sasitë e mbetjeve tregohen në tabelën e mëposhtme.

Prodhimi dhe grumbullimi i mbetjeve bashkiake në Qarkun Berat (2018)

Bashkia	Popullsia	Prodhimi i mbetjeve [t/vit]	Grumbullimi i mbetjeve [t/vit]
Berat	68,090	21,090	18,311
Kuçovë	36,557	9,154	7,676
Poliçan	12,306	2,062	1,482
Skrapar	13,275	2,477	1,332
Ura Vajgurore	29,401	4,719	3,774
Qarku Berat	159,629	39,503	32,574

Drafti i PRMIM nga viti 2014 ka përdorur të dhënat nga një studim i kryer në kuadër të projektit INPAEL të mbështetur nga BE në 2009 për të përllogaritur përbërjen e mbetjeve në Qarkun Berat. Rezultatet paraqiten në figurën e mëposhtme. Pothuajse gjysma e sasisë së mbetjeve përbëhet nga mbetjet organike, e cila pasqyron një situatë të ngjashme të nivelit mesatar kombëtar.

Përbërja e mbetjeve në Qarkun Berat



Sfidat kryesore lidhur me shërbimet e menaxhimit të integruar të mbetjeve në Qarkun Berat

Aktualisht, aktivitetet kryesore që lidhen me MMN në Qarkun Berat konsistojnë vetëm në grumbullimin, transportin dhe depozitimin pothuajse të pakontrolluar të mbetjeve dhe ka shumë pak aktivitete ricikluese të ndërmarra nga sektori privat dhe informal. Planifikimi për menaxhimin e mbetjeve është në përgjithësi i papërshtatshëm për të përmbushur kërkesat dhe sfidat ekzistuese; monitorimi i performancës dhe kostos mund të përmirësohet ndjeshëm.

Pas reformës territoriale administrative në 2015, bashkitë janë përballur me sfida për të zgjeruar shërbimin bazë të MMN, në veçanti me grumbullimin dhe transportin e mbetjeve në zonat rurale malore të qarkut. Problemet e hasura janë për shkak të terrenit të vështirë, gjendjes së keqe të rrugëve që lidhin fshatrat me njëri-tjetrin dhe me zonën urbane, si edhe shifrat e ulëta të popullsisë që jeton në vendbanime të shpërndara në zonat malore, çka rezulton në kosto specifike të MMN më të larta.

Përveç kësaj, praktikat aktuale të depozitimit të mbetjeve paraqesin risqe të larta mjedisore pasi dy vendgrumbullimet bashkiake më të mëdha të rajonit ndodhen në brigjet e lumit dhe asnjë nga vendgrumbullimet nuk funksionon sipas standardeve të përcaktuara në legjislacion. Në këtë drejtim, bashkitë janë penalizuar nga MTM me anë të gjobave për mungesën e rehabilitimit dhe mosfunksionimin e duhur të vendgrumbullimeve. Nga ana tjetër, bashkive u mungojnë kapacitetet financiare dhe teknike për të përmbushur standardet e përcaktuara në VKM 389/2018 për standardet e rehabilitimit dhe funksionimit të vend depozitimeve.

Objektivat dhe synimet për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve

Në përputhje me planifikimin kombëtar dhe angazhimet ndërkombëtare të Shqipërisë, objektivi kyç për menaxhimin e integruar të mbetjeve në Qarkun Berat shprehet si më poshtë:

Minimizimi i efekteve negative të prodhimit dhe menaxhimit të mbetjeve në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis

Në këtë aspekt, menaxhimi i mbetjeve do të kryhet pa vënë në rrezik shëndetin e njerëzv e dhe pa dëmtuar mjedisin, në veçanti:



a) pa rrezikuar ujin, ajrin, tokën, bimët ose kafshët;



b) pa shkaktuar prishje të qetësisë publike me anë të zhurmave dhe aromave të rënda; dhe



c) pa ndikuar negativisht peizazhin jashtë qendrave të banuara ose në vendet me interes të veçantë.

Tabela e mëposhtme përmbledh treguesit e synuar të Dokumentit të Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 2020-2035 (të miratuar në 17 Maj 2020; më poshtë të quajtur Strategjia MM), të cilat janë marrë për bazë për përgatitjen e PRMIM.

Objektiva dhe synime të përzgjedhura nga Strategjia MM (Maj 2020) të marra në konsideratë për përgatitjen e PRMIM			
Objektivat/ treguesit matës	Synime afatshkurtra deri 2025	Synime afatmesme deri 2030	Synime afatgjata deri 2035
Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve duke zbatuar parimet kryesore dhe kërkesat ligjore për planifikimin			
Matja e të dhënave për menaxhimin e mbetjeve, sistemet e menaxhimit dhe raportimit	√	√	√
Studim Fizibiliteti për ZMM Berat	√		
Planet Bashkiake për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të hartuara dhe në zbatim[1]	√ (të gjitha bashkitë)	√ (përditësim)	√ (përditësim)
Mbulim me shërbim (i popullsisë)	80%	90%	95%
Norma e grumbullimit (e mbetjeve të prodhuara)	70%	90%	95%

1 Këto synime janë marrë nga synimet e përcaktuara në Strategjinw MM, por janë konvertuar në nivelin rajonal dhe janë përshtatur me situatën e Qarkut Berat.

Objektiva dhe synime të përzgjedhura nga Strategjia MM (Maj 2020) të marra në konsideratë për përgatitjen e PRMIM			
Objektivat/ treguesit matës	Synime afatshkurtra deri 2025	Synime afatmesme deri 2030	Synime afatgjata deri 2035
Mbulimi me shërbim MIMN[2] (total) (në zonat urbane >100,000 banorë)	30% 35%	60% 70%	80% 100%
% e sasisë së mbetjeve (për secilën rrymë) që shkon për riciklim/ totalit të sasisë së mbetjeve të prodhuara	20%	30%	40%
% e sasisë së mbetjeve nga ambalazhet që rikuperohet në nivel bashkie kundrejt totalit të gjeneruar	jo më pak se 10%	jo më pak se 40%	jo më pak se 70%
% e sasisë së mbetjeve të biodegradueshme krahasuar me nivelin në 2016 (=100%)	75%	55%	35%
% e sasisë së mbetjeve të depozituar në vend depozitim ose vendgrumbullime kundrejt totalit të sasisë së mbetjeve të grumbulluara	50%	30%	10%
Objekte për grumbullimin e diferencuar të MNP[1]	1	3	5
Sistemi (rajonal) i trajtimit & depozitimit të mbetjeve në përputhje me hierarkinë e mbetjeve[1]	√		
Rehabilitimi dhe mbyllja e vendgrumbullimeve[1]	3	12	23
% e mbetjeve inerte që grumbullohen dhe ripërdoren	30%	50%	80%
Qendrat e pritjes për materialet e riciklueshme dhe të ripërdorshme	5		
Qëllimi strategjik 2: Përmirësimi dhe harmonizmi i kuadrit ligjor për menaxhimin e mbetjeve			

2 Menaxhimi i integruar i mbetjeve përkufizohet në draft amendimin (Korrik 2019) e Ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 si grumbullimi, transporti, rikuperimi (përfshirë ndarjen) dhe asgjësimi i mbetjeve dhe mbikqëyrja e këtyre operacioneve, kujdesi i mëtejshëm për vendet e asgjësimit, si dhe veprimet e ndërmarra në cilësinë e tregtarit apo agjentit.

Objektiva dhe synime të përzgjedhura nga Strategjia MM (Maj 2020) të marra në konsideratë për përgatitjen e PRMIM			
Objektivat/ treguesit matës	Synime afatshkurtra deri 2025	Synime afatmesme deri 2030	Synime afatgjata deri 2035
Rregulloret e MIM janë vënë në zbatim në nivel bashkiak	√		
Është vlerësuar dhe përmirësuar struktura organizative në Bashki për menaxhimin e mbetjeve	√		
Qëllimi strategjik 3: Financimi i qendrueshëm i menaxhimit të mbetjeve			
Llogaritja e kostos së plotë të shërbimit dhe tarifës së plotë të shërbimit	√		
Ngarkimi i kostos së plotë të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve	√	√	√
Përcaktimi i sistemit të tarifave nga ana e bashkive		√	
Buxheti bashkiak i alokuar / nevojës për fonde	80%	90%	95%
Të ardhurat nga mbledhja e tarifave/ gjithsej kostove të shërbimit	80%	90%	100%
Tarifat e mbledhura / shumës së faturuar	80%	90%	100%
Mbulimi i kostos për transferimin dhe trajtimin e mbetjeve në qendrat e trajtimit & depozitimit përfundimtar nga ana e bashkive	jo më pak se 50%	jo më pak se 70%	jo më pak se 90%
Qëllimi strategjik 4: Burimet njerëzore, ndërgjegjësimi dhe pjesëmarrja e popullatës në menaxhimin e mbetjeve			
Njësia për mjedisin (MMN) me numër stafi 3 persona në secilën bashki	√		
Trajnimi i stafit bashkiak të njësisë për MMN	√	√	√
Planet e hartuara me anë të proceseve me pjesëmarrje	100%	100%	100%

Objektiva dhe synime të përzgjedhura nga Strategjia MM (Maj 2020) të marra në konsideratë për përgatitjen e PRMIM			
Objektivat/ treguesit matës	Synime afatshkurtra deri 2025	Synime afatmesme deri 2030	Synime afatgjata deri 2035
% numrit të banorëve që ndajnë mbetjet në burim / % popullsisë që mbulohet me shërbimin e grumbullimit të diferencuar	30%	50%	80%
Bashkitë ndërmarrin çdo vit fushata pastrimi	5	5	5
Në shkolla zbatohen kurrikula edukative për mbetjet	100%	100%	100%
Në shkolla zbatohet grumbullimi i diferencuar i mbetjeve	50%	70%	95%

TEKNOLOGJITË DHE METODAT E PARAPËLQYERA

Në fazën e parë të PRMIM duhet t'i jepet përparësi higjienës bazë për të siguruar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për popullatën. Për këtë arsye, prioriteti më i lartë i takon grumbullimit dhe depozitimit të sigurt të mbetjeve, i ndjekur nga përmirësimi i riciklimit dhe kompostimit dhe në fund realizimi i impianteve komplekse të trajtimit. Pra, gjatë Fazës I në fokus të ndërhyrjes do të jenë këto fusha:

1. Përmirësimi i depozitimit të mbetjeve, përfshirë:
   - Zbatimin e planeve të përmirësimit për vend depozitimet në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore (masat afatshkurtra)
   - Ngritjen e strukturës operative të nevojshme për të drejtuar objektet rajonale të menaxhimit të mbetjeve;
   - Ngritjen e skemave të financimit për të siguruar funksionimin e qendrueshëm dhe mirëmbajtjen e masave të investimit të zbatuara
   - Ndërtimin e një vend depozitimi sanitar rajonal
2. Zhvillimi i një sistemi optimal për grumbullimin e mbetjeve, përfshirë:
   - Zgjerimin e shërbimeve të grumbullimit të mbetjeve në zonat rurale dhe ato malore
   - Ngritjen e sistemeve të monitorimit financiar dhe të performancës
   - Rritjen e ndërgjegjësimit të banorëve për t'i larguar mbetjet në mënyrë të përgjegjshme

3. Angazhimi i bashkive për riciklimin dhe trajtimin e mbetjeve, përfshirë
    - Identifikimin dhe testimin e qasjeve më premtuese për grumbullimin e diferencuar të materialeve të riciklueshme dhe trajtimin e mbetjeve organike
    - Krijimin e aleancave me sektorin privat dhe sektorin informal për riciklimin
    - Realizimin e impianteve të kompostimit për mbetjet e gjelbra
    - Realizimin e impianteve të ndarjes dhe trajtimit të mbetjeve në bashkëpunim me sektorin privat dhe atë informal
    - Zgjerimin e sistemeve të riciklimit dhe trajtimit bazuar në përvojën e projekteve pilot
4. Zhvillimi i një sistemi optimal për transferimin dhe transportin e mbetjeve
    - Ngritja e stacioneve të transferimit për të siguruar transportin e mbetjeve me efiçencë kostoje drejt objekteve rajonale

Faza II do të fokusohet në realizimin e një impianti rajonal për trajtimin e mbetjeve që do të zbatohet deri në 2028.

Përveç kësaj, bazuar në rezultatet/ eksperiencën e fazave të mëparshme do të forcohen më tej aktivitetet e rikuperimit të mbetjeve (skemat e grumbullimit të diferencuar, riciklimi, kompostimi). Ndërhyrjet kryesore gjatë të tria Fazave përmblidhen në figurën e mëposhtme.





Ndërhyrjet kryesore për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat

Faza I 2019 - 2023	Faza II 2023 - 2028	Faza III 2028 - 2033
Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve		
Optimizimi i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve		
Fillimi i nismave për angazhiimin e bashkive në grumbullimin e diferencuar të materialeve të ricikluesshme	*Shtrirja e skemave të suksesshme të grumbullimit të diferencuar të ricikluesshme*	
Nisma për angazhimin e bashkive në grumbulliimin e diferencuar të mbetjeve organike, duke filluar me mbetjet e gjelbra	*Shtrirja e skemave të suksesshme të grumbullimit të diferencuar mbetje organike*	
Tranferimi dhe transporti i mbetjeve		
Planifikimi dhe zbatimi i stacioneve të transferimit për transportin në distancë të largët drejt objekteve rajonale		
Trajtimi i mbetjeve		
Projekt pilot për ndarjen e mbetjeve (Bashkia Kuçovë)		
Projekt pilot për kompesimin e mbetjeve të gjelbra	?????????	
Planifikimi dhe zbatimi i impianteve te ardhshëm rajonal të trajtimit të mbetjeve (TMB)		
Depozitimi i mbetjeve		
Rehabilitimi dhe përmiresimi i vendgumbullimeve ekzistuese në Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore	*Rehabilitim permbylljen e vendgrumbullimeve ekzistues në të gjitha bashkitë*	
Ngritja e struktures operative dhe skemave të financimit për objektte rajonale		
Planifikimi dhe zbatimi i vend depozitimit sanitar rajonal		

Organizimi institucional për menaxhimin rajonal të mbetjeve

Aktualisht të gjitha shërbimet e menaxhimit të mbetjeve ofrohen nga bashkitë e veçanta, përkatësisht kompanitë private në emër të bashkive. Sidoqoftë, disa elementë të një sistemi të integruar për menaxhimin e mbetjeve kërkojnë zgjidhje në shkallë të gjerë për të funksionuar me efiçencë kostoje. Bashkëpunimi ndërbashkiak është parashikuar për

elementët e mëposhtëm të sistemit të menaxhimit të mbetjeve:

- Vend depozitimi rajonal
- Stacionet e transferimit dhe transporti në distancë të largët (pas transferimit)
- Impiante komplekse për trajtimin e mbetjeve

Teksa nëpër bashki duhet të forcohen kapacitetet institucionale për planifikimin dhe zbatimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve, strukturat organizative për shërbimet rajonale duhet të ngrihen nga zeroja. Duke marrë parasysh legjislacionin kornizë të zbatueshëm, alternativat më të përshtatshme të organizimit institucional duhet të shtjellohen bazuar në dy skenare:

Alternativa 1: Një ent brenda një bashkie

Bazuar në pranimin e përbashkët të të pesta bashkive, funksionet rajonale për MMN i delegohen një bashkie të vetme, psh. bashkisë pritëse të objektit të vend depozitimit rajonal. Kjo bashki i menaxhon shërbimet nëpërmjet ngritjes së një Enti të veçantë brenda organizimit të vet.

Alternativa 2: Shoqëri tregtare (Shoqëri aksionere)

Ngrihet një strukturë e veçantë si person juridik, bazuar në kornizën ligjore të shoqërive tregtare, e cila lejon pjesëmarrjen e pesë bashkive përfituese si edhe të aktorëve të tjerë (psh. të sektorit privat).

Alternativat e ndryshme të menaxhimit të objekteve rajonale për MMN në Qarkun Berat janë prezantuar dhe diskutuar gjatë një sërë seminaresh dhe udhëtimesh studimore me Ekipin e Kompetencave të projektit. Duke ditur se vendimet lidhur me organizimin institucional të parapëlqyer duhet të ndjekin procedurat e përcaktuara nga ligji, ka patur një preferencë të përgjithshme nga të gjitha bashkitë për të krijuar një shoqëri aksionere.

Kostot dhe mbulimi i tyre

Kostot e përllogaritura të investimit fillestar paraqiten të përmbledhura në tabelën e mëposhtme. Pa trajtimin kompleks të mbetjeve (i cili është planifikuar për një fazë të mëvonëshme) investimi fillestar shkon në total deri në rreth 10 milion EUR (1,220 milion Lekë).

Përmbledhje e investimeve fillestare *(pa taksat dhe konsulencën)*		
Komponenti MMN	Gjithsej investimet fillestare të nevojshme (Përllogaritje)	
Fshirja e rrugëve dhe grumbullimi I mbetjeve	500,000 EUR	61,000,000 Lekë
	Përfshin vetëm kostot për kontenierë për të gjitha bashkitë si edhe mjete për bashkinë Skrapar. Në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore presupozohet që investimet për mjetet e grumbullimit do t'i kryejë sektori privat	
Transferimi dhe transporti	700,000 EUR	85,400,000 Lekë
Vend depozitimi i ri rajonal	5,000,000 EUR	610,000,000 Lekë
Përmirësimi i vendgrumbullimeve në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore	1,500,000 EUR	183,000,000 Lekë
Ndërtimi i një argjinature në vend depozitimin e bashkisë Berat	1,000,000 EUR	122,000,000 Lekë
Mbyllja dhe rehabilitimi i vendgrumbullimeve (pas ndërtimit të një vend depozitimi rajonal)	1,000,000 EUR	122,000,000 Lekë
Impiante të vogla për kompostimin e mbetjeve të gjelbra nëpër bashki	300,000 EUR	36,600,000 Lekë
Impiante të volga për ndarjen, ruajtjen dhe trajtimin e materialeve të riciklueshme nëpër bashki	Supozohet që impiante të thjeshta për ndarjen e mbetjeve do të ndërtohen dhe menaxhohen nga sektori privat.	
Trajtimi kompleks i mbetjeve	Kosto investimi dhe financimi që duhet të sqarohen gjatë Fazës II	
Grand Total (Faza I)	10,000,000 EUR	1,220,000,000 Lekë


Kostot për tre sistemet e MMN të mëposhtme sipas këtij PRMIM janë përllogaritur me afërsi duke përdorur vlera reference:

- Koncepti bazë: zhvillimi i shërbimeve bazë të MMN përfshi vend depozitime të kontrolluara, masat e para për riciklimin dhe kompostimin
- Menaxhimi i Integruar Rajonal i Mbetjeve të Ngurta (MIMN): vend depozitim sanitar rajonal dhe sisteme gjithëpërfshirëse për riciklimin dhe kompostimin
- MIMN Rajonal me Trajtimin Mekanik-Biologjik (TMB): vend depozitim sanitar rajonal dhe impiant kompleks për trajtimin e mbetjeve.

Kostot llogariten si kosto sistemi (përfshi të gjithë elementët e shërbimeve MMN) për të gjithë qarkun, duke mos bërë dallime mes bashkive të ndryshme dhe shërbimeve të ofruara nga enti i ardhshëm rajonal për menaxhimin e mbetjeve.

Përllogaritja e kostove bazohet në tekonologjitë dhe metodat e planifikuara si edhe në parashikimin e sasisë së mbetjeve të grumbulluara. Kostot e shërbimit pritet të rriten nga 1.2 milion EUR në vit (149.7 milion Lekë/vit) për Konceptin Bazë, deri në 1.8 milion EUR në vit (214.3 milion Lekë/vit) pas vënies në punë të një vend depozitimi rajonal dhe 3 milion EUR në vit (366.8 milion Lekë/vit) pas vënies në punë të impiantit kompleks për trajtimin e mbetjeve. Për të krahasuar kostot specifike vjetore të të tre skenareve, këto kosto janë ndarë sipas sasisë së përllogaritur të mbetjeve të grumbulluara në vitin përkatës. Kostot specifike të përllogaritura paraqiten në diagramën e mëposhtme.

Përllogaritje e kostove specifike për tre skenaret e zbatimit



Është e dukshme që kostot specifike të sistemit MIMN (54 EUR/t ose 6,579 Lekë/t) pritet të jenë më të larta sesa kostot e konceptit bazë (38 EUR/t ose 4,610 Lekë/t). Arsyeja kryesore për rritjen e kostos është ndryshimi i mënyrës së depozitimit të mbetjeve nga një vend depozitim i kontrolluar në vend depozitim sanitar, si edhe zbatimi i transferimit dhe transportit të mbetjeve deri në vend depozitimin rajonal. Kosto shumë më të larta përllogariten për zbatimin e një sistemi MIMN me TMB (95 EUR/t ose 11,531 Lekë/t) për shkak të ndërtimit dhe funksionimit të një impianti TMB.

Për të vlerësuar ndikimin e këtij zhvillimi të kostos në tarifat për familjet, supozohet që financimi për sistemin e ardhshëm MIMN do të mbulohet tërësisht nëpërmjet tarifave. Gjithashtu supozohet që 60% e kostove do të mbulohen nga tarifat e familjeve

dhe 40% nga tarifat e bizneseve (dhe institucioneve). Bazuar në këto supozime, është bërë llogaritja e këtyre tarifave që mbulojnë kostot, për të tre skenaret, sipas nivelit të arkëtimit të tarifave prej 90%, 70% dhe 50%.

Tarifa e llogaritur për mbulimin e kostove për familje sipas tre skenarëve të zbatimit



Niveli i arkëtimit të tarifave	Koncepti bazë me vend depozitime të kontrolluara		MIMN me vend depozitim rajonal		MIMN rajonal me TMB	
	€ familje/ muaj	L familje/ muaj	€ familje/ muaj	L familje/ muaj	€ familje/ muaj	L familje/ muaj
90%	1.7	205	2.5	311	4.7	577
70%	2.2	263	3.3	399	6.1	742
50%	3.0	369	4.6	559	8.5	1,039


Kufiri i tarifës së përballueshme të MMN përllogaritet të jetë mesatarisht 699 Lekë/ familje/muaj (bazuar në 1% të shpenzimeve aktuale për familje). Në këtë drejtim, tarifat e llogaritura për të mbuluar kostot për konceptin bazë dhe sistemin e MIMN me vend depozitim rajonal janë brenda kufirit të përballueshëm për të gjithë skenaret e nivelit të arkëtimit të tarifave. Po ashtu, sistemi rajonal MIMN me TMB, bazuar në të ardhurat aktuale për familje, do të ishte i përballueshëm nëse arkëtimi i tarifave bëhet në nivelin 90% ose më shumë. Për këtë arsye, gjatë planifikimit të impiantit kompleks për trajtimin e mbetjeve, duhet të rivlerësohet përballueshmëria financiare për alternativën e preferuar të trajtimit bazuar në situatën e të ardhurave në kohën përkatëse.

Tarifat në tabelën më sipër janë tarifat mesatare të llogaritura duke marrë parasysh numrin total të familjeve në rajon. Për të përcaktuar tarifat për secilën bashki dhe strukturë vendbanimi; zonat urbane, gjysëm-urbane dhe rurale, kostot dhe tarifat duhet të llogariten në bazë të kushteve lokale dhe normave specifike të gjenerimit të mbetjeve në secilën bashki dhe njësi administrative.

Monitorimi dhe rishikimi i PRMIM


PRMIM do të rishikohet dhe, nëse është e nevojshme, do të përditësohet të paktën çdo gjashtë vjet. Treguesit për monitorimin e zbatimit të planit janë në përputhje me treguesit e Strategjisë MM. Performanca e PRMIM do të monitorohet bazuar në synimet e planit. Në këtë mënyrë, mund të matet progresi dhe rezultatet e arritura, të merren vendime bazuar në performancën dhe të përcaktohet dhe vlerësohet se sa i suksesshëm ka qenë plani. Në figurën e mëposhtme paraqitet sistemi për monitorimin dhe raportimin.

Ndërhyrjet kryesore për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat



Plani i Veprimit

Aktivitetet, përgjegjësitë dhe afatet kohore janë përmbledhur në planin e veprimit më poshtë. Për të gjitha aktivitetet janë trajtuar përgjegjësitë kryesore.



Nr.	Masat	Përgjegjësi kryesore	Faza I																Faza II																Faza III																
			2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
5	**Zhvillimi institucional**																																																			
5.1	Ngritja e një njësie mjedisore (MMN) me një staf prej 3 personash në secilën bashki	B																																																
5.2	Trajnim për stafin e bashkisë për MMN	ASPA/B																																																
5.3	Ngritja e një ndërmarrjeje publike rajonale për menaxhimin e mbetjeve	B																																																
a)	Dakordësia mbi strukturën organizative për menaxhimin rajonal të mbetjeve	B																																																
b)	Krijimi i një enti për menaxhimin rajonal të mbetjeve	B																																																
5.4	Krijimi i kapaciteteve në ndërmarrjen publike rajonale për drejtimin e vend depozitimit rajonal	NR																																																
5.5	Transferimi i detyrave shtesë tek ndërmarrja rajonale	Q/B																																																
6	**Planifikimi Vendor dhe Rajonal (Zonal) i Menaxhimit të Mbetjeve**																																																	
6.1	Përgatitja dhe vënia në zbatim e Planeve Bashkiake për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve nga këshillat bashkiakë	B																																																
6.2	Përgatitja dhe vënia në zbatim e Planit Rajonal (Zonal) të Menaxhimit të Mbetjeve	Q/B																																																
6.3	Përgatitja e studimit të fizibilitetit për Zonën e Menaxhimit të Mbetjeve Berat	Q/B																																																
6.4	Vënia në zbatim e rregulloreve për menaxhimin e integruar të mbetjeve në nivel bashkiak	B																																																
7	**Financimi i shërbimeve MMN**																																																	
7.1	Llogaritja e kostos së plotë të shërbimit dhe nevoja të tjera financiare	B																																																
7.2	Llogaritja dhe caktimi i tarifës për mbulimin e plotë të shërbimit nga bashkitë	B																																																
7.3	Rritje e fondeve të alokuara për shërbimet MMN në buxhetin bashkiak përfshi masat për rehabilitimin e vendgrumbullimeve	B																																																
7.4	Krijimi i skemës së financimit për menaxhimin rajonal të mbetjeve	B																																																
8	**Ndërgjegjësimi publik, pjesëmarrja e publikut dhe parandalimi i mbetjeve**																																																	
8.1	Pjesëmarrja e aktorëve kryesorë vendorë në planifikimin vendor dhe rajonal të menaxhimit të mbetjeve	Q/B																																																
8.2	Ndarja e përgjegjësive për ndërgjegjësimin publik dhe komunikimin në bashki	B																																																
8.3	Ndarja e përgjegjësive për ndërgjegjësimin publik dhe komunikimin në ndërmarrjen rajonale	NR																																																
8.4	Përgatitja dhe zbatimi i planit vjetor të veprimit për ndërgjegjësimin publik dhe komunikimin	B/NR																																																
8.5	Fushata për ndërgjegjësimin publik rreth MIMN, përfshi fushata vjetore pastrimi	B/NR																																																
8.6	Zbatimi i kurrikulave arsimore dhe grumbullimit të diferencuar të mbetjeve në shkolla	MASR/B																																																

Nr.	Masat	Përgjegjësi kryesore	Faza I																Faza II																Faza III																
			2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
9	**Menaxhimi i mbetjeve nga ndërtimet**																																																			
9.1	Përcaktimi i vendeve për ndërtimin e vend depozitimeve për mbetjet inerte	B																																																	
9.2	Ngritja e impianteve (të trajtimit) për MNP të grumbulluara veçmas	B																																																	
9.4	Monitorimi i zbatimit të rregulloreve ekzistuese sa i përket grumbullimit të diferencuar, transportimit dhe depozitimit të MNP	B																																																	
10	**Menaxhimi i rrymave të tjera të mbetjeve**																																																		
10.1	Ngritja e qendrave pritëse për materialet e ripërdorshme dhe të ricikluesshme	B																																																	
10.2	Raportimi vjetor i të dhënave për mbetjet, përfshi mbetjet e rrezikshme	M																																																	
10.3	Bashkëpunimi midis skemave grumbulluese të PZP dhe bashkive	M/B																																																	
11	**Monitorimi, raportimi dhe rishikimi**																																																		
11.1	Monitorimi i performancës së zbatimit të PRMIM	B/NR																																																	
11.2	Raportimi vjetor rreth zbatimit të planit	B/NR																																																	
11.3	Rishikimi i PRMIM (të paktën në vitin e 6-të prej fillimit të tij)	B/NR																																																	

Në varësi të ngritjes së skemave PZP në nivel kombëtar

Q - Qarku Berat
B - Bashkitë
NR - Ndërmarrje rajonale publike për MMN
ASPA - Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
PZP - Aktorë përgjegjës sipas rregullave për PZP
M - Prodhuesit e mbetjeve
MTM - Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
MASR - Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë





1 INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Pesë bashkitë e Qarkut Berat janë duke zbatuar një Projekt për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta (MIMN) të financuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) me një kontribut grant prej 2.2 milion franga zvicerance. Zbatimi i projektit po mbështetet nga INFRASTRUKTUR & UMWELT, në partneritet me FLAG dhe SEHLHOFF.

Projekti mbështet zbatimin e rregulloreve shqiptare për mbetjet (përkatësisht përputhshmërinë me direktivat e BE për menaxhimin e mbetjeve) në bashkitë e Qarkut Berat. Në kuadër të këtij projekti është përgatitur një Plan Rajonal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (PRMIM), si një element i rëndësishëm për të udhëhequr zhvillimin e ardhshëm të menaxhimit të mbetjeve.

Sipas Nenit 12 të Ligjit Nr. 10463, datë 22/09/2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve", secila administratë rajonale (Qark) do të përgatisë një plan rajonal për menaxhimin e integruar të mbetjeve për territorin që ka në juridiksion, në përputhje me kërkesat e Nenit 10 të ligjit.

Ligji "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" aktualisht është në proces amendimi. Draft amendimi i ligjit (versioni korrik 2019) parashikon ndryshime thelbësore për planifikimin e MM, p.sh sa i përket procedurave për miratimin e planeve zonale të MM dhe planeve vendore MM), synimeve për ripërdorimin dhe riciklimin, detajimit të skemës së përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit, etj.

Bazuar në Dokumentin e Politikave Strategjike dhe Planin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 2020 – 2035

(të miratuar më 17 Maj 2020; quajtur më poshtë Strategjia MM), kufijtë e zonave të ardhshme të mbulimit të bashkëpunimeve ndërbashkiake për menaxhimin e mbetjeve mund të devijojnë nga kufijtë e qarqeve përkatëse. Sidoqoftë, në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019-2032 (quajtur më poshtë: Plani Sektorial), bashkitë dhe kufijtë e Zonës së Mbetjeve Berat janë identike me ato të Qarkut Berat.

Në pjesën e parë të planit, përshkruhet gjendja e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat. Pjesa e dytë përshkruan supozimet ku bazohet planifikimi, përcakton objektivat dhe përcakton masat për të arritur këto objektiva. Bazuar në dakordësinë për PRMIM hapi i mëtejshëm është përgatitja e një Studimi Fizibiliteti për masat prioritare afatshkurtër investimit që janë identifikuar, si edhe e studimeve që lidhen me të (si Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social, Studime të Veçanta).

1.1 Fushëveprimi i Planit

Ky plan mbulon territorin në juridiksionin e Qarkut Berat, të përcaktuar si Zona e Menaxhimit të Mbetjeve Berat në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019-2032 (shihni kapitullin 1.3.3 për më shumë detaje). Territori përbëhet nga pesë bashki: Bashkia Berat, Bashkia Kuçovë, Bashkia Ura Vajgurore, Bashkia Poliçan dhe Bashkia Skrapar.

Kohështrirja e Planit ndahet në tri faza:

Faza I	**Faza II**	**Faza III**
Afatshkurtër: deri në 2023	Afatmesme: deri në 2028	Afatgjatë: deri në 2033

Ky PRMIM paraqet kuadrin e politikave për menaxhimin e mbetjeve të ngurta brenda territorit ku bëhet planifikimi. Në këtë plan përfshihet gjithë rryma e mbetjeve të ngurta bashkiake, si edhe mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet. Në përputhje me dispozitën e Direktivës Kuadër për Mbetjet, ambalazhet dhe mbetjet nga ambalazhet, si edhe mbetjet bashkiake të biodegradueshme (MBB) janë trajtuar në kapituj të veçantë.

1.2 Përmbledhje e sfidave kryesore sa u përket shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat

Aktualisht, aktivitetet kryesore që lidhen me MMN në Qarkun Berat konsistojnë në grumbullimin, transportin dhe hedhjen e mbetjeve në mënyrë pothuajse të pakontrolluar;

vetëm pak aktivitete riciklimi janë ndërmarrë nga sektori privat dhe informal. Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve në përgjithësi nuk është i përshtatshëm për t'iu përgjigjur kërkesave dhe sfidave ekzistuese; performanca dhe monitorimi i kostos mund të përmirësohen ndjeshëm.

Pas reformës territoriale administrative në 2015, bashkitë janë përballur me sfida për shtrirjen e shërbimeve bazë të MMN, në veçanti grumbullimin dhe transportin në zonat rurale malore të rajonit. Problemet e hasura kanë ardhur për shkak të terrenit të vështirë, gjendjes së keqe të rrugëve që lidhin fshatrat me njëri-tjetrin dhe me zonën urbane, si edhe numri i vogël i popullsisë që jeton në vendbanime të vogla të shpërndara në zonat malore, çka rezulton në kosto specifike MMN më të larta.

Gjithashtu, praktikat aktuale të depozitimit të mbetjeve paraqesin risqe të larta mjedisore meqë dy vendgrumbullimet më të mëdha bashkiake të qarkut ndodhen në brigjet e lumit dhe asnjë nga vendgrumbullimet nuk funksionon sipas standardeve të përcaktuara me ligj. Në këtë aspekt, bashkitë janë penalizuar nga MTM me anë të vendosjes së gjobave për mungesën e rehabilitimit dhe mosfunksionimin e duhur të vendgrumbullimeve. Nga ana tjetër, bashkitë kanë mungesa në kapacitetet financiare dhe teknike për të përmbushur standardet e caktuara në VKM 389/2018 për standardet e rehabilitimit dhe

1.3 Kuadri rregullator dhe i politikave

1.3.1 Kuadri ligjor

Legjislacioni shqiptar për mjedisin në përgjithësi dhe menaxhimin e mbetjeve në veçanti ka përparuar nëpërmjet transpozimit të direktivave të BE. Gjatë pak viteve të fundit vendi ka përparuar ndjeshëm në përafrimin ligjor. Kuadri është forcuar dhe bashkërendimi i politikave në nivel qendror është përmirësuar.
Legjislacioni shqiptar me rëndësi të veçantë për menaxhimin e mbetjeve është si më poshtë:

Ligjet

Ligjet që lidhen drejtpërdrejt me menaxhimin e mbetjeve janë:

- "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" (Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011)
- "Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, Për menaxhimin e

integruar të mbetjeve" (Ligji nr. 32, datë 14.02.2013)

- "Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" (Projekt Ligj nr. 92, datë 22.09.2016)
- "Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" (Ligji nr. 156, datë 10.10 2013)
- "Për largimin publik të mbeturinave" (Ligji nr. 8094, datë 21.03.1996)

Ligjet që lidhen me mbrojtjen mjedisore janë:

- "Për mbrojtjen e mjedisit" (Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011)
- "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis" (Ligji nr. 10440, datë 7.7.2011)
- "Për lejet e mjedisit" (Ligji nr. 10448, datë 14.07.2011)
- "Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10448 datë 14.7.2011, Për lejet e mjedisit" (Ligji nr. 44, datë 14.02. 2013)

Ligje të tjera që lidhen me këtë fushë:

- "Për financat e vetëqeverisjes vendore" (Ligji nr. 68, datë 27.04.2017)
- "Për vetëqeverisjen vendore" (Ligji nr. 139, datë 17.12.2015)
- "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 125, datë 25.04.2013, Për koncesionet dhe partneritetin publik privat" (Ligji nr. 77, datë 16.07.2015)
- "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 107, datë 31.07.2014, Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit" (Ligji nr. 73, datë 09.07.2015)
- "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008, Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (Ligji nr. 129, datë 02.10.2014)
- "Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë" (Ligji nr. 115, datë 31.07.2014)
- "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit" (Ligji nr. 107, datë 31.07.2014)
- "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat" (Ligji nr. 125, datë 25.04.2013)
- "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" (Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011)
- "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9663, datë 18.12.2006, Për koncesionet" (Ligji nr. 10157, datë 15.10.2009)
- "Për planifikimin e territorit" (Ligji nr. 10119, datë 23.04.2009)
- "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008)
- "Për ankandin publik" (Ligji nr. 9874, datë 14.02.2008)
- "Për një shtesë në Ligjin nr. 8744, datë 22.02.2001, Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore" (Ligji nr. 9797, datë 23.07.2007)

- "Për disa ndryshime në Ligjin nr. 8744, datë 22.02.2001, Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore" (Ligji nr. 9561, datë 12.06.2006)
- "Për një ndryshim në Ligjin nr. 8743, datë 22.02.2001, Për pronat e paluajtshme" (Ligji nr. 9558, datë 08.06.2006)
- "Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore" (Ligji nr. 8744, datë 22.02.2001)
- "Për pronat e paluajtshme të shtetit" (Ligji nr. 8743, datë 22.02.2001)

Akte nënligjore (kryesisht Vendime të Këshillit të Ministrave, VKM)

Akte nënligjore që lidhen drejtpërdrejt me menaxhimin e mbetjeve:

- "Për miratimin e dokumentit të politikave strategjike dhe të Planit Kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve" (VKM nr. 418, datë 27.5.2020)
- "Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për menaxhimin e mbetjeve të ngurta" (Vendim nr. 1 i Këshillit Kombëtar të Territorit, datë 13.01.2020)
- "Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve" (VKM nr. 319, datë 31.05.2018)
- "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve" (VKM nr. 431, datë 11.07.2018)
- "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 452, datë 11.07.2012 të Këshillit të Ministrave "Për lendfillet"" (VKM nr. 389, datë 27.6.2018)
- "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për hartën dixhitale të vend depozitimeve të mbetjeve" (VKM nr. 428 datë 8.6.2016)
- "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 641 datë 1.10.2014 të Këshillit të Ministrave, Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte" (VKM Nr. 94 datë 14.2.2018)
- "Për miratimin e rregullave për mbajtjen, përditësimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve" (VKM nr. 687, datë 29.07.2015)
- "Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte" (VKM nr. 575, datë 24.06.2015)
- "Për miratimin e rregullave për kontrollin e asgjësimit të PCB-ve, çndotjen apo asgjësimin e pajisjeve që përmbajnë PCB dhe/ose asgjësimin e mbetjeve të PCB-ve të përdorura" (VKM nr. 387, datë 06.05.2015)
- "Për miratimin e modelit të autorizimit për eksportin e mbetjeve dhe modelin e autorizimit për kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme apo inerte" (Urdhër nr. 1957 datë 6.11.2014)
- "Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte" (VKM nr. 641, datë 01.10.2014)
- "Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim" (VKM nr. 418, datë 25.06.2014)

- “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre” (VKM nr. 371, datë 11.06.2014)
- “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme” (VKM nr. 229, datë 23.04.2014)
- “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 117 datë 13.02.2013 të Këshillit të Ministrave “Për Kriteret që përcaktojnë kur disa tipa të metalit skrap pushojnë së qëni mbetje”” (VKM nr. 52, datë 05.02.2014)
- “Për miratimin e modelit të regjistrave për operatorët që gjenerojnë, grumbullojnë dhe riciklojnë vajra të përdorura” (Urdhër nr. 893 i vitit 2013)
- “Për kriteret në bazë të të cilave përcaktohet kur disa tipa të metalit skrap pushojnë së qëni mbetje” (VKM nr. 117, datë 13.02.2013)
- “Për mbetjet elektrike dhe elektronike” (VKM nr. 957, datë 19.12.2012)
- “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre” (VKM nr. 866, datë 04.12.2012)
- “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura” (VKM nr. 765, datë 07.11.2012)
- “Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës” (VKM nr. 705, datë 10.10.2012)
- “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 825 datë 13.10.2010 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listave të mbetjeve që lejohen të importohen për përdorim, përpunim dhe riciklim”” (VKM nr. 550, datë 22.08.2012)
- “Për landfill-et e mbetjeve” (VKM nr. 452, datë 11.07.2012)
- “Për incinerimin e mbetjeve” (VKM nr. 178, datë 06.03.2012)
- “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre” (VKM nr. 177, datë 06.03.2012)
- “Për heqjen e mjeteve motorike, të rimorkiove si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit, të dala jashtë përdorimit, që ndodhen pranë rrugëve kombëtare” (Akt normativ nr. 3, datë 07.09.2011)
- “Për administrimin e vend depozitimeve rajonale të mbetjeve urbane” (VKM nr. 333, datë 26.01.2011)
- “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”” (VKM nr. 798, datë 29.09.2010)
- “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit” (VKM nr. 1189, datë 18.11.2009)
- “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve” (VKM nr. 99, datë 18.02.2005)

Udhëzime

- “Për kriteret e studimit të projekteve për mbylljen dhe rindërtimin e vend depozitimeve për mbetjet e ngurta urbane” (Udhëzim nr. 1250, datë 23.02.2009 dhe nr. 406/1, datë 03.03.2009, i Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit)

- "Për miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve për përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të ngurta" (Udhëzim nr. 6, datë 27.11.2007, i Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave)

Rregullore

- "Për trajtimin e mbetjeve të ndërtimit nga krijimi, transportimi e deri tek asgjësimi i tyre" (Rregullore nr. 1, datë 30.03.2007, e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit)
- "Rregullore higjieno-sanitare për pastrimin në zonat urbane dhe rurale, për administrimin dhe trajtimin e mbeturinave" (Rregullore nr. 376, datë 17.11.1997, e Ministrisë së Shëndetësisë)

Ligji "Për financat e vetëqeverisjes vendore" (Ligji nr. 68, datë 27.04.2017) futi për herë të parë konceptin e mbulimit të kostove nëpërmjet tarifave. Bazuar në këtë ligj niveli i tarifave është i orientuar drejt mbulimit të kostove të shërbimeve publike që ofrohen nga NJQV. Qeveritë vendore mund të përcaktojnë tarifa vetëm për shërbimet publike, konsumi ose përfitimi i të cilave, në parim, është i matshëm për përdoruesit ose përfituesit nëpërmjet përdorimit të instrumenteve të posaçme për të siguruar qasje ndaj tyre, cilësi, sasi dhe kosto të përballueshme nga cilido.

Në Ligjin nr. 125, datë 25.04.2013, "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat" (të ndryshuar me Ligjin nr. 77, datë 16.07.2015), citohet se mund të jepen koncesione dhe partneritete publike-private (PPP) për kryerjen e punimeve dhe ofrimin e shërbimeve ndër të tjera edhe për menaxhimin e mbetjeve, përfshi mbledhjen, trajtimin, transferimin dhe depozitimin e tyre (Neni 4ç). Ky amendim tregon se bashkëpunimi midis sektorëve publik dhe privat formon një pjesë të politikës së qeverisë për të përmirësuar menaxhimin e mbetjeve.

Ligji nr. 107, datë 31.07.2014, "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit" (i ndryshuar me Ligjin nr. 73, datë 09.07.2015), përkufizon me infrastrukturë publike tërësinë e rrjeteve, instalimeve dhe ndërtimeve, ekzistuese ose të parashikuara në territor, si edhe hapësirat publike, që synojnë realizimin e shërbimeve publike në fushat e transportit, të energjisë, administrimit të ujit, komunikimit elektronik, arsimit, shëndetësisë, administrimit të mbetjeve dhe mbrojtjes së mjedisit, administrimit të burimeve natyrore e kulturore, mbrojtjes kombëtare, civile e kundër zjarrit, si dhe të tjera fusha të ngjashme në shërbim të publikut. Infrastruktura publike ka karakter kombëtar ose vendor dhe realizohet me investime publike ose private. (Neni 3.11)

1.3.2 Politikat dhe standardet

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) shpreh ambicjen e Shqipërisë për t'u integruar në BE dhe përcakton objektiva afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë për qendrueshmërinë mjedisore të vendit. Arritja e këtyre synimeve raportohet nëpërmjet një sërë raportesh vjetore të BE për Shqipërinë. Në raportin për vitin 2018, mbetjet trajtohen në kapitullin 27, Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike: Ka pasur një farë arritjeje në përqasjen e politikave dhe legjislacionit, veçanërisht nëpërmjet rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve. Në raport vijon të citohet se "nevojiten përpjekje të mëtejshme:

- për të mbyllur më shumë se 300 vend depozitime jashtë standardeve,
- për të rritur grumbullimin e diferencuar të rrymave të ndryshme të mbetjeve dhe
- për të reduktuar mbetjet bio."

Raporti i KE për Shqipërinë në 2019 vlerëson se "Nevojiten më shumë përpjekje për të mbyllur më shumë se 199 vend depozitime e vendgrumbullime që nuk plotësojnë standardet, si dhe për të filluar zbatimin e grumbullimit të diferencuar të rrymave të mbetjeve, për të rritur riciklimin dhe ripërdorimin dhe për të filluar kompostimin e mbetjeve të gjelbra. Vetëm 65% e mbetjeve grumbullohet dhe nuk kryhet riciklimi i mbetjeve inerte nga prishjet. Instrumentet ekonomikë për të promovuar riciklimin dhe për të parandaluar gjenerimin e mbetjeve mbeten të kufizuara."

1.3.3 Strategjitë dhe Planet

1.3.3.1 Dokumenti i Politikave Strategjike dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve

Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta Bashkiake në Shqipëri udhëhiqet kryesisht nga detyrimet që bazohen në synimet dhe afatet kohore të përcaktuara në direktivat e BE (si pjesë e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit) si edhe në Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. Dokumenti i Politikave Strategjike dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (quajtur më poshtë: Strategjia MM) është hartuar nën kujdesin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe është miratuar nga Këshilli i Ministrave më 17 Maj 2020. Objektivat specifike të strategjisë janë të ofrojë zgjidhje praktike:

- Për të trajtuar problemet e deritanishme të sistemit të menaxhimit;
- Për të zbatuar kuadrin ligjor në fuqi;
- Për të përmbushur detyrimet specifike të legjislacionit të KE për menaxhimin e mbetjeve, përfshirë objektivat ambiciozë të paketës për ekonominë qarkulluese.

Katër qëllimet strategjike të strategjisë synojnë:

- Përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve duke përmbushur parimet kryesore dhe kërkesat ligjore të planifikimit;
- Përmirësimin dhe harmonizimin e kuadrit ligjor për menaxhimin e mbetjeve;
- Financimin e qendrueshëm të menaxhimit të mbetjeve;
- Burimet njerëzore, rritjen e ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjen e popullatës në menaxhimin e mbetjeve.

Strategjia MM i parashikon sistemet e MIMN në bazë të Zonave të Menaxhimit të Mbetjeve:

"Një Zonë e Menaxhimit të Mbetjeve (ZMM) është një territor që mbulon juridiksionin e një ose më shumë bashkive që kanë një tipologji gjeografike të ngjashme dhe ofron një komunikim të pandërprerë të rrjetit rrugor, gjë e cila lehtëson grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve drejt destinacioneve për para-trajtimin, rikuperimin dhe asgjësimin përfundimtar."

Standardet minimale dhe aktivitetet prioritare më poshtë që lidhen me rrymën e mbetjeve bashkiake janë të përcaktuara në Strategji:

1. 100% norma e grumbullimit të mbetjeve në zonat urbane (Prioriteti 1)
2. Mbetjet të depozitohen në një vend depozitim të autorizuar dhe të kontrolluar (Prioriteti 1)
3. 90% norma e grumbullimit të mbetjeve në zonat rurale (Prioriteti 2)
4. Ndarja e mbetjeve për të vijuar më tej me riciklimin (Prioriteti 3)

Gjithashtu strategjia përcakton synimet për zbatimin e praktikave të përmirësuara të MMN. Synimet që kanë të bëjnë me menaxhimin rajonal dhe vendor të mbetjeve të ngurta janë listuar në kapitullin 3.2.

1.3.3.2 Plani Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032

Plani Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032 (Plani Sektorial) është një instrument planifikues i nivelit të dytë për menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri. Meqë disa elementë të sistemit të menaxhimit të mbetjeve kërkojnë zgjidhje në shkallë të gjerë në mënyrë që funksionimi të kryhet me efi□encë kostoje dhe shumica e bashkive në Shqipëri janë të vogla për të siguruar funksionimin efiçent të impianteve të mëdha, kërkohet bashkëpunimi ndërmjet bashkive, përkatësisht procesi i ashtuquajtur "rajonalizim" ose ndarja në Zona të Menaxhimit të Mbetjeve. Plani Sektorial përcakton kufijtë paraprakë të Zonave të Menaxhimit të Mbetjeve dhe paraqet kuadrin e planifikimit

për investime në infrastrukturën e MMN në secilën ZMM. Plani Sektorial është përgatitur në 2018 si një Studim Sektori mbi Nevojën për Investime në Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta (MIMN) në Shqipëri dhe u miratua në Janar 2020.

Plani Sektorial ka këto objektiva specifikë:

- të përcaktojë metodologjinë dhe teknologjinë e duhur për investimet e ardhshme në sektorin e MMN,
- të përcaktojë kostot përkatëse dhe nivelet e tarifave në të ardhmen,
- të mundësojë një sistem objektiv, të verifikueshëm dhe transparent për caktimin e prioriteteve për investime në infrastrukturën e MIMN,
- të paraqesë një plan investimesh për infrastrukturën vendore dhe rajonale të MIMN, të ndarë në faza afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë, që të sigurojë grumbullimin dhe transportin e mbetjeve, reduktimin dhe riciklimin, si dhe impiantet e trajtimit dhe/ose depozitimit të mbetjeve,
- të propozojë ndryshime të nevojshme ligjore dhe institucionale,
- të propozojë masa të tjera shoqëruese.

Plani Sektorial propozon ta ndajë Shqipërinë në 10 Zona të Menaxhimit të Mbetjeve.

Njëra prej tyre është Zona e Mbetjeve Berat, e cila përfshin territorin e Qarkut Berat, të përbërë nga Bashkia Berat, Bashkia Kuçovë, Bashkia Ura Vajgurore, Bashkia Poliçan dhe Bashkia Skrapar. Plani Sektorial propozon që Zona e Mbetjeve Berat të ketë zgjidhjen e vet rajonale për trajtimin dhe depozitimin e mbetjeve.

1.3.3.3 Planet Rajonale dhe Vendore të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve

Procedurat për hartimin dhe miratimin e Planeve Rajonale dhe Vendore të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve rregullohen nga Ligji "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" (Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011). Këshillat e qeverisjes rajonale dhe vendore miratojnë planet përkatëse rajonale dhe vendore të menaxhimit të mbetjeve. Planet rajonale të menaxhimit të mbetjeve kërkojnë miratim nga Këshilli i Ministrave, ndërsa planet vendore të menaxhimit të mbetjeve kërkojnë miratim nga Këshilli i Qarkut. Procedura zbatohet gjithashtu për versionet e rishikuara të planeve. Planet vendore dhe rajonale për menaxhimin e mbetjeve duhet të rishikohen të paktën çdo gjashtë vjet dhe të raportohet çdo vit lidhur me statusin e zbatimit të tyre, përkatësisht në Këshillin e Qarkut për planet vendore dhe në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për planet rajonale.

Një version draft i amendimit të Ligjit nr. 10463 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" është aktualisht në fazë konsultimi. Draft amendimi e zëvendëson planin rajonal të

menaxhimit të mbetjeve me planin zonal të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe rishikon procedurat e miratimit dhe raportimit për planet rajonale dhe vendore të menaxhimit të mbetjeve. Sipas këtij drafti, planet vendore të menaxhimit të mbetjeve do të hyjnë në fuqi vetëm pas miratimit nga këshilli bashkiak dhe gjithashtu nga MTM. Bashkive gjithashtu u kërkohet të raportojnë çdo vit në MTM dhe në MIE.

Përpara reformës territoriale administrative në 2015, Bashkia Berat dhe Bashkia Kuçovë kishin përgatitur Planet Vendore të Menaxhimit të Mbetjeve (PVMM) që mbulonin vetëm territorin e mëparshëm urban të bashkive, pra qytetin e Beratit dhe qytetin e Kuçovës, secila me një kohështrirje planifikimi së cilës i ka kaluar afati. Bashkitë e tjera në qark nuk kanë hartuar Plane Vendore të Menaxhimit të Mbetjeve. Paralelisht me përgatitjen e këtij PRMIM, gjithashtu janë përgatitur dhe miratuar nga këshillat bashkiakë në 2019 Planet Vendore të Menaxhimit të Mbetjeve për Bashkinë Berat, Bashkinë Kuçovë, Bashkinë Skrapar dhe Bashkinë Ura Vajgurore. Planet Vendore të Menaxhimit të Mbetjeve përqendrohen tek aktivitetet lokale të menaxhimit të mbetjeve (të cilat zbatohen më vete në secilën bashki), siç shpjegohet më tej në kapitullin 3.1.1, ndërsa ky PRMIM ka në fokus aktivitetet rajonale (të cilat zbatohen në kuadër të bashkëpunimit ndërbashkiak). Gjithsesi, planet vendore dhe plani rajonal harmonizohen me njëri-tjetrin.

1.4 Objektivat e përcaktuar në dokumentet ligjore dhe të politikave

Një nga objektivat specifike të Strategjisë MM është të ofrojë zgjidhje praktike për të përmbushur detyrimet specifike që imponohen nga legjislacioni i KE për menaxhimin e mbetjeve dhe nga ligji kuadër për menaxhimin e integruar të mbetjeve.

Sipas Nenit 6 të Direktivës për Mbetjet (2008/98/EC), objektivi i parë i çdo politike për mbetjet duhet të jetë minimizimi i efekte negative të prodhimit dhe menaxhimit të mbetjeve në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis. Sipas Nenit 13, do të merren të gjitha masat për të garantuar që menaxhimi i mbetjeve po kryhet pa vënë në rrezik shëndetin e njerëzve, pa dëmtuar mjedisin dhe veçanërisht:

a) pa rrezikuar ujin, ajrin, tokën, bimët ose kafshët;
b) pa shkaktuar prishje të qetësisë publike nëpërmjet zhurmave apo aromave të rënda; dhe
c) pa ndikuar negativisht në peizazhin jashtë qendrave të banuara ose në vendet me interes të veçantë.

Politikat e mbetjeve po ashtu duhet të synojnë reduktimin e përdorimit të burimeve dhe të favorizojnë zbatimin praktik të hierarkisë së mbetjeve. Marrja në konsideratë e hierarkisë së mbetjeve gjatë hartimit të politikave dhe planifikimit është specifikuar në Nenin 6 të Ligjit nr. 10463 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve".




Figura 1 Hierarkia e mbetjeve në përputhje me Direktivën Kuadër të BE

Gjatë zbatimit të hierarkisë së mbetjeve të paraqitur më sipër, do të merren masa për të nxitur e mbështetur ato alternativa që sjellin rezultatet më të mira mjedisore në tërësi. Kjo mund të kërkojë që rryma specifike të mbetjeve të shkëputen nga hierarkia në rastet kur cikli i jetës është i argumentuar me ndikimet e përgjithshme të prodhimit dhe menaxhimit të këtyre mbetjeve.

Objektiva të tjera kyçe, të cilët parashtrohen në Nenet 20 deri 22 të Ligjit për MIM, janë zbatimi i parimeve të mëposhtme:

- Vetë-mjaftueshmëria: rrjeti i impianteve për rikuperimin dhe asgjësimin e mbetjeve të përziera bashkiake të grumbulluara nga familjet plotëson të gjitha nevojat.
- Afërsia: rrjeti do të bëjë të mundur që mbetjet të asgjësohen ose të rikuperohen në një nga impiantet e përshtatshme më të afërta, me anë të metodave dhe teknologjive më të përshtatshme, për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njerëzve.
- Ndotësi paguan: kostot e menaxhimit të mbetjeve do të mbulohen nga krijuesi ose zotëruesi fillestar i mbetjeve ose nga zotëruesi aktual i tyre.

Strategjia MM përcakton synimet për zbatimin e praktikave të përmirësuara për MMN. Synimet që kanë të bëjnë me menaxhimin rajonal dhe vendor të mbetjeve të ngurta paraqiten në kapitullin 3.2. Figurat e mëposhtme paraqesin një përmbledhje të synimeve, objektivave ligjore dhe të politikave për menaxhimin e mbetjeve të ngurta siç parashikohet në ligjet kombëtare, VKM-të dhe Strategjinë MM, si edhe në Direktivat e BE. Ndërsa objektivat dhe synimet e përcaktuara nëpër VKM janë të vjetëruara, synimet e Strategjisë MM qëndrojnë brenda afateve kohore aktuale.

Shërbimi MMN		2018	2025	2030	2035	Strategjite MM. Maj 2020
Grumbullimi i mbetjeve	*Mbulimi i popullsisë*		80%	90%	95%	
	Norma e grumbullimit (bazuar në sasinë e mbetjeve)		70%	90%	95%	
Grumbullimi i diferencës	*Mbulimi i popullsisë me shërbimin MMN*		30% (35% në zonat urbane)	60% (10% në zonat urbane)	90% (100% në zonat urbane)	
	Mbetje BIO					Direktiva Kuader i BE për Mbetjet *(Amendamenti i fundit 2018)*
	Mbetje tekstile dhe të rrezikshëm					
Grumbullimi i diferenc-uar i letrës, kartonit, metalit, plastikës dhe qelqit	Për të gjitha NJQV					**Ligji 10463/2011** "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" **VKM 418/2014"** Për grumbullimin e difer-encimin e mbetjeve **VKM 608/2014** "Për grumbullimin dhe tra-jtimin e mbertjeve BIO"
	Për bashkitë e kategorise se 1-rë					
	Për bashkitë e tjera					
	Për bashkitë që janë qëndra rajonale (të qarkut)					
	Për bashkitëe tjera					






Figura 2 Synimet për MMN në politikat dhe rregulloret shqiptare dhe direktivat e BE

1.5 Konsultime me aktorët kryesorë për përgatitjen e PRMIM

Përgatitja e PRMIM të Qarkut Berat u realizua në kuadër të Projektit "Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I", i mbështetur nga Ambasada e Zvicrës në Shqipëri, nëpërmjet SECO. Projekti synon të krijojë bazën për investime të ardhshme në infrastrukturën rajonale.

Procesi i hartimit të PRMIM filloi në gjysmën e dytë të 2018 me krijimin e Ekipit të Kompetencave dhe analizën e situatës aktuale. Ekipi i Kompetencave konsiston në zëvendës kryetarë dhe specialistë nga secila bashki (specialistë mjedisorë, specialistë finance dhe përfaqësues të Qarkut Berat). Përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit (MTM) janë përfshirë gjithashtu dhe kanë mbështetur procesin e hartimit të PRMIM. Skema e mëposhtme paraqet hapat kryesorë për përgatitjen e PRMIM dhe të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) që e shoqëron atë.




Figura 3 Hapat kyç për përgatitjen e PRMIM dhe VSM përfshi procesin e konsultimit

Bazuar në Analizën e status-quo, u hartua një koncept për menaxhimin rajonal të mbetjeve të ngurta në të ardhmen. U prezantuan alternativat teknike dhe organizative për sistemin e ardhshëm rajonal të MMN dhe skenarët e parapëlqyer janë diskutuar në dy seminare në Prill dhe Maj 2019 me ekipin e kompetencave dhe përfaqësues të MTM dhe MIE. Draft PRMIM u përpilua në Gusht 2019.

Objektivat dhe alternativat e parashtruara në këtë PRMIM janë diskutuar gjithashtu me përfaqësues të autoriteteve rajonale përkatëse, përfshirë Drejtorinë Rajonale të Mjedisit dhe Prefekturën.

Grupet e interesit dhe aktorët kryesorë u konsultuan në lidhje me draft planin. Komentet

e marra u përfshinë në versionin përfundimtar të PRMIM. Ky PRMIM duhet të miratohet nga nga Këshilli i Qarkut Berat, duke marrë parasysh rezultatet e VSM dhe opinionin publik dhe institucional dhe t'i nënshtrohet miratimit nga Këshilli i Ministrave.

VSM përkatëse është përgatitur njëkohësisht me procesin e hartimit të PRMIM. Ai filloi me një njoftim dërguar MTM (dorëzimi i shpjegimit për VSM) nga Qarku në cilësinë e autoritetit propozues në 17 Korrik 2019. MTM u shpreh në një letër me datë 2 Shtator 2019 se PRMIM duhej t'i nënshtrohej vlerësimit strategjik mjedisor, me çështjet dhe hapat si më poshtë:


- Kryerja e konsultimeve me aktorët kryesorë për çështjet që do të trajtohen në Raportin e VSM
- Përpilimi i një Raporti Paraprak të VSM dhe konsultimi me aktorët kryesorë, siç parashtrohet në VKM nr. 219/2015
- Përpilimi i Raportit Përfundimtar të VSM, bazuar në komentet dhe sugjerimet e marra nga procedura e konsultimit me aktorët kryesorë dhe publikun
- Dorëzimi në MTM i kërkesës për t'u pajisur me Deklaratën Mjedisore

Pasi Konsulenti zhvilloi konsultimet me aktorët kryesorë institucione publike dhe organizata më 15 Tetor 2019 mbi çështjet që duheshin trajtuar në Raportin e VSM, Raporti Paraprak VSM u përpilua dhe u publikua. Më 11 Shkurt 2020 u mbajt një dëgjesë publike me grupet e interesit dhe publikun lidhur me Raportin Paraprak të VSM. Komentet e marra nga takimet e konsultimit me aktorët kryesorë u bënë pjesë e Raportit Përfundimtar VSM. Gjatë fazës së publikimit të Raportit Paraprak VSM nuk u morën komente me shkrim.
Raporti Përfundimtar i VSM për PRMIM të Qarkut Berat së bashku me kërkesën për Deklaratën Mjedisore iu dorëzua MTM më 12 Maj 2020. Deklarata Mjedisore u lëshua nga MTM më 03 Korrik 2020.











2 ANALIZA E STATUS-QUO

2.1 Kuadri i përgjithshëm

Qarku Berat është një nga dymbëdhjetë qarqet e Shqipërisë, i cili ndodhet në Shqipërinë jug-qendrore. Qendra administrative e qarkut ndodhet në qytetin e Beratit. Qarku ka një sipërfaqe në total prej 1,806 km². Pas Reformës Territoriale Administrative (RTA) në 2015, Qarku i Beratit tani konsiston në pesë bashki të cilat ndahen më tej në 25 njësi administrative, siç paraqiten në hartën e mëposhtme.




Figura 4 Pamje e përgjithshme e Qarkut Berat

Qarku Berat rrethohet nga qarqe të tjera të Shqipërisë, përkatësisht Qarku Elbasan në veri, Qarku Korçë në lindje, Qarku Gjirokastër në jug dhe Qarku Fier në perëndim. Qendra e Qarkut, qyteti i Beratit, ndodhet në bregun e djathtë të lumit Osum, i vendosur në tarraca në faqet e malit të Tomorrit. Në Korrik 2008, qyteti i vjetër i Beratit (lagjja Mangalem) u listua në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Siç është karakteristike në pjesën më të madhe të territorit të vendit, Qarku Berat ka një klimë mesdhetare. Ndikimi i klimës mesdhetare ndjehet në gjithë territorin dhe në rrjetin hidrografik.

Pjesa më e madhe e territorit të qarkut karakterizohet nga relievi malor, në veçanti pjesa juglindore e rajonit, ndërsa pjesa veriperëndimore konsiston pjesërisht në pllajën e Myzeqesë, një zonë në pjesën jugperëndimore të Shqipërisë qendrore, e cila është e njohur për potencialin e saj bujqësor.

Ky qark lidhet me rrugën nacionale nëpërmjet rrugës rajonale SH72, e cila kalon përmes Luginës së Osumit dhe funksionon si një korridor kryesor transporti për vendbanimet e qarkut. Zonat rurale janë të lidhura me njëra-tjetrën nëpërmjet rrugëve urbane dytësore sipas kodit rrugor kombëtar. Rrugët në pjesën më të madhe të zonave dhe vendbanimeve të largëta janë të pashtruara dhe në gjendje të keqe, veçanërisht në Bashkitë malore të Poliçanit dhe Skraparit, por edhe në zonat malore të bashkive të tjera.

Prodhimi i brendshëm bruto (çmime aktuale) në Qarkun Berat për vitin 2016 ishte 58 miliardë Lekë (423 milion EUR), me një rritje prej 5.1% krahasuar me vitin 2015. PBB për person në Qarkun Berat në vitin 2016 ishte rreth 434 mijë Lekë (3,500 EUR) ose 15% më pak se mesatarja kombëtare.

Qendrat urbane në rajon ofrojnë një ndërthurrje të shërbimeve dhe funksioneve ekonomike dhe kanë infrastrukturë më të mirë se sa zonat rurale. Zonat rurale janë të specializuara në bujqësi, kryesisht në kultivimin e tokës dhe më pak në përpunim. Përveç sektorit të agrikulturës, turizmi si pjesë e vizionit të Qarkut Berat është forca kryesore që mbështet zhvillimin ekonomik në të gjithë rajonin. Bazuar në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2014-2020, këto dy fusha të zhvillimit, turizmi dhe bujqësia, janë sektorët kyç që ofrojnë mundësi për rritje për rajonin. Në 2017, 8,763 biznese ishin të regjistruara në gjithë qarkun, shumica prej të cilave me vendndodhje në Bashkinë Berat (3,663).

Përveç bujqësisë, në rajon janë shumë të pranishme edhe aktivitetet e minierave dhe guroreve. Ushtrohet aktivitet në gurore për nxjerrjen e mermerit dhe gurit gëlqeror dhe numri i puseve të naftës në Bashkinë Kuçovë është më i larti nga të gjitha zonat naftëmbajtëse në Shqipëri. Gjithashtu, një zonë tjetër me potencial të madh naftëmbajtës është zbuluar në malin Shpirag, i cili është në fazë testimi të prodhimit dhe nuk është komercializuar ende. Testi i parë i shpimit të pusit Shpiragu 2, me vendndodhje në Njësinë Administrative Sinjë të Bashkisë Berat ka dhënë rezultate premtuese dhe pritet që të zgjerohet zona e kërkimit.

Sipas Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës në Shqipëri (INSTAT, 2012, e rishikuar në 2015), Qarku Berat ka një nivel varfërie prej 12.3%, e cila është më e ulët se mesatarja kombëtare (14.3%).

2.2 Demografia & zhvillimi i popullsisë

Popullsia e Qarkut Berat ka pësuar një rënie konstante që prej vitit 2001, siç tregohet në grafikun më poshtë. Zonat rurale në veçanti, të cilat dominojnë territorin e secilës bashki të qarkut, kanë pasur rënie drastike të popullsisë për shkak të migrimit të brendshëm dhe të jashtëm. Shumë banorë nga fshatrat në zonat rurale kanë migruar drejt zonave urbane. Krahas migrimit të brendshëm midis zonave rurale dhe urbane, migrimi i jashtëm drejt rajoneve të tjera ose jashtë vendit gjithashtu ka qenë një faktor kyç për pakësimin e popullsisë. Kjo situatë është reflektuar në strukturën dhe gjendjen ekonomike dhe të mirëqenies, e cila është e shpërndarë në mënyrë të pabarabartë në territorin e qarkut.




Figura 5 Rënia e numrit të popullsisë së Qarkut Berat gjatë viteve të kaluara[3]

Përveç shifrave të popullsisë të nxjerra nga INSTAT, bashkitë i regjistrojnë popullsitë

3 Të dhënat nga INSTAT: Popullsia sipas qarqeve 1 Janar, me të dhëna mbi popullsinë, sipas gjinive, të paraqitura sipas viteve për çdo qark, (stand: 21 Nëntor 2018)

përkatëse në zyrat e tyre të gjendjes civile. Megjithatë, midis këtyre dy burimeve të të dhënave ka mospërputhje të konsiderueshme. Sipas të dhënave të regjistrit civil, popullsia e Qarkut Berat ishte rreth 221,569 në 2017 dhe kjo shifër është pothuajse 50% më e lartë se shifra e dhënë nga INSTAT.

Si pjesë e përgatitjes së Planit Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032, Konsulenti në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Ministritë e tjera të linjës/ Grupin e Punës për MMN dhe KfW, ka hartuar metodologjinë për parashikimin e numrit të popullsisë dhe sasisë së mbetjeve. Llogaritja ka përdorur për bazë të dhënat e popullsisë nga INSTAT (bazuar në Census) dhe Regjistrin Civil dhe ka zbatuar faktorin e korrigjimit të përgatitur nga Ministria e Financave e Shqipërisë për shpërndarjen e granteve në NJQV: Census + (Regjistri Civil – Census) * 30%. Sipas kësaj përllogaritjeje, popullsia e Qarkut Berat ishte gjithsej 161,688 banorë në 2017 dhe 159,629 banorë në 2018. Në vitin 2018 rreth 43% e popullsisë të gjithë Qarkut jetonte brenda kufijve të Bashkisë Berat. Bashkia e dytë më e populluar është Bashkia Kuçovë. Popullsia e secilës bashki paraqitet në figurën e mëposhtme.




Figura 6 Popullsia e përllogaritur e bashkive të Qarkut Berat në 2018 bazuar në të dhënat e INSTAT, të regjistrit civil dhe faktorin e korrigjimit të MF


2.3 Karakteristikat e mbetjeve bashkiake në Qarkun Berat

Një analizë e mbetjeve bashkiake në drejtim të përbërjes së tyre dhe të sasisë së tyre të përgjithshme përbën një bazë si për hartimin e koncepteve të menaxhimit të mbetjeve ashtu edhe për planifikimin e impianteve të riciklimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve.

2.3.1 Përbërja e mbetjeve

Drafti i PRMIM i vitit 2014 ka përdorur të dhënat nga një studim i kryer në kuadër të projektit INPAEL të mbështetur nga BE në 2009 për të përllogaritur përbërjen e mbetjeve në bashkitë e veçanta të Qarkut Berat si edhe në gjithë vendin. Rezultatet paraqiten në figurën e mëposhtme.

Përbërja e mbetjeve në Qarkun Berat






Figura 7 Përbërja e mbetjeve urbane e përllogaritur nga projekti SELEA

Pothuajse gjysma e sasisë së mbetjeve është e përbërë nga mbetjet organike, çka

2.3.2 Sasitë e mbetjeve

Aktualisht në asnjë nga bashkitë e qarkut Berat nuk ka një sistem monitorimi për sasitë e grumbulluara të mbetjeve. Pra, sasitë e mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara mund të përllogariten vetëm mbi bazën e disa parametrave, si norma specifike e gjenerimit të mbetjeve, numri dhe distancat e rrugëve që përshkojnë mjetet e grumbullimit, etj. Në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta (Plani Sektorial), është përgatitur një përllogaritje e sasive të mbetjeve që prodhohen dhe grumbullohen



në të gjitha bashkitë e Shqipërisë, përfshirë edhe bashkitë e Qarkut Berat. Gjatë fazës fillestare të Projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, janë mbledhur të dhënat aktuale nga bashkitë nëpërmjet një pyetësori dhe përllogaritja është përshtatur paksa. Për të qenë në përputhje me të dhënat kombëtare të planifikimit, shifrat e përshtatura të mbetjeve nga Plani Sektorial janë përdorur si bazë për planifikimin e mëtejshëm dhe llogaritjet e bëra për këtë plan.


Sasitë e mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara në qarkun Berat janë përllogaritur si më poshtë vijon.

Tabela 1 Sasitë e mbetjeve të prodhuara dhe të grumbulluara në Qarkun Berat në 2018

	Berat	Kuçovë	Poliçan	Skrapar	Ura Vajgurore	Total
Të prodhuara [t/vit]	21,090	9,154	2,062	2,477	4,719	39,503
Të grumbulluara [t/vit]	18,311	7,676	1,482	1,332	3,774	32,574
Norma e grumbullimit	87%	84%	72%	54%	80%	82%

Sipas kësaj përllogaritjeje, mbi 50% e sasisë së mbetjeve prodhohet dhe grumbullohet në Bashkinë Berat (qyteti Berat). Sasia e mbetjeve të grumbulluara në bashkitë Berat dhe Kuçovë është e barabartë me 80% të mbetjeve të grumbulluara në të gjitha bashkitë.

Sasitë e mbetjeve të grumbulluara janë të ndryshme nga sasitë që prodhohen, sepse shërbimet e grumbullimit të mbetjeve nuk i mbulojnë të gjitha zonat, veçanërisht në zonat bujqësore (rurale). Shërbimi i grumbullimit të mbetjeve raportohet të ofrohet plotësisht në qendrat bashkiake dhe pjesërisht në shumicën e njësive të tjera administrative. Përveç kësaj, nuk ofrohen shërbime të MMN në njësitë administrative Zhepë, Leshnjë, Potom dhe Tërpan. Sipas gjetjeve të Projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në



Qarkun Berat, Shqipëri, normat e grumbullimit të mbetjeve në qendrat bashkiake dhe njësitë administrative janë përkatësisht rreth 90% dhe 75%. Gjithashtu, supozohet që në të gjitha njësitë administrative ku nuk ofrohet shërbim MMN, norma e grumbullimit të mbetjeve është 0%. Përkatësisht, është mbledhur rreth 82% e mbetjeve të prodhuara në gjithë Qarkun e Beratit në 2018.

Meqë zonat e aktivitetit të bizneseve janë të shpërndara në të gjitha vendbanimet, mbetjet shtëpiake dhe mbetjet nga bizneset të ngjashme me ato shtëpiake grumbullohen së bashku. Për rrjedhojë, mbetjet nga aktiviteti i bizneseve nuk janë të regjistruara si një rrymë e ndarë e mbetjeve dhe për këtë arsye nuk është e mundur të bësh dallime midis llojeve të ndryshme të mbetjeve nga bizneset. Këto mbetje të ngjashme me ato shtëpiake janë pjesë e mbetjeve që grumbullohen çdo ditë.

2.4 Organizimi institucional

2.4.1 Niveli kombëtar

Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në Shqipëri ndahen midis nivelit kombëtar, rajonal dhe atij vendor. Këto përgjegjësi funksionale janë duke u rishikuar në kuadër të politikave kyç që po hartohen, pra në kuadër të Strategjisë Kombëtare dhe Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve dhe të ndryshimeve të propozuara në Ligjin "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve".

Ligji nr. 10463 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" është legjislacioni kyç që përcakton përgjegjësitë institucionale në fushën e menaxhimit të mbetjeve në organizmat e qeverisë qendrore, përfshirë Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe agjencitë e varura prej saj, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). Detyrat specifike u caktohen këtyre ministrive nëpërmjet vendimeve të veçanta të Këshillit të Ministrave (Shtator 2017), të ndjekura nga një VKM tjetër që i cakton një rol specifik për menaxhimin

e mbetjeve Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, një agjenci në varësi të MIE.

MTM ka rolin drejtues në kuadrin e përgjithshëm rregullator dhe të politikave për të gjitha llojet e mbetjeve dhe mbikëqyr plotësisht administrimin e mbetjeve të rrezikshme. MTM është institucioni kryesor përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. Së bashku me institucione të tjera në varësi të saj, përfshirë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM) dhe Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, ministria mban përgjegjësinë për ngritjen dhe monitorimin e një sistemi për menaxhimin e mbetjeve.

MIE mbulon investimet për infrastrukturën dhe hartimin e standardeve dhe teknikave më të mira për menaxhimin e mbetjeve bashkiake dhe të mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet, si edhe ciklin e projektit për ndërtimin (planifikim, projektim dhe zbatim projekti) e vend depozitimeve rajonale. MIE është i vetmi institucion i qeverisë qendrore që ka një program buxhetor për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane, në buxhetin e vet afatmesëm. Ministria gjithashtu koordinon dhe monitoron aktivitetet për vendgrumbullimet e mbetjeve, përdorimin e vend depozitimeve rajonale dhe incineratorëve, përcakton kriteret teknike për studimin dhe përgatit mbylljen e vendgrumbullimeve urbane.
Për shumë vjet MIE ka qenë përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave mbi mbetjet bashkiake dhe mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet duke krijuar kështu një burim të vetëm kryesor informacioni mbi sasitë e mbetjeve të gjeneruara në vend.

2.4.2 Niveli rajonal

Këshillat e qarkut janë niveli i dytë i qeverisjes vendore në Shqipëri, të cilët nuk janë drejtpërdrejt përgjegjës për shërbimet e menaxhimit të mbetjeve në nivel vendor, por ligjërisht ata kanë për detyrë të krijojnë kuadrin rajonal të politikave nëpërmjet planeve rajonale për menaxhimin e mbetjeve. Sidoqoftë, këshillat janë përgjegjës për miratimin e planeve vendore të menaxhimit të mbetjeve para hyrjes së tyre në fuqi (Neni 13, Ligji nr. 10463/2011). Funksioni i këshillave të qarkut është hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat kombëtare. Këshillat hartojnë dhe miratojnë planet rajonale për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe raportojnë tek MTM çdo vit mbi zbatimin e tyre (neni 13, Ligji nr. 10463/2011). Roli i këshillave të qarkut është rishikuar gjatë viteve të fundit, ndërsa Strategjia MM sugjeron një rol të reduktuar për Këshillat e Qarkut në menaxhimin e mbetjeve, duke lejuar studime fizibiliteti në nivel

zone mbetjesh që zbatojnë planet vendore të menaxhimit të mbetjeve. Strategjia MM rekomandon të rishikohen ligjet kyç për të amenduar rolin e Këshillit të Qarkut.

2.4.3 Niveli vendor

Ligji nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" përcakton përgjegjësitë dhe autoritetin e NJQV në drejtim të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri. Konkretisht, grumbullimi, transporti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve bashkiake përkufizohet si një funksion i bashkive. Sipas këtij përkufizimi, bashkitë kanë të drejtën dhe përgjegjësinë të menaxhojnë ofrimin e shërbimeve në mënyrën që i përshtatet më mirë kushteve të tyre specifike dhe të bashkëpunojnë me bashki të tjera, të caktojnë tarifat e shërbimit dhe një mekanizëm për mbledhjen e të ardhurave, si dhe të ndërtojnë dhe administrojnë impiantet për trajtimin e mbetjeve. Ende i bëhet referencë Ligjit nr. 8094, datë 21.03.1996, në lidhje me kontraktimin e palëve të treta për grumbullimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve dhe standardet moderne mbeten ende për t'u vënë në zbatim nga të gjitha bashkitë.

Është tipike që në bashkitë shqiptare, funksioni i shërbimeve publike, rrjedhimisht edhe i menaxhimit të mbetjeve të ngurta, është përgjegjësi e njërit prej zëvendës kryetarëve të bashkisë. Në përgjithësi, bashkitë e Qarkut Berat kanë drejtori që mbulojnë një gamë të gjerë përgjegjësish, përfshirë menaxhimin e mbetjeve, si edhe një zëvendës kryetar të ngarkuar për to në shumicën e bashkive. Përveç kërkesës për ta mbuluar këtë funksion tërësisht, duke i grupuar ato përgjegjësi bazuar në programet qeverisëse rrallëherë ka një njësi organizative të dedikuar për këtë funksion që të mbulojë gjithë gamën e funksioneve që u janë caktuar bashkive.

Po ashtu, është tipike në bashkitë shqiptare, që ofrimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve të tenderohet tek kompanitë private që zbatojnë detyrat, teksa stafi i bashkisë monitoron performancën e kompanisë (megjithëse kjo është vetëm një nga shumë detyrat e listuara më sipër). Është për t'u theksuar fakti që ndër bashkitë e Qarkut Berat, Kuçova ka punësuar një specialist për shërbimet publike dhe menaxhimin e mbetjeve. Ky funksion nuk është i mbuluar në ndonjë prej bashkive të tjera me një specialist të punësuar posaçërisht me qëllimin që të planifikojë menaxhimin e mbetjeve në NJQV. Përmbushja e këtij funksioni ende ka nevojë për plotësimin me staf në të gjitha bashkitë e tjera të qarkut.



Në Bashkinë **Berat**, njëri nga zëvendës kryetarët është përgjegjës për të mbuluar menaxhimin e integruar të mbetjeve në bashki, ndërsa në nivel Drejtorie, ajo e Shërbimeve Publike, Transportit, Emergjencave dhe Pronave Publike është përgjegjëse edhe për menaxhimin e mbetjeve. Nuk ka sektorë apo ndonjë njësi tjetër organizative brenda drejtorisë, por një ekip i përbërë nga 9 punonjës, përfshirë drejtorin, një shef për pronat publike, një specialist transporti, specialist për emergjencat, dy supervizorë të ndërmarrjes së pastrimit, njëri për zonat urbane dhe tjetri për zonat rurale dhe një supervizor për shërbimet funerale, një topograf dhe një punëtor për kontrollin e parazitëve dhe dizinfektimin. Në strukturën e vitit 2019, inxhinieri i mjedisit, nga Sektori i Planifikimit Urban, Drejtoria e Planifikimit të Zhvillimit Urban iu bashkua Drejtorisë së Shërbimeve Publike.



Në Bashkinë **Poliçan,** Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Mirëmbajtjes së Rrugëve është përgjegjëse edhe për menaxhimin e mbetjeve. Sërish kjo është një strukturë me një gamë të gjerë përgjegjësish. Kjo drejtori përfshin një drejtor dhe tre specialistë mbështetës, si edhe një supervizor, i cili monitoron performancën e kompanisë së pastrimit, por mbulon gjithashtu shërbime të tjera publike që lidhen me gjelbërimin, dekorin dhe varrezat. Drejtoria e Planifikimit Urban ka një specialist për agro-mjedisin. Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Bashkinë Ura Vajgurore është i organizuar brenda Drejtorisë së Planifikimit Urban, Investimeve, Projekteve Shërbimeve Publike, Strehimit dhe Transportit, e cila konsiston në dy sektorë. Sektori përbëhet nga një përgjegjës sektori dhe nëntë punonjës, nga të cilët shtatë janë nëpunës civilë, përfshirë një specialist

mjedisi me një funksion të drejtpërdrejtë në menaxhimin e mjedisit urban, përfshirë menaxhimin e mbetjeve. Ndërkohë, sektori i shërbimeve publike përbëhet nga 93 punonjës dhe merret me shërbimet e drejtpërdrejta, si gjelbërimi dhe mirëmbajtja e rrugëve, për këtë arsye pjesa më e madhe e punonjësve nuk janë pjesë e shërbimit civil, por të punësuar me kontratë pune, përveç përgjegjësit të sektorit.

Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë **Skrapar** është përgjegjësi dhe drejtohet nga zëvendës kryetari (njëri nga dy zëvendës kryetarët e bashkisë), megjithëse, përsëri nuk ka një njësi organizative brenda administratës së bashkisë të dedikuar në mënyrë specifike për menaxhimin e mbetjeve, por një ndërmarrje në pronësi të bashkisë. Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Planifikimit Urban konsiston në tre specialistë, ku përfshihet një specialist mjedisi, me një funksion të drejtpërdrejtë në menaxhimin dhe monitorimin e territorit, përfshi aspektet mjedisore. Ndërmarrja Bashkiake e Shërbimeve Publike përbëhet nga 3 sektorë, përkatësisht përgjegjës për gjelbërimin dhe dekorin (përfshin 29 punëtorë), sektori i ndërtimeve (12 punëtorë) dhe sektori i pastrimit (26 punëtorë), i cili kryen grumbullimin dhe depozitimin e mbetjeve. Përveç sektorëve përgjegjës për shërbime publike specifike, ndërmarrja ka administratën dhe stafin e saj mbështetës. Njësia Administrative Bogovë ka një inspektor për shërbimet. Megjithatë, kjo është e vetmja njësi që përfshin një pozicion të tillë, për shkak të numrit të lartë të bizneseve dhe turistëve dhe të pozicionit gjeografik në hyrje të qytetit nga rruga nacionale.







Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Transportit në Bashkinë **Kuçovë** është përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në të gjitha njësitë administrative të bashkisë dhe përfshin monitorimin e performancës së shërbimit të ndërmarrjes së pastrimit. Drejtoria e shërbimeve publike është e mirorganizuar dhe përbëhet nga dy sektorë që monitorohen nga drejtori. Sektori i shërbimeve publike përbëhet nga dy specialistë (1 për shërbimet publike dhe menaxhimin e mbetjeve dhe 1 supervizor të ndërmarrjes së shërbimeve publike). Stafi përbëhet nga 47 punonjës, të cilët u ofrojnë qytetarëve shërbime të drejtpërdrejta, përfshi 33 punonjës të përfshirë në pastrim dhe grumbullimin e mbetjeve në të gjitha njësitë administrative. Sektori i shërbimeve komunale, ujësjellësit dhe transportit përbëhet nga 2 specialistë (1 për transportin dhe 1 për shërbimet komunale dhe ujësjellësin dhe 132 punëtorë në shërbimet e drejtpërdrejta).

Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në shumicën e bashkive në qarkun Berat ofrohen nga sektori privat. Vetëm Bashkia Skrapar u ofron banorëve shërbimet MMN drejtpërdrejt (ndërmarrje e sektorit publik). Në përgjithësi, kompanitë private që ofrojnë shërbimet MMN lidhin kontrata me bashkitë nëpërmjet prokurimit publik për një periudhë prej pesë vjetësh. Tabela e mëposhtme përmbledh informacion mbi përfshirjen e operatorëve privatë të shërbimit nëpër bashki.

Tabela 2 Përfshirja e sektorit privat në shërbimet bashkiake të MMN

Bashkia	Ofruesi MMN	Ofrimi i MMN nga Sektori Privat		
		Kompania	Kohëzgjatja e Kontratës	Shërbimet MMN
Berat	sektori privat	Ante –group shpk *(për zonat urbane)* Saimiri Grup 1981 shpk *(për zonat rurale)*	2014 – 2019 2017 – 2019	pastrimi i rrugëve, grumbullimi i mbetjeve, të tjera

		Ante –group shpk	2019-2024	
Kuçovë	sektori privat	Higjena Ed Construction	2011 – Nëntor 2018 Nëntor – Dhjetor 2018	Pastrimi i rrugëve, grumbullimi i mbetjeve, pastrimi i banjove publike, larja e kontenierëve, largimi i mbetjeve inerte, depozitimi i mbetjeve
		Viola Green sh.pk	Shkurt 2019 – Shkurt 2023	
Poliçan	sektori privat	Cottoni Center	2016 – 2021	pastrimi i rrugëve, grumbullimi i mbetjeve
Skrapar	sektori publik			
Ura Vajgurore	sektori privat	Ed Construction	2016 – 2021 *(rinovim çdo vit)*	pastrimi i rrugëve, grumbullimi i mbetjeve, depozitimi

Instrumentet e planifikimit në nivel vendor përfshijnë planet vendore të menaxhimit të mbetjeve, të cilat duhet të jenë në përputhje me planet përkatëse kombëtare dhe rajonale të menaxhimit të mbetjeve. Në nivel vendor, shërbimet MMN kryhen ose nga personeli me mjetet e bashkisë ose nga kontraktorë privatë.

2.5 Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve

2.5.1 Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve bashkiake të përziera

Shërbimet e grumbullimit të mbetjeve mbulojnë gjithë territorin bashkiak vetëm në Bashkinë Ura Vajgurore. Në bashkitë e tjera, shërbimet e grumbullimit ofrohen plotësisht vetëm në qendrat e bashkive dhe pothuajse plotësisht (90-95%) në njësitë administrative Kozarë dhe Perondi. Në njësitë e tjera administrative të qarkut, shërbimet MMN ofrohen vetëm pjesërisht ose nuk ofrohen. Vështirësia kryesore me të cilën përballen bashkitë për shtrirjen e shërbimit të grumbullimit në zonat rurale është gjendja e keqe e rrugëve, e cila bën të pamundur që kamionët e zakonshëm të grumbullimit të mbetjeve të shkojnë

nëpër fshatra. Harta e mëposhtme paraqet në formë pamore mbulimin e shërbimeve MMN përfshirë grumbullimin e mbetjeve në njësitë administrative të Qarkut Berat.




Figura 8 Ofrimi i shërbimeve MMN në njësitë administrative të Qarkut Berat

Grumbullimi i mbetjeve në Qarkun Berat praktikohet përgjithësisht duke përdorur pika grumbullimi ku mbetjet e familjeve, të subjekteve të biznesit dhe institucioneve mblidhen së bashku në të njëjtët kosha publikë ose pika grumbullimi të hapura prej betoni. Koshat publikë janë kryesisht prej metali me një vëllim prej 1,100 litra, të pajisur me rrota dhe të vendosur përgjatë rrugëve kryesore në qytete.

Krahas grumbullimit të mbetjeve, kontratat e shërbimit me kompanitë private përfshijnë gjithashtu fshirjen e rrugëve, larjen e kontenierëve dhe pastrimin e rrugëve dhe shesheve. Kontenierët ose koshat pastrohen me pluhur gëlqereje dhe klor. Fshirja e rrugëve bëhet në mënyrë manuale dhe gjithashtu me makineri për fshirjen e rrugëve.
Pas grumbullimit, mbetjet transportohen direkt në vendgrumbullimet lokale. Aktualisht nuk ka ndonjë stacion transferimi në rajon.

2.5.2 Grumbullimi i materialeve të ricikluesshme

Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve në qark ndodh vetëm në formën e nismave të vogla. Shumica e aktiviteteve për grumbullimin e materialeve të ricikluesshme realizohet nga sektori informal, përkatësisht komunitetet Rom dhe Egjiptian.

Në Berat, komunitetet Rom dhe Egjiptian banojnë në lagjet "Kushtrim" dhe "Donika Kastrioti". Këto lagje gjithashtu janë strehë e banorëve që nxjerrin materialet e ricikluesshme nga vendgrumbullimi i mbetjeve në Berat, nga kontenierët publikë në Berat dhe gjithashtu në rrugën nacionale Berat - Ura Vajgurore. Gjithsej 45 familje të komunitetit Rom dhe Egjiptian raportohet se janë të përfshira në mbledhjen e mbetjeve. Në zonën Stan Morava, të gjithë banorët e këtij komuniteti janë të përfshirë. Gjatë analizës së status-quo u intervistuan tridhjetë e pesë persona (20 gra), që përbëjnë 21 familje të angazhuara në nxjerrjen e materialeve të ricikluesshme nga mbetjet, në zona të ndryshme të kësaj lagjeje të njohura si Moravë, Orizaj, Zagore dhe Vakëf. Duhet të evidentohet që edhe disa persona të tjerë që nuk i përkasin komunitetit Rom apo Egjiptian po përfshihen në grumbullimin e materialeve të ricikluesshme dhe numri i tyre po vjen duke u rritur kohën e fundit.

Bashkia Kuçovë ka deklaruar se 22 persona të komunitetit Rom dhe Egjiptian zhvillojnë në mënyrë informale grumbullimin e materialeve të ricikluesshme në territorin e bashkisë. Në Bashkinë Ura Vajgurore, aktivitetet informale të grumbullimit të materialeve të ricikluesshme kryhen nga komuniteti Rom në fshatin Pashalli. Pesëmbëdhjetë familje të mirorganizuara grumbullojnë fletë plastmasi nga serrat, përveç shisheve plastike dhe metalit, nëpër të gjithë fshatrat e bashkisë Ura Vajgurore. Një numër i vogël i tyre grumbullojnë mbetje nga kontenierët në qytet.
Ndërsa, sipas informacionit të Bashkisë Skrapar nuk ka riciklues informalë brenda territorit të bashkisë. Grumbulluesit informalë mbledhin materiale të ricikluesshme si nga koshat publikë edhe nga vendgrumbullimet e mbetjeve. Alumini dhe hekuri janë materialet e ricikluesshme më të parapëlqyera tek të gjithë grumbulluesit informalë për shkak të vlerës së tyre.

2.6 Trajtimi i mbetjeve

Kompania e vetme e përpunimit për materialet e ricikluesshme në qark është B-RECYCLE, një kompani që kryen ndarjen sipas llojit të materialeve plastike të ricikluesshme, e cila ndodhet në Njësinë Administrative Otllak, Bashkia Berat, ngjitur me vendgrumbullimin

e mbetjeve të bashkisë. Ky impiant furnizohet me mbetje plastike nga e gjithë Shqipëria dhe - pas ndarjes sipas llojit, pastrimit, coptimit, ngjeshjes dhe paketimit – i shet tek kompanitë vendase dhe të huaja.

Gjithashtu një qendër e vogël kompostimi për mbetjet e gjelbra ka qenë në punë për disa vite (2003 – 2010) në Kuçovë, e drejtuar nga një kompani private; megjithatë, tani ky vend është i braktisur. Nuk zhvillohen aktivitete të tjera për trajtimin e mbetjeve bashkiake apo mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet.

2.7 Depozitimi i mbetjeve

Pasi merren nga pikat e grumbullimit, mbetjet transportohen dhe depozitohen në vendgrumbullimet e bashkive. Në gjysmën e parë të vitit 2018, u krye një studim për "Zbutjen e riskut në vend depozitime" nën kujdesin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në kuadër të programit DLDP të mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Ky studim identifikoi dhe analizoi vendgrumbullimet ekzistuese dhe gjendjen e tyre të tanishme, si edhe propozoi masa për ndërhyrjen në secilin vendgrumbullim të identifikuar. Harta e mëposhtme jep një pamje të vendgrumbullimeve ekzistuese të identifikuara nga studimi në Qarkun Berat sipas llojit të mbetjeve të depozituara.




Figura 9 Vendndodhja e vendgrumbullimeve ekzistuese në Qarkun Berat

Secila bashki ka një vend depozitim zyrtar ku depozitohen mbetjet bashkiake të grumbulluara. Përveç kësaj, ka edhe vend depozitime zyrtare për depozitimin e mbetjeve inerte në Bashkinë Kuçovë, Bashkinë Ura Vajgurore dhe Bashkinë Poliçan. Tabela e mëposhtme paraqet një përmbledhje të vend depozitimeve të identifikuara dhe rekomandimet e përfshira në Studimin për Zbutjen e Riskut në Vend depozitime.

Tabela 3 Lista e vend depozitimeve të identifikuara nga Nisma e Zbutjes së Riskut në Vend depozitime[4]

Nr.	Emri	Bashkia	Statusi	Lloji i mbetjeve të depozituara	Rekomandime në Raportin e Zbutjes së Riskut në Vend depozitime
1	Vend depozitim 1 Dushnik	Berat	Ekzistues	Mbetje urbane	Mbyllje
2	Vend depozitim 2 Lagjja "Çlirim"	Berat	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje
3	Vend depozitim 3 Qendra "Lira"	Berat	Ekzistues	Mbetje urbane dhe inerte	Mbyllje
4	1 – ish-ferma "Partizani"	Kuçovë	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
5	2 - Gropat e bitumit, ish- UPN	Kuçovë	Ekzistues	Mbetje inerte	Rehabilitim
6	Vend depozitim 1	Poliçan	Ekzistues	Mbetje urbane	Largimi i mbetjeve
7	2 - Lagjja PLIREZ	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Rehabilitim
8	3 - Lagjja PLIREZ	Poliçan	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
9	Vend depozitim 4	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
10	Vend depozitim 5	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
11	Vend depozitim 6	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
12	Vend depozitim 7	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
13	Vend depozitim 8	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
14	Vend depozitim Bogovë 1	Skrapar	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje
15	Vend depozitim Bogovë 2	Skrapar	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje

4 Burimi: Raporti Përfundimtar për Zbutjen e Riskut në Venddepozitime (Qershor 2018)

16	Vend depozitim Çorovodë 1	Skrapar	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
17	Vend depozitim Çorovodë 2	Skrapar	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
18	Çerenisht	Skrapar	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje
19	1 – fshati Voko-polë	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
20	2 – fshati Sqepur	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje urbane	Largimi i mbetjeve
21	3 – fshati Kuç	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje urbane	Largimi i mbetjeve
22	4 – vend depozi-tim i mëparshëm	Ura Vajgurore	I mbyllur	Mbetje urbane	Mbjellje pemësh
23	5 – Lagjja "28 Nëntori"	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje inerte	Rehabilitim

Ndër vend depozitimet e identifikuara dy prej tyre kanë përmasat më të mëdha, përkatësisht ai i Bashkisë Berat dhe Bashkisë Kuçovë të cilat janë të shënuara me rreth në hartën e Figurës 9. Së bashku me vend depozitimin e Bashkisë Ura Vajgurore, ato janë planifikuar të rehabilitohen në kuadër të Projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri.

Vend depozitimet bashkiake të Bashkisë Ura Vajgurore, si për mbetjet bashkiake (11-fshati Vokopolë) dhe për mbetjet inerte (5- Lagjja "28 Nëntori"), janë miratuar me Vendime të Këshillit Bashkiak përkatësisht nr. 30 dhe nr. 31 datë 17.05.2016, të cilat janë konfirmuar edhe nga Prefektura e Qarkut Berat me letrën nr. 1096, datë 07.06.2016 «Për verifikimin e ligjshmërisë së akteve «. Gjithashtu, ka një studim gjeologjik-inxhinierik dhe raport për vlerësimin mjedisor për vend depozitimin e mbetjeve bashkiake. Ky vend depozitim do të përdoret deri sa të vendoset për një koncept rajonal për depozitimin e mbetjeve. Krahas kësaj, vend depozitimi i mbetjeve inerte bashkiake ndodhet në një gurore të vjetër.

Vend depozitimi bashkiak i Bashkisë Skrapar për mbetjet bashkiake (Vend depozitimi Çorovodë 1) ka qenë në përdorim që nga vitet 1990 dhe është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak në 1998. Në 2007, u krye një Studim Fizibiliteti për menaxhimin e mbetjeve në Çorovodë dhe në 2014 vend depozitimi u rehabilitua. Sidoqoftë, kapaciteti i vend depozitimit të rehabilituar nuk është i mjaftueshëm për sasinë e mbetjeve që grumbullohet në bashki pas reformës territoriale. Për këtë arsye në 2016 u hap një vend depozitim tjetër (Vend depozitimi Çorovodë 2) për depozitimin e mbetjeve bashkiake në

një distancë prej rreth 300 m nga vendgrumbullimi i vjetër. Megjithatë, vend depozitimi i ri nuk i përmbush kërkesat minimale teknike. Grupi i punës i studimit të Zbutjes së Riskut në Vend depozitime propozoi që vend depozitimi të rehabilitohet dhe të përdoret deri sa të zbatohet koncepti rajonal për depozitimin e mbetjeve.

Vend depozitimet bashkiake të Bashkisë Poliçan, si për mbetjet bashkiake (3- Lagjja PLIREZ) dhe për mbetjet inerte (2- Lagjja PLIREZ), janë miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak përkatësisht në 2012 dhe 2016. Grupi i punës i studimit për Zbutjen e Riskut në Vend depozitime propozoi që vend depozitimet të rehabilitohen dhe të përdoren deri sa të vendoset për një koncept rajonal për depozitimin e mbetjeve.

2.8 Kostot dhe financimi

2.8.1 Kostot e shërbimeve MMN

Buxheti për shërbimet MMN të bashkive në zonën e projektit përbëjnë 4 – 10% të totalit të buxhetit bashkiak. Në tabelën e mëposhtme paraqiten të përmbledhur buxhetet bashkiake për shërbimet MMN në 2018 në raport me totalin e buxhetit bashkiak.

Tabela 4 Buxheti bashkiak (2018) për shërbimet MMN

Bashkia	Totali i buxhetit bashkiak (2018)	Buxheti total për shërbimet MMN (2018)	
	Lekë	Lekë	Përqindja në buxhetin total
Berat	1,164,990,000	61,629,800	5%
Ura Vajgurore	210,000,000	20,802,000	10%
Kuçovë	643,427,075	38,585,808	6%
Skrapar	368,285,877	14,067,000	4%
Poliçan	167,680,000	15,266,000	9%

Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet vjetore të bashkisë për shërbimet MMN në 2017, si edhe kostot specifike të llogaritura bazuar në shifrat e përllogaritura të sasisë së mbetjeve. Kostot specifike në Bashkinë Skrapar dhe Bashkinë Poliçan janë më të larta krahasuar me bashkitë e tjera, çka reflekton vështirësinë e tyre në grumbullimin e mbetjeve për shkak të sasisë së vogël dhe të vendbanimeve të shpërndara nëpër zonat malore.

Tabela 5 Shpenzime për MMN dhe kostot specifike në 2017

Bashkia	Shpenzimet për MMN në 2017	Sasia e grumbulluar e mbetjeve në 2017	Kostot specifike të MMN në 2017
	Lekë/vit	t/vit	Lekë/t
Berat	59,569,192	18,530	3,215
Ura Vajgurore	20,802,000	3,820	5,446
Kuçovë	32,009,495	7,768	4,121
Skrapar	13,869,000	1,315	10,551
Poliçan	15,000,200	1,505	9,967

Tabela e mëposhtme përmban ndarjen e kostos totale për MMN në 2017 sipas komponentëve të veçantë të MMN.

Tabela 6 Alokimi i buxhetit për shërbimet MMN (2017)

Bashkia	Fshirja e rrugëve (2017)	Grumbullimi i mbetjeve (2017)	Depozitimi i mbetjeve (2017)	Të tjera (2017)
	%/vit	%/vit	%/vit	%/vit
Berat	19%	49%		33%
Ura Vajgurore	22%	65%	3%	9%
Kuçovë	21%	60%	3%	16%
Skrapar	79%	20%	1%	
Poliçan	Nuk ka informacion të saktë në dispozicion			

2.8.2 Financimi i shërbimeve MMN

Për financimin e shërbimeve MMN, përdoren kryesisht tre burime: tarifat nga familjet, tarifat nga subjektet e biznesit dhe institucionet dhe buxheti i përgjithshëm bashkiak. Tarifa nga familjet mblidhet së bashku me faturën e ujit dhe pagesa për shërbime të tjera. Gjithashtu, tarifa nga bizneset mblidhet së bashku me pagesa për shërbime të tjera të ndryshme nga fatura e ujit, me përjashtim të rastit në Bashkinë Berat ku tarifa mblidhet veçmas nga ato të shërbimeve të tjera. Tabela e mëposhtme paraqet tarifat për MMN që zbatohen për familjet në Njësitë Administrative të çdo bashkie.

Tabela 7 Tarifat për shërbimet MMN për familje

Bashkia	Njësia Administrative	Tarifa e MMN për familjet			Shënime
		2018	2019	2020	
		Lekë/ muaj/familje	Lekë/ muaj/familje	Lekë/ muaj/familje	
Berat	Berat	108	108		
	Velabisht	100	100		
	Otllak	100	100		
	Sinjë	100	100		
	Roshnik	100	100		
Ura Vajgurore	Ura Vajgurore	200	200	200	
	Poshnjë	83	83	100	
	Kutalli	83	83	100	
	Cukalat	83	83	100	
Kuçovë	Kuçovë	142	150	167	
	Kozarë	83	92	100	
	Perondi	83	92	100	
	Lumas	42	50	67	
Skrapar	Çorovodë	100	100	116	
	Qendër Skrapar	108	108		Vetëm disa fshatra
	Bogovë	100	100		Vetëm fshatrat Bogovë dhe Kakrukë
	Vendreshë	100	100		Vetëm për fshatin Therepel
	Çepan	100	100		Vetëm për fshatin Çepan
	Potom	100	100		
	Leshnjë	108	108		
	Gjerbës	100	100		Vetëm për fshatin Gjerbës
	Zhepë				

Poliçan	Poliçan	25	25	25	
	Tërpan	0	0	0	
	Vërtop	25	25	25	

Tarifat për shërbimet MMN që u tarifohen subjekteve të biznesit variojnë sipas llojit dhe përmasave të bizneseve nga 83 në 42,000 Lekë në muaj për biznes. Tabela e mëposhtme përmbledh vlerat e tarifave për MMN për subjektet e biznesit në secilën bashki në 2018.

Tabela 8 Niveli i tarifave për shërbimet MMN që u tarifohen bizneseve

Bashkia	**Tarifa për MMN [Lekë / muaj/ njësi]**
Berat	83 – 6,708
Ura Vajgurore	100 – 19,158
Kuçovë	183 – 5,500
Skrapar	125 – 6,667
Poliçan	833 – 41,667

Shuma totale e tarifave të mbledhura nga burime të ndryshme në 2017 paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Tabela 9 Të ardhurat nga tarifat MMN të mbledhura në 2017 sipas burimit

Bashkia	**Të ardhurat MMN 2017**			**Të ardhurat MMN 2017**		
	Familje *[Lekë]*	**Biznese** *[Lekë]*	**Institucione** *[Lekë]*	**Familje** *[%]*	**Biznese** *[%]*	**Institucione** *[%]*
Berat	19,420,771	49,693,229	1,275,000	28%	71%	2%
Ura Vajgurore	3,368,000	12,766,000	1,703,000	19%	72%	10%
Kuçovë	6,503,000	16,847,000	7,058,000	21%	55%	23%
Skrapar	1,369,000	3,479,000	570,000	25%	64%	11%
Poliçan	414,000	12,145,500	680,000	3%	92%	5%

Kostot për standardin e shërbimeve MMN të ofruara në 2017 janë mbuluar me sukses nga ardhurat e përfituara nga mbledhja e tarifave në dy bashkitë më të populluara të qarkut: Bashkinë Berat dhe Bashkinë Kuçovë. Në Bashkinë Berat, të ardhurat nga tarifat

aktualisht i tejkalojnë kostot e menaxhimit të mbetjeve me 31%, ndërsa të ardhurat në Bashkinë Kuçovë i mbulojnë pothuajse plotësisht kostot MMN, përkatësisht 95%. Po kështu, Bashkia Poliçan dhe Bashkia Ura Vajgurore kanë arritur gjithashtu një nivel të lartë rikuperimi të kostove me anë të të ardhurave në 2017, përkatësisht 88% dhe 86%. Situata paraqitet krejt ndryshe në Bashkinë Skrapar ku kostot MMN mbulohen vetëm në masën 39% në të njëjtin vit.

Tabela e mëposhtme paraqet të ardhurat dhe shpenzimet për shërbimet MMN në 2017 si edhe nivelin e mbulimit të kostove, të llogaritur për bashkitë në Qarkun Berat.

Tabela 10 Të ardhurat dhe shpenzimet për MMN në 2017 në bashkitë e Qarkut Berat

Bashkia	Të ardhurat nga mbledhja e tarifave	Shpenzime vjetore për shërbimet MMN	Mbulimi i kostos nga tarifat
	Lekë	Lekë	%
Berat	70,389,000	59,569,192	118%
Ura Vajgurore	17,837,000	20,802,000	86%
Kuçovë	30,408,000	32,009,495	95%
Skrapar	5,418,000	13,869,000	39%
Poliçan	13,239,500	15,000,200	88%

Pas shqyrtimit të të dhënave të 2018, mund të thuhet se mbulimi i kostove aktuale është i kënaqshëm dhe ofron një perspektivë premtuese për përmirësimin e ardhshëm të shërbimeve. Megjithatë, ka disa çështje që duhet të merren parasysh:

- Pjesa më e madhe e kostove mbulohet me tarifat e bizneseve (nga 55% deri në 92%); ndërsa përqindja e pagesave nga familjet është e ulët dhe nuk arrin të mbulojë kostot.
- Nuk janë marrë në konsideratë shpenzimet për funksionimin / përmirësimin e vend depozitimeve.
- Në Bashkinë Skrapar mbulimi i kostove nga tarifat është më pak se 40%. Kjo vjen pjesërisht për shkak të kushteve të vështira për grumbullimin e mbetjeve (në zonat malore me popullsi të vogël), por gjithashtu për shkak të kostove të larta (dhe numrit të lartë të stafit) për fshirjen e rrugëve.

2.8.3 Vlerësimi i përballueshmërisë financiare

Duke qenë se nuk ka të dhëna zyrtare për të ardhurat / shpenzimet e familjeve në nivel

bashkie, janë përdorur të dhënat statistikore të shpenzimeve mesatare për familje në nivel rajoni për të vlerësuar përballueshmërinë financiare të popullatës për të paguar tarifat për shërbimet MMN. Sipas Sondazhit për Buxhetin e Familjeve të kryer nga INSTAT, shpenzimet mesatare të konsumit për familje në Qarkun Berat në 2017 ishin 69,948 Lekë në muaj (INSTAT, 2018).

Për një vlerësim fillestar të përballueshmërisë, janë marrë parasysh nivelet e përballueshmërisë që janë të pranuara ndërkombëtarisht për tarifat MMN. Siç është deklaruar nga Banka Botërore niveli nga 0.7 – 2.5% e të ardhurave për familje konsiderohet si e përballueshme për MMN. Për këtë arsye, kufiri më i lartë i përballueshmërisë për të paguar tarifën e shërbimeve MMN mund të llogaritet sa 1% e shpenzimeve familjare në 2017, përkatësisht 699 Lekë (5.69 EUR) për familje në muaj. Aktualisht, bashkitë i mbledhin tarifat e MMN nga familjet, që variojnë nga 25 – 200 Lekë/familje/muaj, nivel i cili është brenda kufirit të përballueshmërisë financiare për të paguar. Megjithatë, shifra mesatare e shpenzimeve për familjet dhe përballueshmëria për shërbimet MMN mund të variojnë në masë të madhe edhe midis bashkive për shkak të karakteristikave të tyre të ndryshme ekonomike.

2.9 Mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet

Menaxhimi i mbetjeve inerte dhe mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet (MNP) është një sfidë për Qarkun Berat. MNP shpesh hidhen në vende të papërshtatshme, përfshirë trupat ujorë, duke i shkaktuar ndikime negative mjedisit dhe popullatës vendase. Krahas depozitimit pa dallim të mbetjeve të ndërtimit, praktika të ngjashme mund të shihen me mbetjet nga përpunimi i gurit gëlqeror dhe mermerit. Hedhja e MNP në shtretërit e lumenjve rrit rrezikun e përmbytjeve, për shembull për shkak të bllokimit të rrjedhës së ujit. Përveç kësaj , megjithëse mbetjet inerte përfshirë mbetjet e ndërtimit nuk lejohet të hidhen në koshat e mbetjeve, MNP shpesh gjenden në kontenierët publikë të bashkisë. Për këtë arsye, është i nevojshëm përmirësimi i menaxhimit të MNP në rajon në të ardhmen.

Ashtu si për mbetjet e ngurta bashkiake, nuk ka të dhëna zyrtare as për sasinë e mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet (MNP) të prodhuara në Qarkun Berat. Pasiguria është edhe më e madhe, pasi më së shumti MNP depozitohen nga individët ose kontraktorët privatë në mënyrë të pakontrolluar përgjatë rrugëve, brigjeve të lumenjve, ose në tokat bujqësore të pambjella.

Në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032 (Plani

Sektorial), është bërë një përllogaritje e mbetjeve inerte të gjeneruara në Shqipëri, duke marrë për bazë sasitë specifike të mbetjeve të marra nga vendet e BE me anë të proceseve të rregullta të monitorimit dhe raportimit (p.sh. Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Irlanda dhe Luksemburgu). Meqë situata ekonomike dhe aktivitetet e ndërtimit në Shqipëri janë të ndryshme krahasuar me vendet e Evropës Qendrore, sasitë e mbetjeve inerte janë përllogaritur në bazë të raportit midis gjenerimit specifik të mbetjeve bashkiake dhe gjenerimit të mbetjeve inerte në këto vende. Bazuar në këtë krahasim për Shqipërinë supozohet një normë gjenerimi e MNP prej 289 kg/person/vit. Sipas përllogaritjeve rreth 80 për qind e mbetjeve është inerte dhe pjesa tjetër janë mbetje të tjera nga ndërtimet dhe prishjet që mund të riciklohen ose depozitohen së bashku me mbetjet e ngurta bashkiake.

Të dhënat e INSTAT për popullsinë në Berat gjatë viteve të kaluara tregon që ka pasur një rënie të numrit të popullsisë në qark. Me uljen e numrit të popullsisë, ndërtimet e reja do të kufizohen dhe supozohet që sasia e mbetjeve nga gërmimet do të jetë po ashtu e ulët. Duke marrë për bazë normën specifike të gjenerimit të mbetjeve për secilën bashki, sasitë e mbetjeve inerte në Qarkun Berat për vitin 2018 janë përllogaritur dhe paraqiten në figurën e mëposhtme. Sasia totale e mbetjeve inerte nga ndërtimet dhe prishjet llogaritet të ketë qenë 31,603 tonë në 2018.




Figura 10 Sasitë e mbetjeve inerte nga ndërtimet dhe prishjet në bashkitë e Qarkut Berat, të përllogaritura për vitin 2018

Këtu vlen të përmendet se për shkak të projekteve të mëdha individuale të ndërtimit, sasia e mbetjeve inerte mund të ndryshojë ndjeshëm. Krahas kësaj, sasi të mëdha mbetjesh inerte prodhohen gjatë përpunimit të mermerit dhe gurit gëlqeror.

Në përgjithësi, prodhuesi i mbetjeve (pra, ndërtuesi ose kompania e ndërtimit) është përgjegjës për menaxhimin e mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet (MNP) të prodhuara

nga aktivitetet private të ndërtimit. Ndërmarrjet private janë të detyruara t'i transportojnë MNP në një vend depozitim të caktuar ose të kontraktojnë një operator privat për ta përmbushur këtë detyrim. Bashkitë mbledhin vetëm MNP që prodhohen nga projektet publike të ndërtimit dhe janë përgjegjëse të sigurojnë vende për mbajtjen e tyre dhe vend depozitime për mbetjet inerte. Para se të marrë lejen e ndërtimit, subjekti privat duhet të depozitojë një garanci financiare, e cila do t'i kthehet nëse mbetjet inerte nga aktivitetet e ndërtimit janë depozituar ashtu siç duhet në vendet e përcaktuara.
Bashkitë në Qarkun Berat kanë përcaktuar vendndodhjet për depozitimin e mbetjeve inerte, siç listohen në tabelën e mëposhtme.

Tabela 11 Vendndodhjet e vend depozitimeve për mbetjet inerte të përcaktuara nga bashkitë

Bashkia	**Vend depozitim për mbetjet inerte**	**Sipërfaqe**	**Statusi**
Berat	(408801.94 m E, 4511081.33 m N)	~2,000 m²	Nuk është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak.
Kuçovë	Lagjia nr.1 Blloku "11 Janari" Gropat e bitumit, ish-Uzina e Përpunimit të Petrolit (E 34T0407860; S UTM 4818183)	17,200 m²	Krijuar në 2000 me urdhër të brendshëm të kryetarit të bashkisë Nuk ka leje mjedisore
Poliçan	Lagjja PLIREZ (422400.00 m E; 4496630.00 m N)	1,926 m²	Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 45 datë 21.09.2016
Skrapar	Përroi i Pilipizgës (E 517185.35, N 5586205.74)	~10,000 m²	Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 64, datë 16.12.1998
Ura Vajgurore	Lagjja "28 Nëntori" (E 405745 N 4513670)	~4,000 m²	Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak No.31, dated 17.05.2016, konfirmuar nga Prefektura Berat nr. 1096 prot, datë 07.06.2016









3 PLANIFIKIMI I MENAXHIMIT RAJONAL TË MBETJEVE

3.1 Supozimet bazë për planifikimin

3.1.1 Aktivitete rajonale dhe vendore të menaxhimit të mbetjeve

Në përgjithësi, bashkitë janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve. Megjithatë disa elementë të menaxhimit të përparuar të mbetjeve kërkojnë zgjidhje në shkallë të gjerë për të funksionuar me efiçencë kostoje. Për rrjedhojë, është i nevojshëm bashkëpunimi midis bashkive në një formë të ashtuquajtur "rajonalizim". Dallimi midis aktiviteteve rajonale dhe vendore të menaxhimit të mbetjeve, i paraqitur më poshtë, është identifikuar në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032 dhe është rikonfirmuar gjatë diskutimeve me Ekipin e Kompetencave:

- Rajonale:
  - Transferimi dhe transporti në distancë të largët (pas transferimit)
  - Trajtimi kompleks i mbetjeve të paricklueshme fundore (p.sh. TMB dhe incinerim)
  - Vend depozitimet sanitare
- Vendore:
  - Fshirja e rrugëve dhe grumbullimi i mbetjeve
  - Grumbullimi i diferencuar dhe përpunimi i materialeve të ricklueshme dhe mbetjeve

organike

- Vend depozitimet për mbetjet nga ndërtimet (mbetje inerte)
- Rehabilitimi i vendgrumbullimeve

Ky PRMIM krijon një koncept për komponentët e ardhshëm rajonalë të MMN dhe ofron udhëzime për komponentët vendorë. Koncepti i detajuar dhe plani i zbatimit për aktivitetet vendore janë pjesë e Planeve Vendore të Menaxhimit të Mbetjeve të bashkive. Detajet e masave rajonale do të shtjellohen më tej në një Studim Fizibiliteti pasi të merret miratimi i këtij PRMIM.

3.1.2 Bashkëpunimi me Zonat e tjera të Mbetjeve për menaxhimin rajonal të mbetjeve

Plani Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032 (shihni kapitullin 1.3.3.2) propozon që territori i Qarkut Berat të jetë një Zonë e Menaxhimit të Mbetjeve më vete me zgjidhjen e vet rajonale të asgjësimit të mbetjeve, përkatësisht një vend depozitim sanitar rajonal. Për shkak të distancave të largëta të transportit, përveç vend depozitimit sanitar janë planifikuar dy stacione transferimi, një në Çorovodë dhe një tjetër në Poliçan. Pas ngritjes së një sistemi rajonal për menaxhimin e mbetjeve, propozohet që në fazën e ardhshme të zbatohet një impiant trajtimi mekanik-biologjik me teknologji kompostimi.

Sidoqoftë, përveç realizimit të impianteve për trajtimin dhe depozitimin e mbetjeve në Qarkun Berat, një alternativë tjetër është transportimi i mbetjeve në një impiant trajtimi/ asgjësimi në Zonat e tjera të mbetjeve, si psh në Zonën e Mbetjeve Fier (incineratori i Fierit), Zona e Mbetjeve Elbasan (incineratori i Elbasanit) ose në Zonën e Mbetjeve Vlorë Veri (vend depozitimi i Sherishtës). Harta e mëposhtme paraqet distancat e transportit nga qendrat e bashkive deri në impiantet e tjera alternative për trajtimin/ asgjësimin e mbetjeve jashtë qarkut. Distancat e transportit dhe kohëzgjatjet përkatëse të listuara në tabelën në hartë janë përllogaritur nga qyteti i Beratit, duke qenë se është prodhuesi më i madh i mbetjeve në rajon.




Figura 11 Distancat e transportit drejt impianteve të trajtimit/ asgjësimit të mbetjeve jashtë Qarkut Berat

Siç shfaqen në hartën e distancave të transportit, Incineratori i Fierit ndodhet rreth 57 km nga qyteti i Beratit, ndërsa incineratori i Elbasanit dhe vend depozitimi i Sherishtës (Vlorë) janë pothuajse dy herë më larg nga qyteti i Beratit krahasuar me incineratorin e Fierit. Meqë distancat më të largëta sjellin kosto transporti më të larta, nga këto alternativa jashtë qarkut, dërgimi i mbetjeve në incineratorin e Fierit do të ishte alternativa me kostot më të ulëta të transportit, krahasuar me incineratorin e Elbasanit dhe vend depozitimin e Sherishtës në Vlorë.

Incineratori i Fierit është ndërtuar dhe funksionon me një kontratë koncesioni, të financuar nga qeveria shqiptare për një periudhë koncesioni prej 7 vjetësh, e vlefshme deri në 2023. Aktualisht nuk është e qartë se si dhe me çfarë kushte do të vazhdojë funksionimi pas periudhës së koncesionit. Për rrjedhojë, kostot e ardhshme (tarifa hyrëse) për trajtimin në incineratorin e Fierit nuk dihen.

Përveç kësaj, Incineratori i Fierit është projektuar për sasitë e mbetjeve që prodhohen në bashkitë e Qarkut Fier. Tani nuk është e qartë nëse do të ketë kapacitet të mjaftueshëm për të pranuar edhe mbetjet nga Qarku Berat.

Për shkak të këtyre pasigurive dhe kostove të larta të transportit, është parashikuar një

zgjidhje e pavarur për Qarkun Berat, e cila sërish u rikonfirmua nga Ekipi i Kompetencave për Projektin e MIMN në Berat (me praninë e MTM dhe MIE) në Prill 2019.

Gjithsesi, trajtimi i mbetjeve të Qarkut Berat në incineratorin e Fierit mund të jetë një alternativë në të ardhmen, për shembull në rast se do të jetë e pamundur të zbatohen zgjidhje të pavarura brenda Qarkut Berat.

3.1.3 Parashikimi i numrit të popullsisë

Siç është përmendur më lart në kapitullin 2.2, në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta 2019–2032, është zhvilluar një metodologji për parashikimin e numrit të popullsisë dhe sasisë së mbetjeve. Grafiku i mëposhtëm përmban rezultatet e parashikimit të popullsisë për bashkitë e Qarkut Berat deri në vitin 2042.




Figura 12 Parashikimi i popullsisë për Qarkun Berat (2018 – 2042)

Duke pasuar numrin në rënie të popullsisë gjatë viteve të kaluara, parashikimi i popullsisë për vitet e ardhshëm paraqitet me një rënie, nga 159,629 banorë në vitin 2018 në 122,169 banorë në 2042.

3.1.4 Parashikimi i sasisë së mbetjeve

Në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032, është

bërë një parashikim për sasitë e mbetjeve që do të prodhohen dhe grumbullohen në të gjitha bashkitë e Shqipërisë, përfshi edhe bashkitë e Qarkut Berat.

Parashikimi i prodhimit dhe grumbullimit të mbetjeve bazohet në shifrat e parashikimit të popullsisë. Në llogaritje, merren për bazë sasitë specifike të gjenerimit të mbetjeve për lloje të ndryshme vendbanimesh në tabelën e mëposhtme. Përkufizimi i llojeve të vendbanimeve për secilën njësi administrative është në përputhje me publikimin: Shqipëria – Tipologjia e komunave dhe bashkive (INSTAT, 2014).

Tabela 12 Sasitë specifike të gjenerimit të mbetjeve sipas llojit të vendbanimit

Njësia Administrative	**Llojet e vendbanimeve[5]**	**Lloji N°**	**Gjenerimi i mbetjeve [kg/pers/d]**
Urbane			
Berat	Kryeqytete me rëndësi kombëtare (qendra e qarkut, > 35,000 banorë)	12	1.1
Çorovodë, Kuçovë	Qendër lokale, (qendra e rrethit, jo bashkime qendrash, < 20,000 banorë)	14	0.7
Otllak, Perondi	Suburban (jashtë zonës metropolitane Tiranë-Durrës)	23	0.55
Ura Vajgurore		24	0.55
Rurale			
Bogovë, Poliçan	Njësi vendore jo urbane me aktivitete miniera ose energji	32	0.55
Velabisht, Poshnjë	Zona fushore të përziera bujqësore	41	0.4
Cukalat, Kozarë, Kutalli, Lumas	Bujqësore në zona fushore	43	0.4

5 Llojet e vendbanimeve bazohen në Tipologjia e Komunave dhe Bashkive, të publikuar nga INSTAT. Shihni INSTAT: Tipologjia e Komunave dhe Bashkive Shqiptare; Maj 2014.

Çepan, Roshnik, Sinjë, Gjerbës, Leshnjë, Potom, Qendër Skrapar, Tërpan, Vendreshë, Vërtop, Zhepë	Ekonomi bujqësore në zonat malore	44	0.4

Meqë sasitë specifike të gjenerimit të mbetjeve të supozuara për person në ditë janë tashmë në kufirin më të lartë të sasive specifike mesatare krahasuar me vende të tjera të krahasueshme, pritet që të mos ketë ndryshime ose vetëm ndryshime të vogla në sasitë specifike të gjenerimit të mbetjeve për kohështrirjen e planit. Për të thjeshtuar llogaritjen është supozuar që sasitë specifike të mbetjeve në secilin tip strukture të vendbanimit do të mbeten të pandryshuara.

Bazuar në gjenerimin specifik të mbetjeve të supozuar dhe në zhvillimin e supozuar të popullsisë janë llogaritur sasitë e mbetjeve që do të prodhohen. Në tabelën e mëposhtme, paraqitet parashikimi i gjenerimit të mbetjeve për secilën bashki në Qarkun Berat. Sipas parashikimit, më shumë se 50% e sasisë së mbetjeve do të prodhohet në Bashkinë Berat.

Tabela 13 Parashikimi i gjenerimit të mbetjeve për Qarkun Berat (2018 – 2042)

Viti	**Sasia e mbetjeve të prodhuara [t/vit]**					
	Bashkia Berat	**Bashkia Kuçovë**	**Bashkia Poliçan**	**Bashkia Skrapar**	**Bashkia Ura Vajgurore**	**Total**
2018	21,090	9,154	2,062	2,477	4,719	**39,503**
2019	20,843	9,047	2,030	2,431	4,663	**39,015**
2020	20,603	8,942	1,999	2,385	4,609	**38,538**
2021	20,367	8,839	1,969	2,341	4,556	**38,072**
2022	20,138	8,739	1,939	2,297	4,504	**37,616**
2023	19,914	8,640	1,909	2,254	4,454	**37,171**
2024	19,695	8,544	1,881	2,212	4,405	**36,736**
2025	19,481	8,451	1,852	2,171	4,357	**36,312**
2026	19,273	8,359	1,825	2,130	4,310	**35,897**
2027	19,069	8,270	1,797	2,091	4,265	**35,491**
2028	18,871	8,182	1,771	2,052	4,220	**35,095**

2029	18,677	8,097	1,744	2,014	4,177	**34,709**
2030	18,488	8,013	1,719	1,976	4,135	**34,331**
2031	18,303	7,932	1,693	1,940	4,094	**33,962**
2032	18,123	7,852	1,669	1,904	4,054	**33,601**
2033	17,947	7,774	1,644	1,868	4,015	**33,249**
2034	17,776	7,698	1,621	1,834	3,977	**32,905**
2035	17,608	7,624	1,597	1,800	3,940	**32,570**
2036	17,445	7,551	1,574	1,767	3,905	**32,242**
2037	17,286	7,480	1,552	1,734	3,870	**31,921**
2038	17,130	7,411	1,530	1,702	3,836	**31,609**
2039	16,979	7,343	1,508	1,671	3,803	**31,303**
2040	16,831	7,277	1,487	1,640	3,770	**31,005**
2041	16,687	7,212	1,466	1,610	3,739	**30,714**
2042	16,546	7,149	1,445	1,581	3,709	**30,430**

Si rezultat i rënies së pritshme të numrit të popullsisë, do të zvogëlohen edhe sasitë e




Figura 13 Parashikimi i sasive të mbetjeve që do të grumbullohen deri në 2033

Duke marrë në konsideratë përbërjen e mbetjeve të paraqitur në kapitullin 2.3.1, në grafikun e mëposhtëm është paraqitur një përllogaritje se si do të zhvillohen sasitë e fraksioneve potenciale të mbetjeve të grumbulluara.




Figura 14 Parashikimi i sasive të mbetjeve të grumbulluara sipas materialeve përbërëse

3.2 Përcaktimi i objektivave

Në pajtueshmëri me planifikimin kombëtar dhe angazhimet ndërkombëtare të Shqipërisë siç paraqiten në Kapitullin 1.4, objektivi kyç për menaxhimin e mbetjeve në **Qarkun Berat është caktuar si më poshtë:**



MINIMIZIMI I EFEKTEVE NEGATIVE TË PRODHIMIT DHE MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË SHËNDETIN E NJERËZVE DHE NË MJEDIS

Në këtë aspekt, menaxhimi i mbetjeve do të kryhet

pa vënë në rrezik shëndetin e njerëzve dhe pa dëmtuar mjedisin dhe në veçanti:



a) pa rrezikuar ujin, ajrin, tokën, bimët ose kafshët;



b) pa shkaktuar prishje të qetësisë publike me anë të zhurmave dhe aromave të rënda; dhe




c) pa ndikuar negativisht peizazhin jashtë qendrave të banuara ose në vendet me interes të veçantë.

Brenda territorit të qarkut Berat do të ngrihet një rrjet objektesh për menaxhimin e mbetjeve, në të cilat do të trajtohen dhe depozitohen të gjitha mbetjet e prodhuara në qark. Ky rrjet objektesh do të sigurojë kapacitete të mjaftueshme për asgjësimin e mbetjeve në periudhë afatgjatë.

Në fazën e parë të PRMIM, duhet t'i jepet prioritet sigurimit të kushteve higjienike bazë, pra një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për popullatën. Për këtë arsye, prioriteti më i lartë duhet t'i jepet përmirësimit të grumbullimit dhe depozitimit të sigurt, të ndjekur nga përmirësimi i riciklimit dhe kompostimit dhe më pas nga realizimi i impianteve komplekse të trajtimit.

Menaxhimi rajonal i mbetjeve do të zhvillohet në faza; investimet madhore në fazat më të avancuara duhet të merren vetëm pasi të jenë zbatuar me sukses fazat më të hershme.

Kjo qasje e ndarë në faza propozon tre faza të njëpasnjëshme:		
		

Faza 1: grumbullimi i mbetjeve, transporti dhe depozitimi i sigurt; ndërmarrja e nismave për angazhimin e bashkive në riciklim	**Faza 2:** sisteme gjithëpërfshirëse për riciklimin dhe kompostimin	**Faza 3:** impiante komplekse për trajtimin e mbetjeve.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të përmbledhura objektivat e Strategjisë MM (Maj 2020) të marrë në konsideratë për përgatitjen e PRMIM për periudhat afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë.

Tabela 14 Disa objektiva dhe synime të Strategjisë MM (Maj 2020) ku është bazuar përgatitja e PRMIM

Objektivat specifike		Indikatorët matës	Afatshkurtër deri në 2025	Afatmesme deri në 2030	Afatgjatë deri në 2035
Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve duke përmbushur parimet kryesore dhe kërkesat ligjore të planifikimit					
OS 1	Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve duke përmbushur parimet kryesore dhe kërkesat ligjore të planifikimit	Ngritja e sistemit për dokumentimin, menaxhimin dhe raportimin e të dhënave mbi menaxhimin e mbetjeve	√	√	√
		Studim Fizibiliteti për ZMM Berat	√		
		Hartimi dhe miratimi i Planeve të Bashkive për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve[6]	√ (të gjitha bashkitë)	√ (përditësim)	√ (përditësim)
OS 2	Kuadri ligjor për menaxhimin e mbetjeve është përmirësuar dhe harmonizuar me Direktivat Europiane dhe është ngritur një sistem kombëtar institucional efiçent	Mbulimi me shërbimin e grumbullimit (i popullsisë)	80%	90%	95%
		Norma e grumbullimit (të mbetjeve të prodhuara)	70%	90%	95%

6 Këta indikatorë matës janë nxjerrë nga Strategjia MM, por të konvertuara në nivel rajonal dhe të përshtatura me situatën e Qarkut Berat.

		Mbulimi me shërbimin MIMN[7] (total) (në zonat urbane >100,000 banorë)	30% 35%	60% 70%	80% 100%
		% e sasisë së mbetjeve (për secilën rrymë) që shkon për riciklim/ sasisë totale të mbetjeve të gjeneruara	20%	30%	40%
		% e sasisë së mbetjeve të ambalazheve që rikuperohet në nivel bashkie kundrejt totalit të gjeneruar	jo më pak se 10%	jo më pak se 30%	jo më pak se 60%
		% e sasisë së mbetjeve të biodegradueshme krahasuar me nivelin në 2016 (=100%)	75%	55%	35%
		% e sasisë së mbetjeve që depozitohen në vend depozitim sanitar ose vendgrumbullime / sasisë totale të mbetjeve të grumbulluara	50%	30%	10%
		Impiante të ngritura për grumbullimin e diferencuar të MNP[8]	1	3	5
		Ngritja e sistemit (rajonal) për trajtimin dhe depozitimin e mbetjeve në zbatim të hierarkisë së mbetjeve[8]	√		
		Rehabilitimi dhe mbyllja e vendgrumbullimeve[8]	3	12	23
OS 3	Krijimi i një sistemi për menaxhimin e integruar të rrymave të tjera të mbetjeve bashkiake, i cili bazohet në hierarkinë e mbetjeve	% e mbetjeve inerte të grumbulluara që kalojnë në impiantet e trajtimit dhe ripërdoren	30%	50%	80%

Qëllimi strategjik 2:
Përmirësimi dhe harmonizimi i kuadrit ligjor të menaxhimit të mbetjeve

7 Menaxhimi i integruar i mbetjeve përkufizohet në draft amendimin (Korrik 2019) të Ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 si grumbullimi, transporti, rikuperimi (përfshirë ndarjen) dhe asgjësimi i mbetjeve dhe mbikqëyrja e këtyre operacioneve, kujdesi i mëtejshëm për vendet e asgjësimit, si dhe veprimet e ndërmarra në cilësinë e tregtarit apo agjentit

OS 4	Kuadri ligjor i menaxhimit të mbetjeve është përmirësuar dhe harmonizuar me Direktivat Evropiane dhe është ngritur një sistem institucional efikas në nivel kombëtar	Rregulloret e menaxhimit të integruar të mbetjeve miratohen në nivel bashkiak	√		
Qëllimi strategjik 3: Financimi i qendrueshëm i menaxhimit të mbetjeve					
OS 5	Burimet financiare për menaxhimin e integruar të mbetjeve parashikohen në planifikimin buxhetor afatmesëm të miratuar me ligj	Llogaritje e kostos së plotë të shërbimit, nevojave të tjera financiare dhe tarifës për gjithë shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga ana e bashkive	√		
		Tarifimi i kostos së plotë të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve	√	√	√
		Përcaktimi i sistemit të tarifave nga bashkitë		√	
		Buxheti bashkiak i alokuar/ nevojat për financim	80%	90%	95%
		Të ardhurat nga mbledhja e tarifave / totali i kostove të shërbimit	80%	90%	100%
		Tarifat e mbledhura / shuma e faturuar	80%	90%	100%
		Mbulimi i kostove për transferimin e mbetjeve dhe trajtimin e tyre në qendrat e trajtimit përfundimtar & depozitimit nga ana e bashkive	jo më pak se 50%	jo më pak se 70%	jo më pak se 90%
Qëllimi strategjik 4: Burimet njerëzore, ndërgjegjësimi dhe pjesëmarrja e popullatës në menaxhimin e mbetjeve					
OS 7	Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe njerëzore të bashkive dhe institucioneve qendrore të mandatuara me MIM	Ngritja e njësive mjedisore (MMN) me staf prej 3 anëtarësh në secilën bashki	√		
		Trajnim për stafin bashkiak të njësisë për MMN	√	√	√

OS 8	Qytetarët përdorin dhe respektojnë infrastrukturën e mbetjeve dhe bëhen pjesë e masave për përmbushjen e objektivave të planeve vendore	Planet hartohen nëpërmjet proceseve me pjesëmarrje	100%	100%	100%
		% e numrit të banorëve që ndan mbetjet në burim / % e popullsisë që mbulohet me grumbullimin e diferencuar	30%	50%	80%
		Bashkitë ndërmarrin çdo vit fushata pastrimi	5	5	5
		Shkollat zbatojnë kurrikula edukimi për mbetjet	100%	100%	100%
		Shkollat zbatojnë grumbullimin e diferencuar të mbetjeve	50%	70%	95%

Në përputhje me ligjet dhe rregulloret kombëtare, do të zbatohet në mënyrë progresive parimi "ndotësi paguan" për të arritur mbulim të plotë të kostos me anë të tarifave të përdoruesve në periudhë afatgjatë. Gjithashtu, siç parashikohet në Strategjinë MM, nën sistemin e Përgjegjësisë së Zgjeruar të Prodhuesit (PZP) që do të ngrihet për disa nga rrymat e mbetjeve që i përkasin rrymës MNB, një pjesë e barrës financiare do të transferohet nga bashkitë dhe taksapaguesit në përgjithësi tek prodhuesit dhe konsumatorët e produkteve. Meqë sistemet PZP ka më shumë mundësi të ngrihen në nivel kombëtar, sistemet rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve do të mbështetin, sa më shumë të jetë e mundur, përshtatjen e këtyre sistemeve në Qarkun Berat.

Për të arritur këto objektiva dhe synime, janë përcaktuar planet e veprimit duke marrë parasysh hierarkinë e mbetjeve.


3.3 Teknologjitë dhe metodat e planifikuara për menaxhimin e ardhshëm rajonal të mbetjeve

Minimizimi i efekteve negative të prodhimit dhe menaxhimit të mbetjeve në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis është synimi kryesor i këtij Plani Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve. Alternativat teknike dhe organizative për të arritur këtë qëllim mund të ndahen më tej në parandalimin dhe reduktimin e mbetjeve, grumbullimin, transportimin dhe transferimin, trajtimin dhe riciklimin, depozitimin e mbetjeve dhe rehabilitimin dhe mbylljen e vendgrumbullimeve. Masa shoqëruese si fushatat e ndërgjegjësimit publik janë përfshirë në nënkapitujt përkatës.

3.3.1 Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve

Parandalimi i mbetjeve qëndron në krye të hierarkisë së mbetjeve pasi ai është çelësi për një menaxhim të qendrueshëm të mbetjeve, si një nga objektivat e këtij plani, nëpërmjet ruajtjes së burimeve natyrore dhe energjitike si edhe minimizimit të kostove dhe ndikimeve mjedisore të menaxhimit të mbetjeve.

Siç paraqitet në figurën e mëposhtme, parandalimi i mbetjeve mund të realizohet në faza



FAZAT QE LIDHEN ME PARANDALIMIN E MBETJEVE

të ndryshme. Nga njëra anjë, parandalimi i mbetjeve mund të arrihet nëpërmjet reduktimit të sasisë së materialit që përdoret për krijimin e produkteve dhe rritjes së efiçencës me të cilën përdoren këto produkte, pasi krijohen. Siç parashtrohet në Strategjinë MM, kjo lloj ndërhyrjeje do të realizohet sapo të ngrihen sistemet e Përgjegjësisë së Zgjeruar të Prodhuesit.


Figura 15 Ilustrimi i përkufizimit të parandalimit të mbetjeve[8]

Në nivel vendor, konsumatorët publikë dhe privatë do të ndihmojnë në parandalimin e mbetjeve me anë të ndryshimit të zakoneve të tyre të konsumit dhe me anë të ripërdorimit të produkteve.

Plani i parandalimit të mbetjeve për Qarkun Berat parashikon veprimet e mëposhtme:

- **Ofrimi i programeve të trajnimit për autoritetet kompetente:** Para zhvillimit të aktiviteteve për parandalimin e mbetjeve, do të garantohet që stafet përkatëse të operatorëve publikë dhe privatë të shërbimit kanë marrë

8 Përgatitja e një programi për parandalimin e mbetjeve, Dokument udhëzues, EC DG Environment, 2012



trajnimin e duhur dhe të mjaftueshëm si personat përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e programeve të parandalimit të mbetjeve dhe si përhapës të tyre. NJQV-të e Qarkut Berat do të përfitojnë nga mundësitë e krijuara nëpërmjet zbatimit të projekteve të financuara nga donatorët. Ato do të vënë në dispozicion stafin për programet e trajnimit dhe do të garantojnë që njohuritë e fituara të përcillen tek brezat e ardhshëm.

- **Zbatimi i fushatave të ndërgjegjësimit:** Me fushata intensive ndërgjegjësimi, vëmendja e publikut do të tërhiqet tek ndryshimi i sjelljes së konsumatorëve. Fushatat do të fokusohen në rryma specifike mbetjesh dhe do të ofrojnë udhëzime praktike dhe të thjeshta se si të zbatohen veprimet për parandalimin e mbetjeve. Duke qenë se ndërgjegjësimi mjedisor i popullatës në qark është relativisht i ulët, fushatat do të japin informacion mbi rreziqet që shkakton keqmenaxhimi i mbetjeve (situata ekzistuese) si edhe mbi përfitimet e sistemeve moderne të menaxhimit të mbetjeve.
- **Dhënia e informacionit për teknikat e parandalimit të mbetjeve:** Bashkitë e qarkut së bashku me ndërmarrjen e ardhshme rajonale të menaxhimit të mbetjeve do të vënë në dispozicion informacion kushtuar teknikave të parandalimit të mbetjeve për grupe specifike përdoruesish, si p.sh. bizneset, industritë, familjet dhe institucionet. Metodat për shpërndarjen e informacionit për parandalimin e mbetjeve do të përfshijnë ndër të tjera edhe portalet informative online (faqet elektronike të NJQV dhe kompanive të menaxhimit të mbetjeve, faqe elektronike specifike për llogaritjen ose mjetet e planifikimit) dhe/ose qendra informacioni (linjë telefonike, konsultime individuale, konsultime në terren, etj.)
- **Promovimi i ripërdorimit dhe riparimeve:** NJQV do të inkurajojnë ripërdorimin dhe riparimin e orendive apo pajisjeve shtëpiake duke ngritur qendra ripërdorimi dhe riparimi në territorin e tyre. Kjo përfshin edhe krijimin e qendrave për dhurimin e objekteve dhe organizimin e qendrave çlodhëse të kombinuara me shërbime riparimi.
- **Zbatimi i politikave të gjelbra të prokurimeve publike:** NJQV dhe njësitë e qeverisë do të marrin në konsideratë përfshirjen e kriterit të parandalimit të mbetjeve në thirrjet e tyre për tendera dhe kontrata, sa më shumë të jetë e mundur brenda rregullave kombëtare të prokurimeve publike. Në këtë aspekt, aty ku është e mundur, duhet të theksohet zgjatja e jetëgjatësisë dhe riparimi i produkteve të blera dhe të merret parasysh si mundësi blerja e mallrave të përdorur.

Meqë bashkitë e vogla mund të mos kenë fonde të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e një programi për parandalimin e mbetjeve, do të ngrihet një qendër e specializuar për parandalimin e mbetjeve, p.sh. nën varësinë e ndërmarrjes së ardhshme rajonale të menaxhimit të mbetjeve.

Vëllimi dhe sasia e mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet është e barabartë me sasinë e të gjithë mbetjeve të tjera bashkiake. Meqë sasia e MNP për pikë prodhimi është shumë më e lartë se sasia e mbetjeve bashkiake për pikë prodhimi, masat parandaluese mund të zbatohen më lehtësisht dhe në mënyrë më efektive. Duke e integruar parandalimin e mbetjeve që në fillim të planifikimit të një ndërtimi ose prishjeje, sasitë e MNP mund të reduktohen në masë të konsiderueshme. Në këtë drejtim, bashkitë do të inkurajojnë projekte me jetëgjatësi më të madhe dhe përdorimin e materialeve të ndërtimit që mund të zëvendësohen dhe/ose të riciklohen pasi plotësohet koha e përdorimit të tyre. Gjithashtu gjatë punimeve të ndërtimit, ripërdorimi i mjeteve ndihmëse të ndërtimit si kallëpët e betonit ose mbulesat, do të ndihmonin në shmangien e prodhimit të MNP. Ri-përdorimi i materialeve mbron burimet dhe përmirëson efiçencën ekonomike të punimeve të ndërtimit. Gjatë prishjes së godinave, materialet duhet të grumbullohen veçmas, në mënyrë që materialet e riciklueshme të mund të ndahen nga materialet e tjera të paricikluеshme dhe në këtë mënyrë të ketë sa më pak nevojë për të depozituar mbetje.

3.2.3 Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve

32.3.1 Grumbullimi i mbetjeve të ngurta bashkiake të përziera

Për të siguruar një standard minimal bazë të shërbimeve MMN, shërbimet e grumbullimit të mbetjeve duhet të përmirësohen. Kjo do të ketë fokusin kryesor gjatë fazës së parë të zbatimit/ afatshkurtër. Një nga synimet kryesore të Strategjisë MM është shtrirja e shërbimeve të grumbullimit deri në:

- 80% e popullsisë ose grumbullimi i 70% të mbetjeve të prodhuara në periudhën afatshkurtër (deri në 2025);
- 90% e popullsisë ose grumbullimi i 90% të mbetjeve të prodhuara në periudhën afatmesme (deri në 2030); dhe
- 95% e popullsisë ose grumbullimi i 95% të mbetjeve të prodhuara në periudhën afatgjatë (deri në 2035).

Megjithëse norma e përgjithshme e grumbullimit të mbetjeve në qark është relativisht e lartë, në zonat rurale, veçanërisht ato malore, shërbimet e grumbullimit të mbetjeve hasin pengesa për shkak të gjendjes së keqe të rrugëve që nuk lejon qarkullimin e

kamionëve të grumbullimit për të arritur tek fshatrat e largët. Për këtë arsye, së bashku me përmirësimin e kushteve të infrastrukturës së transportit, bashkitë do të shtrijnë shërbimet e grumbullimit në fshatrat ku qarkullimi i këtyre mjeteve është i mundur.

Metodat për grumbullimin e mbetjeve duhet të marrin për bazë kushtet lokale, si prodhimin e mbetjeve, strukturën e vendbanimeve dhe gjendjen e rrugëve. Metodat e mundshme për grumbullimin e mbetjeve paraqiten në figurën e mëposhtme.




Figura 16 Metodat e mundshme të grumbullimit

Në grumbullimin derë-më-derë, mbetjet mblidhen direkt nga ambientet e prodhuesit të mbetjeve. Kjo metodë grumbullimi krijon një pronësi të qartë për mbetjet dhe paraqet mundësinë më të mirë për të aplikuar tarifimin individual (sipas parimit ndotësi paguan). Megjithatë, kjo metodë kërkon që të ketë më shumë hapësirë në ambientet e prodhuesve dhe mund të mos jetë e përshtatshme për zonat e vendbanimeve me shumë ndërtesa të larta, si në qendrat urbane. Për më tepër, kostoja operative është më e lartë për shkak të të pasurit më shumë kontenierë/ mbajtëse më të vogla që duhen zbrazur dhe të distancave më të mëdha që duhet të përshkojnë mjetet e grumbullimit të mbetjeve.

Metoda e grumbullimit në një pikë është praktika më e përhapur në Qarkun Berat. Mbetjet çohen nga prodhuesit tek pikat e grumbullimit që janë kryesisht kontenierë 1.1 m³. Kjo metodë nuk tregon pronësinë e mbetjeve, megjithatë, kërkon më pak hapësirë dhe ka kosto operative më të ulëta sesa grumbullimi derë-më-derë.

Sisteme të ndryshme grumbullimi mund të nevojiten për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve organike dhe materialeve të riciklueshme. Veçanërisht për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve organike nga familjet dhe restorantet do të nevojitej grumbullimi derë-më-derë. Për këtë arsye, sistemi më i përshtatshëm për grumbullimin e diferencuar duhet të përcaktohet sipas rastit.

Përzgjedhja e mjeteve të grumbullimit të mbetjeve duhet bërë sipas metodës, sasisë së mbetjeve dhe karakteristikave të tyre, sipas strukturës së vendbanimeve, hapësirës në dispozicion, gjendjes së rrugëve dhe sipas teknologjisë së përdorur dhe mundësive që ka në qark për mirëmbajtjen e pajisjeve të veçanta.

Për kamionë kompaktorë (teknologjikë) të grumbullimit të mbetjeve zakonisht përdoren mekanizma ngritës. Një kamion kompaktor mund të arrijë norma të larta ngjeshjeje dhe për rrjedhojë mund të grumbullojë më shumë mbetje gjatë një rruge krahasuar me p.sh. kamionët me karroceri të sheshtë.



Figura 17 Kamion kompaktor me vëllim 7 m³

Sidoqoftë mund të ketë kushte ku kamionët kompaktorë nuk janë të përshtatshëm, p.sh. në rrugët në gjendje të keqe të zonave malore. Në këtë rast një zgjidhje më e mirë do të ishte me kamionët vetëshkarkues. Ka kamionë vetëshkarkues të pajisur me mekanizëm ngritës, të cilët gjithashtu mund të gjenden të tipit me katër rrota aktive, të përshtatshme për gjendjen e rrugëve në zonat malore.



Figura 18 Shembull i një kamioni vetëshkarkues me shasi 8.5 t (i mundshëm edhe si 4x4)

Sipas kërkesave lokale, sistemet e paraqitura më sipër mund të zbatohen edhe në kombinim me njëri-tjetrin.

Kërkesat e një sistemi modern për menaxhimin e mbetjeve do të jenë më të larta se kërkesat e sistemit të tanishëm. Për këtë arsye, është thelbësore që shërbimet e grumbullimit të planifikohen në një mënyrë të qendrueshme me efiçencë dhe efektivitet të lartë, jo vetëm në zonat ku do të shtrihet shërbimi, por edhe në të gjitha zonat ekzistuese. Për këtë qëllim, bashkitë e qarkut:

- Do të bëjnë një analizë të alternativave për të përcaktuar zgjidhjen më të përshtatshme për secilën zonë grumbullimi bazuar në kushtet lokale,
- Do të përgatitin plane të detajuara për grumbullimin e mbetjeve dhe pastrimin e rrugëve,
- Do të përcaktojnë standardet për të siguruar efiçencë financiare dhe operative,
- Do të përcaktojnë rregullat për mbikëqyrjen, monitorimin dhe raportimin,
- Do të përllogaritin burimet e nevojshme (stafi, mjetet, kontenierët, etj.) dhe kostot në bazë të planit të detajuar dhe rregulloreve kombëtare,
- Do të ngrejnë sistemet e monitorimit financiar dhe të performancës,
- Do të ngrejnë sistemet e mirëmbajtjes së pajisjeve dhe do të garantojnë që pajisjet të jenë gjithmonë në gjendje pune,
- Do të përgatitin kontrata shërbimi duke pasur parasysh hapat e lartpërmendur, në rastin e kontraktorëve privatë,
- Do të monitorojnë në mënyrë aktive aktivitetet operative dhe do të rishikojnë planin e grumbullimit, nëse është e nevojshme ose të paktën një herë në vit,
- Do të ndërmarrin fushata ndërgjegjësimi për të motivuar banorët që të marrin pjesë në mënyrë aktive në sistemin e grumbullimit të mbetjeve (shfrytëzimi i kontenierëve, oraret e grumbullimit të mbetjeve, shmangia e përhapjes së mbetjeve në hapësirat publike, etj.),
- Do të caktojnë një përgjegjës për marrëdhëniet me publikun për të mbajtur kontakte të përhershme me qytetarët dhe bizneset.

Duke marrë parasysh projektet që janë duke u zbatuar për infrastrukturën rajonale të menaxhimit të mbetjeve, kontratat e shërbimit duhet të përpilohen me një farë fleksibiliteti për të mundësuar përshtatjen e tyre pasi të vendosen në punë qendrat e ardhshme rajonale.

3.3.2.2 Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të thata të riciklueshme përfshirë mbetjet nga ambalazhet

Zbatimi i sistemeve të grumbullimit të diferencuar është një nga masat e parashikuara në Strategjinë MM për të përmirësuar menaxhimin e mbetjeve në mënyrë të integruar në përputhje me standardet e BE. Strategjia MM ka përcaktuar synimet e mëposhtme

në lidhje me grumbullimin e diferencuar të materialeve të ricikluesshme dhe riciklimin:

Tabela 16 Synimet kombëtare për rikuperimin e mbetjeve (Strategjia MM, Maj 2020)

Treguesit e matjes	Synimet deri në		
	2025	2030	2035
% e popullsisë që mbulohet me shërbimin e MIM	30%	60%	80%
% e popullsisë në qytetet me më shumë se 100,000 banorë (zonat urbane) që mbulohen me shërbimin MIM	35%	70%	100%
% e sasisë së mbetjeve (për secilën rrymë) që shkon për riciklim / sasia totale e mbetjeve të prodhuara në ton në vit	20%	30%	40%
% e mbetjeve të rikuperuara nga mbetjet bashkiake kundrejt totalit të mbetjeve nga paketimet të rikuperueshme	10%	15%	30%
% e sasisë së mbetjeve nga ambalazhet që rikuperohen në nivel bashkie kundrejt prodhimit total	jo më pak se 10%	jo më pak se 40%	jo më pak se 70%

Për të realizuar synimet e paraqitura në tabelën më sipër dhe në pajtim me objektivat e këtij plani (angazhimi i bashkive për riciklimin dhe sisteme gjithëpërfshirëse për riciklimin dhe kompostimin), bashkitë do të fillojnë t'i grumbullojnë veçmas materialet e thata të ricikluesshme me disa projekte pilot në fillim të periudhës së zbatimit, do të testojnë modele të ndryshme për grumbullimin e diferencuar dhe do t'i shtrijnë skemat e suksesshme në një territor më të madh.

Për grumbullimin e diferencuar të materialeve të thata të ricikluesshme duhet të merren në konsideratë metodat e mëposhtme:

- **Ngarkimi i kontraktorëve privatë me përgjegjësinë për të zbatuar** grumbullimin e diferencuar të materialeve të ricikluesshme. Meqë katër bashki i ofrojnë shërbimet MMN nëpërmjet kontraktorëve privatë, përgjegjësia për të zbatuar grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të ricikluesshme mund të përfshihet në kontratat e shërbimit, ndërkohë që bashkitë janë përgjegjëse për

zhvillimin e konceptit, lehtësimin e komunikimit midis aktorëve kryesorë dhe monitorimin e zbatimit të skemës së grumbullimit të diferencuar. Në kontratë, kontraktorëve gjithashtu mund t'u lihet mundësia të caktojnë kompani të tjera për të kryer aktivitetin e grumbullimit të diferencuar.

- **Bashkëpunimi me bizneset private ricikluese**
  Bizneset e riciklimit janë gjithashtu të interesuara të mbledhin materialet e thata të riciklueshme të ndara në burim me qëllim që të rritet sasia dhe cilësia e tyre. Bashkitë mund të ndërtojnë bashkëpunime me biznesin privat të riciklimit dhe të diskutojnë për rolin dhe kontributin e bizneseve të riciklimit në skemën e grumbullimit të diferencuar.

- Grumbullimi i diferencuar i materialeve të riciklueshme në bashkëpunim me sektorin informal dhe/ose OJF Bashkitë ku tashmë është i pranishëm sektori informal për grumbullimin e materialeve të thata të riciklueshme do të diskutojnë mundësitë e bashkëpunimit. Për shembull, bashkitë mund të instalojnë mbajtëse me rrjetë teli në qytet për mbledhjen e shisheve PET dhe kanaçeve dhe sektori informal mund t'i marrë materialet e grumbulluara. Bashkitë gjithashtu do të shqyrtojnë mundësinë e bashkëpunimit me organizata aktive në veprimtaritë mjedisore për masat e grumbullimit të diferencuar dhe në organizimin e fushatave për rritjen e ndërgjegjësimit për t'i informuar dhe për t'i motivuar banorët të marrin pjesë në mënyrë aktive në skemat e grumbullimit të diferencuar. Gjithashtu, OJQ mund të jetë një partner i rëndësishëm bashkëpunimi për të mbështetur integrimin e sektorit informal të mbetjeve në skemën bashkiake të grumbullimit të diferencuar.

- Qendrat e grumbullimit
  Në skemat e veçanta me qendra grumbullimi, prodhuesit e mbetjeve i çojnë materialet e riciklueshme tek qendra dhe marrin një shumë të caktuar si shpërblim bazuar në sasinë e materialeve të dorëzuara. Kjo metodë është tërheqëse për prodhuesit e mbetjeve pasi përfitimi i drejtpërdrejtë mund t'i motivojë ata t'i ndajnë mbetjet në burim. Megjithatë, ky sistem rrezikon të mos funksionojë në mënyrë ekonomike për shkak të varësisë nga vlera e tregut e materialeve të riciklueshme dhe reduktimi i të ardhurave nga shitja e materialeve mund të reduktojë fondet për programin e shpërblimeve. Për rrjedhojë, ky sistem kërkon planifikim të kujdesshëm sidomos lidhur me mundësitë e financimit. Subvencionimi i vazhdueshëm nëpërmjet buxhetit bashkiak ose fondeve të donatorëve / kompanive private (fondi i Përgjegjësisë Sociale të Kompanisë) janë shpesh elementë të qenësishëm të këtyre programeve.

- Impiantet e Rikuperimit të Materialeve (IRM) / Impiante për ndarjen e mbetjeve
  Ndarja sipas llojit e materialeve të riciklueshme nëpërmjet skanimit dhe teknikave të ndarjes është një alternativë tjetër për të rikuperuar materialet e riciklueshme. Teknologjitë variojnë nga ndarja e thjeshtë me dorë deri në teknologjitë komplekse të mekanizuara. Do të ishte më e preferueshme që

bashkitë të ndërtonin qendra për ndarjen e mbetjeve në bashkëpunim me sektorin privat.

- Duke pasur parasysh situatën aktuale në qark ku grumbullimi i diferencuar dhe riciklimi zhvillohen kryesisht në formën e nismave të vogla dhe ende nuk është krijuar kultura e riciklimit, synimet e BE për grumbullimin e diferencuar do të arrihen mbase brenda një periudhe më të gjatë kohore. Për këtë arsye, bashkitë:
- Do të fillojnë në periudhën afatshkurtër me projekte fillestare pilot për mbledhjen e materialeve të thata të riciklueshme të ndara dhe do të testojnë modele të ndryshme të grumbullimit të diferencuar. Një koncept zbatimi përfshirë një analizë financiare do të përgatiten paraprakisht ndërkohë që shqyrtohen strukturat ekzistuese të riciklimit dhe praktika të mira nga projekte të tjera në Shqipëri. Koncepti do të jetë realist, do të marrë në konsideratë aspektet socio-ekonomike dhe fizibilitetin sa i përket nivelit të ndërgjegjësimit të banorëve, por veçanërisht edhe tregun ekzistues për materialet e riciklueshme të mbledhura veçmas.
- Do të inkurajojnë integrimin dhe formalizimin e sektorit informal në skemën e grumbullimit të diferencuar.
- Do të vlerësojnë skemën e shpërndarjes së projekteve pilot dhe nëse është e nevojshme ta rishikojnë atë.
- Do të shtrijnë hap pas hapi në një zonë më të madhe skemat e zbatuara me sukses duke synuar mbulimin e plotë të të gjitha familjeve në zonat urbane në skemën e grumbullimit të diferencuar në periudhën afatmesme (deri në 2028).
- Do të përfshijnë institucionet arsimore, si shkollat, për zbatimin e aktiviteteve pilot për grumbullimin e diferencuar si edhe zbatimin e masave për rritjen e ndërgjegjësimit.

Masat për grumbullimin e diferencuar do të jenë pjesë e planeve vendore të menaxhimit të mbetjeve.

Mbetjet nga ambalazhet janë pjesë e mbetjeve bashkiake të thata të riciklueshme. Sipas Strategjisë MM kjo rrymë mbetjesh do të trajtohet veçanërisht nëpërmjet përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit (PZP). Do të hartohet një Master Plan për Mbetjet e Ambalazheve (Masa M3) ku do të specifikohen masat, organizimi dhe përgjegjësia financiare për menaxhimin e mbetjeve të ambalazheve. Kështu në varësi të realizimit të këtij sistemi të PZP në Shqipëri, bashkitë do të bashkëpunojnë edhe me sektorin privat të përfshirë në sistemin e ardhshëm të PZP për t'i mbledhur mbetjet e ambalazheve brenda të njëjtës skemë grumbullimi të diferencuar për materialet e thata të riciklueshme.

3.3.2.3 Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të biodegradueshme

Mbetjet e biodegradueshme përfshijnë çdo lëndë organike që gjendet në mbetjet e ngurta bashkiake si mbetjet e gjelbra (nga kopshtet) dhe mbetjet ushqimore.

Strategjia MM përcakton si synim që deri në 2025, 20% e sasisë së mbetjeve të çdo rryme të shkojë për riciklim, 30% deri në 2030 dhe 40% deri në 2035, e cila ka të bëjë edhe me rrymën e mbetjeve të biodegradueshme.

Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve organike dhe marketimi i produkteve është një nga aktivitetet më sfiduese të menaxhimit të mbetjeve bashkiake, sidomos lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve në ndarjen në burim, grumbullimin e diferencuar dhe pranimin e kompostit nga përdoruesit e fundit. Duke marrë parasysh synimet kombëtare dhe këtë sfidë, synimi për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të biodegradueshme është përcaktuar në masën 10% të mbetjeve të mbledhura deri në 2023 dhe 15% deri në 2028. Kjo sasi duhet të rritet deri në 25% në të gjitha bashkitë, deri në 2032. Për t'i arritur këto objektiva, bashkitë do të fillojnë të zbatojnë grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të biodegradueshme fillimisht me projekte pilot dhe më pas ta zgjerojnë skemën gradualisht në një shkallë më të madhe.

Grumbullimi i diferencuar do të fillojë me materiale që janë më të thjeshta për t'u mbledhur, si mbetjet e gjelbra, e më pas do të përfshijë materialet e tjera.

Për të fituar eksperiencën e parë me grumbullimin e diferencuar dhe aktivitetet e kompostimit, bashkitë inkurajohen të fillojnë nisma të vogla në periudhën afatshkurtër, si p.sh projekte pilot për kompostimin e mbetjeve të gjelbra.
Krahas kësaj duhet të inkurajohet kompostimi vetjak në kopshtin e shtëpisë, veçanërisht në zonat rurale dhe popullata duhet të marrë udhëzime që mbetjet e gjelbra të mos i hedhë në kontenierët publikë të mbetjeve.

Si hap i parë, këshillohet grumbullimi i mbetjeve të gjelbra komunale dhe tregtare të prodhuesve të mëdhenj (kopshtarë, mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra). Po ashtu, në dyqane duhet të vendosen kosha të veçantë për mbetjet organike. Më pas, grumbullimi i diferencuar i mbetjeve organike mund të shtrihet edhe në materiale e prodhues të tjerë, në bazë të eksperiencës së fituar.

Në secilën bashki do të ngrihet dhe mirëmbahet të paktën një vendndodhje për kompostimin e mbetjeve të gjelbra.

3.3.2.4 Transporti i mbetjeve

Me ndërtimin e qendrave rajonale të trajtimit dhe depozitimit të mbetjeve, mbetjet e mbledhura të përziera do të transportohen drejt tyre. Rrjedhimisht, për transportimin me efiçencë kostoje të mbetjeve të mbledhura deri në qendrën e trajtimit ose depozitimit përfundimtar, veçanërisht në rastin e distancave të largëta, mund të shqyrtohet mundësia e një stacioni për transferimin e mbetjeve. Kur distanca që përshkojnë kamionët e grumbullimit është më e madhe se 30 km, përdorimi i një stacioni transferimi ka avantazhe përkundër alternativës me transport të drejtpërdrejtë. Për mjetet më të vogla, ky kriter është edhe më i ulët. Harta e mëposhtme paraqet distancat e transportit midis bashkive në Qarkun Berat.




Figura 19 Distancat e transportit midis bashkive

Për të lehtësuar (optimizuar) transportimin, qendra rajonale e depozitimit duhet të ndodhet (afër) ose në qendrën e gjenerimit të mbetjeve (zonat me gjenerimin më të lartë të mbetjeve) siç tregohen në figurën e mësipërme.

Siç propozohet në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032, mund të jetë i nevojshëm zbatimi i stacioneve të transferimit për distanca më të mëdha se 30 km. Duke marrë parasysh këtë kriter, Plani Sektorial propozon zbatimin e dy stacioneve të transferimit; një në Bashkinë Skrapar dhe një tjetër në Bashkinë Poliçan. Studimi i Fizibilitetit që duhet të kryhet në kuadër të Projektit "Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I" do të vlerësojë nevojën për zbatimin e dy apo më shumë stacioneve të transferimit në varësi të vendndodhjes së vend depozitimit rajonal. Të gjitha stacionet e transferimit do të ngrihen deri në 2023 dhe do të jenë në punë në fazën e dytë të zbatimit/ afatmesme, duke filluar nga 2023, së bashku me vend depozitimin rajonal.

Alternativat më të zakonta dhe të mundshme të transportit në Shqipëri janë transporti i mbetjeve me kontenierë të mëdhenj të hapur nga sipër, pa ngjeshje, ose në kontenierë të mbyllur kompaktorë, me ngjeshjen e mbetjeve.




Figura 20 Parimet e stacioneve të transferimit me ngarkim direkt pa ngjeshje dhe me ngjeshje[9]

Ngjeshja e mbetjeve mund të bëhet me presa të palëvizshme ose me njësi kompaktore që i ngjitet gjysëm-rimorkios ose kontenierit të transportueshëm (roll-on/off). Kontenierët e ndryshueshëm, si kontenierët e transportueshëm (roll-on/off) ofrojnë fleksibilitetin maksimal dhe janë një teknologji e testuar me kosto të ulëta investimi dhe operative. Avantazhi i këtij sistemi është që kamioni transportues mund të mbajë disa kontenierë dhe t'u shërbejë disa stacioneve të transferimit. Për shkak të dizenjos së tyre të përshtatshme, i njëjti kamion mund të transportojë kontenierë të përmasave dhe llojeve të ndryshme, p.sh. kontenierë për MNP. Nëse kushtet e rrugës janë të përshtatshme, këta kamionë mund të transportojnë edhe një kontenier shtesë mbi rimorkio.

Është e arsyeshme që mbetjet të ngjishen para se të transportohen, nëse dendësia

9 https://www.zaoe.de

fillestare e mbetjeve është e ulët. Për mbetjet fundore të pariciklueshme (ose mbetjet bashkiake të përziera) në Qarkun Berat, duhet llogaritur një dendësi e lartë, për shkak të pjesës së madhe që zënë mbetjet organike. Pra, nuk janë të nevojshme kostot shtesë të investimit dhe operative për ngjeshjen e mbetjeve. Veç kësaj, njësitë kompaktore shpesh pësojnë defekte dhe kjo rrezikon punën në stacionin e transferimit krahasuar me një stacion transferimi pa njësi kompaktore.

Stacionet e transferimit mund të jenë pjesërisht ose plotësisht të mbyllura ose të funksionojnë në ambiente të hapura. Ndërtimi i godinave do të mundësonte kontrollin e emetimeve, por njëkohësisht do të shoqërohej me kosto më të larta investimi dhe operative.

Duke patur parasysh kushtet lokale në rajon, rekomandohet që në Qarkun Berat transferimi i mbetjeve të realizohet nëpërmjet stacioneve të transferimit me rampë, pa ngjeshje dhe pjesërisht të mbuluar për të shmangur lagien e mbetjeve gjatë procesit të transferimit në mot me rreshje. Në figurat më poshtë paraqitet shembulli i një stacioni transferimi me rampë, pa ngjeshje, në Ersekë, Qarku Korçë.



Figura 21 Stacion transferimi me rampë në Ersekë, Qarku Korçë

Koncepti i zbatimit të transferimit të mbetjeve për bashkitë e qarkut do të shtjellohet më tej në Studimin e Fizibilitetit për këtë PRMIM. Krahas transferimit të mbetjeve, në këto stacione mund të zhvillohen edhe aktivitete të tjera si riciklimi dhe/ose kompostimi i mbetjeve të gjelbra.

3.3.3 Trajtimi i mbetjeve

3.3.3.1 Synimet për trajtimin e mbetjeve

Qëllimi i trajtimit të mbetjeve është të reduktojë ndikimet mjedisore të mbetjeve dhe të reduktojë humbjen e materialeve të vlefshme dhe të dobishme. Trajtimi përfshin:

a) Ndarjen (dhe përpunimin) e materialeve të ricikluesshme ose nga mbetjet e përziera ose nga ato të grumbulluara veçmas

b) Trajtimi i komponentëve organikë

Me anë të trajtimit të mbetjeve pas grumbullimit dhe para depozitimit mund të pakësohen sasitë e mbetjeve që duhet të shkojnë në vend depozitim. Strategjia MM përcakton këto synime për reduktimin e sasive të mbetjeve të grumbulluara që depozitohen:

50%	30%	10%
e sasisë së mbetjeve të grumbulluara shkon në vend depozitim deri në vitin 2025	e sasisë së mbetjeve të grumbulluara shkon në vend depozitim deri në 2030	e sasisë së mbetjeve të grumbulluara shkon në vend depozitim deri në 2035

Këto synime për devijimin e mbetjeve nga vend depozitimet janë shumë ambicioze dhe duke marrë parasysh, mundësitë e realizimit, ato mund të mos arrihen në Qarkun Berat. Një normë devijimi prej 50% deri në 2025 do të kërkonte përveç grumbullimit të diferencuar dhe riciklimit edhe trajtim shtesë (si psh. incinerim ose trajtim mekanik biologjik – shihni kapitujt në vijim për shpjegime të tjera). Norma e devijimit prej 90% mund të arrihet vetëm me anë të incinerimit.

Koncepti i trajtimit i paraqitur në këtë PRMIM është në përputhje me Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032, i cili ndër të tjera bazohet në marrjen parasysh të përballueshmërisë financiare[10].

3.3.3.2 Alternativat e trajtimit të mbetjeve

Për trajtimin e mbetjeve bashkiake, janë të mundshme alternativat më poshtë:

- **Impiant për rikuperimin e mbetjeve të përziera (IRM e papastër)**

Për trajtimin e mbetjeve të ngurta bashkiake mund të ndërtohet një impiant për rikuperimin e materialeve (IRM). Mund të dallohen dy lloje të IRM-ve, përkatësisht IRM e papastër për mbetjet e përziera dhe IRM e pastër për fraksionin e materialeve të thata të ricikluesshme të grumbulluara veçmas (përzierje mbetje letre, kartoni, plastike, qelqi dhe metali).

Në IRM e papastër, përbërësit e rrymës së përzierë të mbetjeve ndahen me dorë dhe/ ose

10 Në versionet e mëparshme të Strategjisë MM këto synime ishin më pak ambicioze dhe në përputhje me Planin Sektorial

me teknika ndarjeje mekanike si sitja apo tërheqja me magnet. Rryma e mbetjeve ndahet në materiale të ricikluesshme dhe mbetje fundore të paricikluesshme për t'u asgjesuar ose përpunuar më tej. IRM e pastra përpunojnë vetëm mbetje të ricikluesshme që janë ndarë që në burim. Këto materiale të ricikluesshme mund të përmbajnë qelq, plastikë, letër dhe karton dhe metale. Në mënyrë të ngjashme me IRM e papastër, ato ndahen duke përdorur makineri të ndryshme sipas rezultatit të kërkuar. Materiali i veçuar përpunohet më pas për riciklim të mëtejshëm në një impiant tjetër trajtimi.

Në IRM përdoret një gamë e gjerë teknologjish, nga ato më të thjeshtat deri në proceset tërësisht të mekanizuara. Me rritjen e nivelit të teknologjisë do të rriten kostot e investimit fillestar, ndërsa do të reduktohet numri i punëtorëve për ndarjen manuale. Për këtë arsye për të vendosur rreth teknologjive të preferuara duhet të merren në konsideratë kushtet kornizë, si sasitë dhe llojet e mbetjeve, materialet e ricikluesshme që duam të veçojmë, kostot e krahut të punës, etj. Edhe kur projektet e IRM klasifikohen si teknologji bazë, ka nevojë për menaxhimin me përvojë, monitorimin dhe kontrollin e cilësisë për të garantuar një performancë të mirë. Funksionimi efiçent dhe tregtimi i suksesshëm i materialeve të ricikluesshme të ndara kanë një ndikim të madh në bilancin e përgjithshëm të kostove të impiantit.

- **Kompostimi (Rikuperimi i materialit)**

Kompostimi është një proces stabilizimi aerobik i substancave organike. Ka disa teknologji të ndryshme kompostimi, duke filluar me kompostimin e thjeshtë në pirgje, në kavaleta të hapura me ajrosje pasive, në kavaleta ku kthimi i kompostit bëhet me makineri të posaçme ose fadromë, kompostimi me ajrosje aktive e deri në impiante të mbyllura krejtësisht të automatizuara.

Përmasat e rekomandueshme të impiantit (kapaciteti) dhe kostot përkatëse të stabilizimit aerobik varen nga lloji i teknologjisë që përdoret. Kompostimi i thjeshtë në kavaleta pa ajrosje aktive është zgjidhja më pak e kushtueshme e përshtatshme për impiante shumë të vogla kompostimi; kostot për sistemet e automatizuara plotësisht të mbyllura zakonisht janë disa herë më të larta. Për rrjedhojë, këto sisteme janë të rekomandueshme vetëm për një kapacitet të caktuar (> 10,000 tonë/vit). Këto të dytat, megjithatë kanë avantazhe të qarta sa i përket nevojës për hapësira dhe kontrollit të emetimeve. Nga ana tjetër, kompostimi me kavaleta të hapura nuk rekomandohet për trajtimin e mbetjeve ushqimore dhe të kuzhinës. Për të shmangur apo zvogëluar emetimet e aromave dhe lëngut kullues, si edhe përhapjen e mizave, shpendëve dhe brejtësve, preferohen

zgjidhjet e mbuluara ose të mbyllura.


Një parakusht bazë për prodhimin e kompostit cilësor (i cili mund të tregtohet) është grumbullimi i diferencuar i bio-mbetjeve. Shpenzimet shtesë që nevojiten për këtë mund të kompensohen pjesërisht me anë të të ardhurave që do të nxirren nga shitja e kompostit.

- **Tretja anaerobike (Rikuperimi i materialit dhe energjisë)**

Tretja anaerobike (TA) është një proces stabilizimi i substancave organike. Sa i përket rikuperimit të energjisë dhe të materialit, synimet kryesore të TA të mbetjeve organike të grumbulluara veçmas janë prodhimi i biogazit (prodhimi i energjisë elektrike dhe nxehtësisë) dhe prodhimi i një plehu organik për të rritur pjellorinë e tokës. Synime të tjera janë stabilizimi i përmbajtjes organike të mbetjeve për të reduktuar si sasinë e mbetjeve bashkiake të biodegradueshme që çohen në vend depozitim ashtu edhe emetimet që çlirohen si pasojë e tyre. Një parakusht bazë për arritjen e këtyre synimeve është grumbullimi i diferencuar i bio-mbetjeve. Shpenzimet shtesë që nevojiten për këtë mund të kompensohen pjesërisht nga të ardhurat që mund të fitohen nga shitja e energjisë dhe e kompostit.

- Trajtimi mekanik-biologjik (TMB, Rikuperimi i materialit dhe/ ose energjisë)

Siç kuptohet nga vetë emri, është një proces trajtimi mekanik dhe biologjik. Faza e trajtimit mekanik mund të ketë qëllime të ndryshme, si p.sh. largimi i materialeve inerte ose papastërtive dhe përgatitja më pas për trajtimin biologjik, ndarja e materialeve të ricikluesshme dhe/ose përgatitja e lëndës djegëse me prejardhje nga mbetjet (LDPM). Në fazën e trajtimit biologjik biomasa ose fraksioni "i kompostueshëm" përpunohet nëpërmjet tretjes anaerobike, kompostimit ose sistemit të bio-tharjes me qëllim reduktimin e masës, prodhimin e materialit të ngjashëm me kompost plehu, të biogazit dhe/ose LDPM, si dhe/ose stabilizimin e mbetjeve fundore. Figura më poshtë pasqyron hapat e proceseve dhe produktet e impianteve TMB.






Figura 22 Hapat e proceseve dhe produktet e impianteve TMB

Waste Delivery and Storage

1 Tiping hall
2 Waste pit
3 Waste crane

Combustion and Boiler

4 Feed hopper
5 Ram feeder
6 Hitachi Zosen Inova grate
7 Four pass boiler
8 Secondary air injection
9 Start-up burner

Flue Gas Treatment


10 SNCR injection levels
11 SemiDry reactor
12 Fabric filter
13 Induced draft fan
14 Stack

Energy Recovery

15 Extraction-condensation turbine
16 Air cooled condenser
17 Transformer
18 Electricity export

Residue Handling and Treatment

19 Bottom ash extractor
20 Bottom ash bunker
21 Bottom ash crane
22 Boiler ash conveying system
23 Residue conveying system



- **Incinerimi i mbetjeve (me rikuperim energjie)**

Incinerimi i mbetjeve nënkupton trajtimin termik të mbetjeve në mënyrë që të reduktohet vëllimi dhe rrezikshmëria e tyre dhe në të njëjtën kohë të kapë ose shkatërrojë substancat e dëmshme, të cilat çlirohen ose mund të çlirohen gjatë incinerimit dhe për të rikuperuar energji, përmbajtje minerale dhe/ ose kimike nga mbetjet. Si rezultat i këtyre proceseve, një impiant incinerimi konsiston në një bashkësi komplekse komponentësh teknikë ndërveprues.

Ka teknologji të ndryshme për djegien e mbetjeve: me skarë të lëvizshme, furrë rrotulluese, shtrat i fluidizuar, etj. Teknologjia më e zakontë dhe e testuar është djegia e masës në një skarë të lëvizshme ku mbetjet digjen në temperaturën 1,000°C ose më shumë mbi një skarë me fryrje ajri nga poshtë. Në Europë rreth 90% e pajisjeve që trajtojnë mbetjet e ngurta bashkiake përdorin skara.

Figura 23 Komponentët e një impianti për incinerimin e mbetjeve[11]

3.3.3.3 Krahasimi i alternativave të identifikuara të teknologjisë

Tabela 16 paraqet një krahasim kualitativ të alternativave teknologjike për trajtimin e mbetjeve të përziera. Shkalla e vlerësimit sa i përket karakteristikave përkatëse është si vijon:

• Kërkesat institucionale:	**gjithëpërfshirëse – të pakta**
• Kriteret teknike:	**ambicioze (teknologji e lartë) – të thjeshta (teknologji bazë)**
• Rëndësia social-ekonomike:	**shumë domethënëse – pak të rëndësishme**
• Ndikimet mjedisore:	**shumë domethënëse – pak të rëndësishme**
• Veçoritë financiare:	**kosto për njësi të larta – kosto për njësi të ulëta**

Tabela 16 Krahasimi i alternativave teknologjike të identifikuara për trajtimin e mbetjeve të përziera

Sa i përket rëndësisë së fizibilitetit financiar, në tabelën e mëposhtme është paraqitur një përmbledhje me specifikimet kryesore të alternativave të prezantuara më sipër. Përmbledhja merr në konsideratë detajet e mëposhtme për secilën alternativë teknologjike:

- Parakushtet,
- Sasinë që kalon në proces: sasia minimale për të pasur funksionim ekonomik,

11 Diagrama e sistemit: Hitachi Zosen , http://www.hz-inova.com

- Llojet e mbetjeve,
- Kostot specifike të investimit fillestar: që lidhen me gjithë sasinë vjetore që kalon në proces,
- Kostot specifike neto: që lidhen me sasinë vjetore që kalon në proces dhe gjithashtu të konvertuara për një sistem reference ku sasia e mbetjeve të grumbulluara është 50,000 t/vit[12],
- Ekonominë e shkallës: efektet e rritjes së sasisë së materialit që futet në proces, dhe
- Vërejtje (shpjegime).

Mënyra e trajtimit të mbetjeve	Kërkesa institucionale	Kritere teknike	Rëndësia socio-ekonomike	Ndikimet mjedisore	Karakteristika financiare
Impiant për rikuperimin e materialeve (IRM)					
IRM e papastër	+	0	+	+	+
IRM e pastër	0	+	0	++	0
Trajtimi mekanik biologjik (TMB)					
TMB me tretje anaerobike	-	-	+	++	0
TMB me tharje biologjike (prodhimi i LDPM)	0	0	0	++	0
TMB me kompostim	+	+	-	0	+
Kompostimi (rikuperimi i materialit)					
Qendër kompostimi me kavaleta	+	+	0	+	0
Impiant kompostimi i mbyllur i automatizuar	0	0	+	++	-
Tretje anaerobike (rikuperim energjie)					
Tretje anaerobike	-	-	+	++	-
Incinerimi i mbetjeve (rikuperim energjie)					
Incinerim me skarë të lëvizshme	-	- -	0	+	- -






12 Kjo sasi mbetjesh është e barabartë me sasinë e mbetjeve në një bashki në Shqipëri me rreth 150,000 banorë që jetojnë pjesërisht në zona urbane dhe pjesërisht në zona rurale.

Tabela 17 Përmbledhje e specifikimeve kyçe të alternativave për trajtimin e mbetjeve të përziera

Mënyra e trajtimit të mbetjeve	Parakushte	Sasia minimale që duhet të futet në proces për të qenë ekonomike) * Fleksibël: Teknologjia mund të përshtatet me sasinë që futet në proces	Llojet e mbetjeve	Kosto specifike të investimit fillestar (lidhur me sasinë vjetore që përpunohet)
IRM e papastër	Treg për materialet e riciklueshme	Fleksibël*	Mbetje bashkiake të përzjera	"75 EUR/t (30,000 t/vit)"
IRM e pastër	Treg për materialet e riciklueshme	Fleksibël*	Materiale të riciklueshme të mbledhura veçmas	"120 EUR/t (10,000 t/vit)"
Qendër kompostimi me kavaleta	Grumbullim i diferencuar i mbetjeve organike, treg për kompostin	Fleksibël*	Mbetje organike të mbledhura veçmas	"120 EUR/t (10,000 t/vit)"
Impiant kompostimi i mbyllur i automatizuar	Grumbullim i diferencuar i mbetjeve organike, treg për kompostin	> 10,000 t/vit	Mbetje organike të mbledhura veçmas	"220 EUR/t (10,000 t/vit)"
Tretje anaerobike	Grumbullim i diferencuar i mbetjeve organike, treg për kompostin	Fleksibël*	Mbetje organike të mbledhura veçmas	"275 EUR/t (10,000 t/vit)"
TMB me tretje anaerobike	Treg për produktet (Biogaz/ energji)	> 10,000 t/vit	Mbetje bashkiake të përzjera	"230 EUR/t (30,000 t/vit)"
TMB me tharje biologjike (LDPM)	Treg për produktet (Lëndë djegëse me prejardhje nga mbetjet)	> 25,000 t/vit	Mbetje bashkiake të përzjera	"220 EUR/a (30,000 t/vit)"
TMB me kompostim	Treg për produktet (komposti)	>10,000 t/vit	Mbetje bashkiake të përzjera	"150 EUR/t (30,000 t/vit)"
Incinerator me skarë të lëvizshme	Një sistem të mirëmenaxhuar monitorimi mjedisor dhe të menaxhimit të mbetjeve, blerës për produktet (energji, nxehtësi)	> 50,000 t/vit	Mbetje bashkiake të përzjera	650 EUR/t (50,000 t/vit)

Investimi fillestar	"Kosto specifike neto ** përfshi të ardhurat"		Ekonomia e shkallës (efektet e sasisë që hyn në përpunim)	Shënime
	Lidhur me sasinë vjetore që përpunohet	Konvertuar për një sistem reference me 30,000 t/vit	e ulët / e lartë	
2,250,000 EUR	8 EUR/t**	8 EUR/t**		Cilësia e materialeve të riciklueshme e ulët krahasuar me IRM e pastër
1,200,000 EUR	5 EUR/t**	1.67 EUR/t**		Kosto shtesë për grumbullimin e diferencuar
1,200,000 EUR	15 EUR/t**	5 EUR/t**		Duhet të merren parasysh kostot shtesë për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve organike
5,500,000 EUR	40 EUR/t**	13 EUR/t**		Duhet të merren parasysh kostot shtesë për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve organike
6,875,000 EUR	50 EUR/t**	17 EUR/t**		Duhet të merren parasysh kostot shtesë për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve organike
6,900,000 EUR	60 EUR/t**	60 EUR/t**		Kërkesa të larta për trajtimin anaerobik të mbetjeve bashkiake të përzjera
6,000,000 EUR	50 EUR/t**	50 EUR/t**		E realizueshme vetëm nëse ka kërkesë për LDPM
4,500,000 EUR	35 EUR/t**	35 EUR/t**		Nevojitet sipërfaqe e madhe
32,500,000	120 EUR/t**	nuk aplikohet		Impiant incinerimi me trajtim të thjeshtë të gazit të djegies dhe shfrytëzim të kombinuar të nxehtësisë dhe energjisë. Kostot bazohen në: Dokumentin Reference BREF për Incinerimin e Mbetjeve, EC, 2006.

3.3.3.4 Qasja konceptuale për trajtimin e mbetjeve në Qarkun Berat

Bazuar në vlerësimin e alternativave të paraqitura në kapitujt e mëparshëm, qasja konceptuale për trajtimin e mbetjeve paraqitet për tre rryma të ndryshme mbetjesh

- Mbetje të ricikluesshme të thata të mbledhura veçmas
- Mbetje organike të mbledhura veçmas
- Mbetje bashkiake të përziera

TRAJTIMI I MBETJEVE TË RICIKLUESHME TË THATA TË MBLEDHURA VEÇMAS

Në të gjitha bashkitë e Qarkut Berat, grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të ricikluesshme të thata do të organizohet sipas kërkesave ligjore. Edhe në rastin e zbatimit të suksesshëm të grumbullimit të diferencuar do të ketë nevojë për ndarjen dhe përpunimin e mbetjeve të mbledhura, me qëllim

- Largimin e papastërtive (p.sh. në rastin kur mbetjet e paricikluesshme hidhen në koshin e gabuar)
- Ndarjen e mbetjeve të ricikluesshme sipas fraksioneve të ndryshme (sipas kërkesave të tregut)
- Përpunimin dhe paketimin për transport dhe tregtim

Ky trajtim mund të zbatohet në një IRM të pastër (një impiant ndarje ku trajtohen vetëm mbetjet e ricikluesshme të thata që grumbullohen veçmas) ose në një IRM të papastër ku materialet e ndara në burim trajtohen në mënyrë të pavarur nga mbetjet e përziera, me anë të përpunimit në sasi të ndara.

Gjithsesi, supozohet që subjektet e sektorit privat do të marrin përsipër të merren me materialet e ricikluesshme të mbledhura veçmas dhe të kryejnë më tej ndarjen dhe përpunimin brenda ambienteve të tyre. Krahas kësaj, bashkitë mund të zbatojnë aktivitete të thjeshta për ndarjen e mbetjeve në bashkëpunim me sektorin privat ose informal.

Gjithashtu, në përputhje me skemat e Përgjegjësisë së Zgjeruar të Prodhuesit që duhet të zbatohen, trajtimi i mbetjeve nga ambalazhet duhet të jetë përgjegjësi e prodhuesve të ambalazheve. Meqë mbetjet nga ambalazhet përbëjnë një pjesë të mbetjeve bashkiake

të riciklueshme të thata, bashkitë do të bashkëpunojnë me skemat PZP, nëse këto do të jenë formuar, për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e mbetjeve. Deri atëhere, bashkitë e Qarkut Berat do të nxitin aktivitetet e trajtimit të mbetjeve të ambalazheve që kanë filluar të ndërmerren nga sektori privat dhe informal.

TRAJTIMI I MBETJEVE TË BIODEGRADUESHME TË GRUMBULLUARA VEÇMAS

Duke marrë parasysh situatën aktuale ku kryhen shumë pak veprimtari për trajtimin e mbetjeve të biodegradueshme, zbatimi i tij do të fillojë me nisma të vogla, të cilat më pas do të zhvillohen në shkallë më të gjerë:

- Bashkitë do të mbështetin kompostimin vetjak në shtëpi për fraksionet e mbetjeve organike (afatshkurtër: 2019-2023) Qytetarëve do t'u ofrohen trajnime për kompostimin në shtëpi dhe do të shikohet mundësia për incentiva, për shembull në formën e reduktimit të tarifës së pastrimit.
- Bashkitë do të vënë në dispozicion një tokë me sipërfaqe të mjaftueshme dhe ta përgatitin atë për aktivitetin e kompostimit (afatshkurtër: 2019-2023). Hollësitë për aktivitetet e kompostimit që duhet të kryhen nga bashkitë do të vlerësohen gjatë Studimit të Fizibilitetit.
- Rrymat e përzgjedhura të mbetjeve organike do të grumbullohen veçmas dhe do të trajtohen në impiantet e përbashkëta të kompostimit, duke filluar si projekte pilot për kompostimin e mbetjeve të gjelbra me teknologji të thjeshta (një makineri coptuese të lëvizshme dhe sitë, një pajisje përzierëse të tërhequr me traktor, pajisje për ujitje) në mënyrë që kostot të mbahen në minimum. Pasi këto aktivitete kompostimi të zbatohen me sukses, mund të zgjerohen gradualisht në të njëjtën kohë me shtrirjen e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve të biodegradueshme. (afatshkurtër: 2019-2023, afatmesme: 2023-2028)
- Mbetjet e biodegradueshme që mblidhen bashkë me mbetjet e përziera do të trajtohen në impiantin TMB që do të ngrihet më vonë (në fazën afatmesme: deri në 2028).

TRAJTIMI I MBETJEVE BASHKIAKE TË PËRZIERA

Avantazhet dhe disavantazhet kryesore të alternativave për trajtimin e mbetjeve bashkiake të përziera janë paraqitur në kapitullin 3.3.3.2 dhe kapitullin 3.3.3.3. Për të arritur synimet e ardhshme për rikuperimin e mbetjeve si edhe për reduktimin e sasisë së mbetjeve organike që depozitohet, IRM duhet të zbatohet së bashku me një alternativë trajtimi biologjik për gjithë rrymën e mbetjeve organike. Meqë grumbullimi i diferencuar

i mbetjeve organike nga familjet është një detyrë mjaft sfiduese, arritja e synimeve për reduktimin e mbetjeve organike vetëm me anë të grumbullimit të diferencuar të tyre nuk është realiste, madje as në periudhën afatgjatë. Për këtë arsye, në përputhje me synimet kombëtare (shihni kapitullin 3.2) trajtimi i mbetjeve bashkiake të përziera parashikohet të zbatohet gjatë Fazës 2 (deri në 2028).

Në Planin Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032 është parë mundësia e një impianti për trajtimin mekanik-biologjik për Qarkun Berat. Siç është përmendur më lart, një impiant incinerimi për trajtimin e mbetjeve vetëm të Qarkut Berat nuk është i mundur, pasi nuk mund të ketë funksionim ekonomik me sasitë e mbetjeve që prodhohen këtu. Alternativa për t'i trajtuar mbetjet e Qarkut Berat në incineratorin e Fierit është diskutuar në kapitullin 3.1.2.

Bazuar në këto shqyrtime, një impiant TMB duket si alternativa më e mirë për të zbatuar një metodë trajtimi komplekse për mbetjet në Qarkun Berat. Në përputhje me objektivat e këtij PRMIM, zbatimi i një impianti trajtimi të tillë kompleks do të jetë i mundur në një fazë të mëvonshme, pasi të jenë siguruar shërbimet bazë të MMN, të jenë ngritur sisteme gjithëpërfshirëse për riciklimin dhe kompostimin dhe të jetë ndërtuar një sistem rajonal për MMN (me vend depozitim rajonal).

Në përgjithësi, TMB përfshin ndarjen e materialeve të riciklueshme dhe trajtimin/stabilizimin e komponentëve organikë – megjithatë, ka alternativa të ndryshme teknike (shihni kapitullin 3.3.3.2). Kushtet kornizë që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit mund të ndryshojnë brenda viteve të ardhshme, pra situata e tregut për lëndë djegëse me prejardhje nga mbetjet, kostot e teknologjisë, pranimi i teknologjive nga popullata dhe vendimmarrësit, etj. Për këtë arsye, vendimi lidhur me teknologjinë e parapëlqyer TMB duhet të merret në fillim të Fazës II bazuar në zhvillimin e kushteve të ndryshme kornizë.

3.3.4 Asgjësimi i mbetjeve

3.3.4.1 Synimet dhe fazat për përmirësimin e asgjësimit të mbetjeve

Sipas Strategjisë MM, në Qarkun e Beratit do të ngrihet një sistem për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve në pajtim me hierarkinë e mbetjeve deri në 2025. Gjithashtu të gjitha vendgrumbullimet e vjetra duhet të rehabilitohen dhe të mbyllen deri në 2035.

Në përputhje me Strategjinë MM, janë caktuar këto synime për Qarkun Berat:

- Sistemi rajonal MMN do të jetë ngritur dhe të fillojë të funksionojë deri në 2023.
- Të gjitha mbetjet bashkiake do të depozitohen në vendgrumbullime të

kontrolluara në të gjitha bashkitë (2019-2023)

- 50% e vendgrumbullimeve në qark do të mbyllen dhe rehabilitohen deri në 2028
- Të gjitha vendgrumbullimet e qarkut do të mbyllen dhe rehabilitohen deri në 2033.

3.3.4.2 Depozitimi i mbetjeve bashkiake të përziera (mbetjet e paricklueshme)

Pavarësisht nga ndonjë zgjidhje për shmangien e mbetjeve, riciklimin dhe/ ose trajtimin e mbetjeve, do të mbetet sërish një sasi e caktuar mbetjesh të paricklueshme fundore, që do të duhet të depozitohen në mënyrë të sigurt. Ndaj, zbatimi i një vend depozitimi sanitar është një element qendror i sistemit rajonal të MIMN, pasi ai duhet të sigurojë depozitimin e sigurt dhe në përputhje me kërkesat mjedisore të mbetjeve të ngurta.

Meqë e gjithë sasia e mbetjeve të paricklueshme në Qarkun Berat është në kufirin e pranueshëm për të pasur funksionim ekonomik të një vend depozitimi sanitar modern do të duhet një vend depozitim rajonal (në vend të disa vend depozitimeve më të vegjël). Kjo është edhe konform VKM nr. 333 "Për menaxhimin e vend depozitimveve rajonale të mbetjeve urbane" (datë 26.01.2011). Një mundësi tjetër për depozitimin e mbetjeve është bashkëpunimi me zonat e tjera të mbetjeve. Siç përshkruhet në kapitullin 3.1.2 është rënë dakord që në fokus të jetë një zgjidhje rajonale për qarkun. Për këtë arsye, në përputhje me objektivin e këtij plani për të ngritur një sistem rajonal MMN, do të ndërtohen dhe do të vihen në punë deri në 2023 një vend depozitim sanitar rajonal dhe stacion(e) transferimi.

Deri sa objektet rajonale të jenë ndërtuar dhe sipas objektivit të këtij plani të kenë siguruar standardet bazë minimale të shërbimeve MMN, mbetjet e mbledhura do të depozitohen në vendgrumbullimet ekzistuese të bashkive, të cilat do të përmirësohen dhe do të funksionojnë si vend depozitime të kontrolluara (në përputhje me VKM nr. 389).

Paralelisht me punimet për përmirësimin e gjendjes në vendgrumbullimet ekzistuese, do të fillojë planifikimi i vend depozitimit të ri rajonal.
Llogaritja e kapacitetit të nevojshëm të vend depozitimit dhe rrjedhimisht sipërfaqja e nevojshme e terrenit do të bazohen në sasinë e përllogaritur të mbetjeve që do të depozitohen në periudhën nga 2023 deri në 2042 (për një periudhë prej 20 vjetësh).

Duke marrë parasysh masat e planifikuara për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e mbetjeve, sasia që duhet të depozitohet do të jetë e ndryshme nga totali i sasisë së mbetjeve të grumbulluara. Strategjia MM synon të arrihet reduktimi në masën 50% i mbetjeve të grumbulluara që shkojnë në vend depozitim deri në vitin 2025, 70% deri në 2030 dhe 90% deri në 2035. Megjithatë, duke marrë për bazë situatën e tanishme ku nuk zhvillohet asnjë aktivitet për grumbullimin e diferencuar dhe aktivitetet e riciklimit janë shumë të kufizuara, synimi mund të mos arrihet brenda afatit. Ndaj, për të garantuar kapacitetin e ardhshëm për depozitimin e mbetjeve në qark, janë bërë supozimet e mëposhtme për të përllogaritur kapacitetin e nevojshëm:

- Sasitë e mbetjeve që duhet të depozitohen do të reduktohen me 1.5% çdo vit si rezultat i ripërdorimit, riciklimit dhe trajtimit

Kjo nënkupton që vend depozitimi rajonal duhet të projektohet për të pritur mesatarisht 27,000 tonë mbetje në vit ose 540,000 tonë mbetje gjithsej. Sipërfaqja minimale që duhet të ketë vend depozitimi llogaritet të jetë 8 ha. Meqë do të ishte e preferueshme që vendndodhja e impiantit të ardhshëm të trajtimit të ishte ngjitur me vend depozitimin, sipërfaqja e zonës duhet të jetë të paktën 10 ha.

Janë shqyrtuar vendet e mundshme për ndërtimin e vend depozitimit sanitar rajonal dhe rezultatet janë dokumentuar në raportin e përzgjedhjes së vendndodhjeve. Studime të mëtejshme të vendeve do të kryhen gjatë Studimit të Fizibilitetit.

Vend depozitimi rajonal do të jetë një vend depozitim për mbetje jo të rrezikshme dhe do të ndërtohet dhe funksionojë sipas standardeve të vlefshme të përcaktuara nga legjislacioni vendas (VKM nr. 389 dhe 452). Elementët kyç të vend depozitimit sanitar do të jenë

- Një bazament i përshtatshëm dhe një shtresë sipërfaqësore,
- Një rrethim dhe një portë,
- Një peshore dhe një zyrë për komandimin e peshores,
- Një sistem për grumbullimin dhe trajtimin e lëngut kullues,
- Një sistem për grumbullimin dhe trajtimin e gazit të vend depozitimit,
- Një sistem për menaxhimin e ujërave sipërfaqësore,
- Mjete të lëvizshme të përshtatshme me kapacitete të mjaftueshme,
- Ndërtesa për administratën, akomodimin e stafit dhe mirëmbajtjen e pajisjeve.

Investimi fillestar për ndërtimin e objekteve infrastrukturore, faza e parë e ndërtimit e

vend depozitimit dhe prokurimi i mjeteve të lëvizshme do të jetë rreth 5 milion EUR (610 milion Lekë), duke supozuar që nuk ka shpenzime të tjera jo të zakonshme (si punime masive për ndërtime rrugësh ose punime dheu).

Funksionimi i vend depozitimit rajonal do të organizohet sipas standardeve të Shqipërisë dhe BE për të lejuar reduktimin e ndikimeve mjedisore dhe rritjen e performancës operative. Vend depozitimi do të punojë sipas një plani operativ, i cili përfshin udhëzime për:

- Pranimin dhe regjistrimin e mbetjeve
- Depozitimin e mbetjeve
- Grumbullimin dhe trajtimin e lëngut kullues
- Grumbullimin dhe trajtimin e gazit të vend depozitimit
- Mirëmbajtjen e pajisjeve dhe infrastrukturës
- Monitorimin mjedisor
- Monitorimin e performancës
- Menaxhimin financiar
- Shëndetin dhe sigurinë në punë
- Rastet e emergjencave dhe mbrojtja kundër zjarrit
- Menaxhimin e burimeve njerëzore
- Mbylljen dhe kujdesin pas mbylljes së vend depozitimit.

Struktura funksionale për drejtimin e punës në vend depozitimin rajonal paraqitet në kapitullin 3.4.6. Pasi të miratohet PRMIM do të përgatitet një Studim Fizibiliteti si edhe një Vlerësim për Ndikimin në Mjedis për masat rajonale të investimit MMN.

3.3.4.3 Mbyllja dhe rehabilitimi i vendgrumbullimeve ekzistuese

Në përputhje me VKM nr. 389, datë 27.6.2018, i cili rregullon rehabilitimin e vendgrumbullimeve ekzistuese, bashkitë janë të detyruara të dorëzojnë planet e rehabilitimit për vendgrumbullimet e tyre ekzistuese bashkiake. Në kuadër të Projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Faza I janë përgatitur konceptet për rehabilitimin e vendgrumbullimeve kryesore bashkiake të bashkisë Berat, Bashkisë Kuçovë dhe Bashkisë Ura Vajgurore sipas udhëzimeve të VKM nr. 389, të cilat janë miratuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit në 30 Maj 2019.

Tre vendgrumbullimet më të mëdha të mbetjeve planifikohet të rehabilitohen deri në fund të 2020 dhe të përmirësohen për të qenë në përdorim deri sa të jetë ndërtuar dhe vënë në punë një vend depozitim sanitar rajonal. Deri atëhere, në fazën e parë të zbatimit, për të arritur objektivin për të siguruar shërbimet bazë MMN sipas standardeve

minimale, vendgrumbullimet e përmirësuara do të funksionojnë si vend depozitime të kontrolluara.

Në periudhën afatmesme (2023-2028) 20% dhe në atë afatgjatë (2029-2033) të gjitha vendgrumbullimet e qarkut do të mbyllen dhe do të rehabilitohen. Të gjitha mbetjet bashkiake do të depozitohen vetëm në vend depozitimin sanitar rajonal. Studimi "Zbutja e Riskut në Vend depozitime"[13], i kryer nën drejtimin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit në kuadër të programit DLDP të mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), ka identifikuar dhe analizuar vendgrumbullimet ekzistuese dhe gjendjen e tyre aktuale, si edhe ka propozuar masa për ndërhyrje në secilin vendgrumbullim të identifikuar. Harta e mëposhtme paraqet një pamje të vendgrumbullimeve ekzistuese të identifikuara nga studimi në Qarkun Berat sipas llojit të mbetjeve të depozituara.




Figura 24 Vendndodhja e vendgrumbullimeve ekzistuese në Qarkun Berat

Tabela e mëposhtme paraqet një përmbledhje të vendgrumbullimeve të identifikuara dhe rekomandimet e dhëna në Raportin e Zbutjes së Riskut në Vend Depozitime.

13 Burimi: Raporti Përfundimtar i Zbutjes së Riskut në Vend depozitime (Qershor 2018)

Tabela 18 Lista e vendgrumbullimeve të identifikuara në Nismën e Zbutjes së Riskut në Vend depozitime[14]

Nr.	Emri	Bashkia	Statusi	Lloji i mbetjeve të depozituara	Rekomandime në Raportin e Zbutjes së Riskut në Vend depozitime
1	Vend depozitim 1 Dushnik	Berat	Ekzistues	Mbetje urbane	Mbyllje
2	Vend depozitim 2 Lagjja "Çlirim"	Berat	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje
3	Vend depozitim 3 Qendra "Lira"	Berat	Ekzistues	Mbetje urbane dhe inerte	Mbyllje
4	1 – ish-ferma "Partizani"	Kuçovë	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
5	2 - Gropat e bitumit, ish- UPN	Kuçovë	Ekzistues	Mbetje inerte	Rehabilitim
6	Vend depozitim 1	Poliçan	Ekzistues	Mbetje urbane	Largimi i mbetjeve
7	2 - Lagjja PLIREZ	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Rehabilitim
8	3 - Lagjja PLIREZ	Poliçan	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
9	Vend depozitim 4	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
10	Vend depozitim 5	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
11	Vend depozitim 6	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
12	Vend depozitim 7	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
13	Vend depozitim 8	Poliçan	Ekzistues	Mbetje inerte	Largimi i mbetjeve
14	Vend depozitim Bogovë 1	Skrapar	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje
15	Vend depozitim Bogovë 2	Skrapar	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje
16	Vend depozitim Çorovodë 1	Skrapar	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
17	Vend depozitim Çorovodë 2	Skrapar	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
18	Çerenisht	Skrapar	Ekzistues	Mbetje inerte	Mbyllje
19	1 – fshati Vokopolë	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje urbane	Rehabilitim
20	2 – fshati Sqepur	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje urbane	Largimi i mbetjeve
21	3 – fshati Kuç	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje urbane	Largimi i mbetjeve

14 Burimi: Raporti Përfundimtar i Zbutjes së Riskut në Venddepozitime (Qershor 2018)

22	4 – vend depozitim i mëparshëm	Ura Vajgurore	I mbyllur	Mbetje urbane	Mbjellje pemësh
23	5 – Lagjja "28 Nëntori"	Ura Vajgurore	Ekzistues	Mbetje inerte	Rehabilitim

Përmbledhje e teknologjive dhe metodave të preferuara

Si rezultat i caktimit të prioriteteve dhe vlerësimit të alternativave, fushat në fokus të ndërhyrjeve gjatë Fazës I do të jenë:

1. Përmirësimi i depozitimit të mbetjeve, përfshirë:
    - Zbatimin e planeve të përmirësimit për vendgrumbullimet ekzistuese të bashkive Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore (masat afatshkurtra)
    - Ngritja e strukturave operacionale të nevojshme për objektet rajonale të menaxhimit të mbetjeve;
    - Ngritja e skemave të financimit për të siguruar qendrueshëmëri në funksionimin dhe mirëmbajtjen e masave të investimit të kryer
    - Ndërtimi i një vend depozitimi sanitar rajonal
2. Zhvillimi i një sistemi të optimizuar për grumbullimin e mbetjeve, përfshirë:
    - Shtrirjen e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve në zonat rurale dhe malore
    - Ngritjen e sistemeve të monitorimit financiar dhe të performancës
    - Rritjen e ndërgjegjësimit të banorëve për t'i depozituar mbetjet në mënyrë të përgjegjshme
3. Angazhimi i bashkive në riciklimin dhe trajtimin e mbetjeve, përfshirë
    - Identifikimin dhe testimin e qasjeve më premtuese për grumbullimin e diferencuar të materialeve të riciklueshme dhe për trajtimin e mbetjeve organike
    - Krijimin e aleancave për riciklimin me sektorin privat dhe informal
    - Realizimin e impianteve të kompostimit të mbetjeve të gjelbra
    - Realizimin e impianteve për ndarjen dhe trajtimin e mbetjeve në bashkëpunim me sektorin privat dhe informal
    - Shtrirjen e sistemeve të riciklimit dhe trajtimit bazuar në eksperiencat e projekteve pilot
4. Zhvillimi i një sistemi të optimizuar për transferimin dhe transportimin e

mbetjeve


- Ngritjen e stacioneve të transferimit për të siguruar transportin e mbetjeve me efiçencë kostoje drejt qendrave rajonale

Faza II do të fokusohet në realizimin e një impianti rajonal për trajtimin e mbetjeve që duhet të zbatohet deri në 2028.

Gjithashtu, bazuar në rezultatet/ përvojat e fazave të mëparshme, aktivitetet e rikuperimit të mbetjeve (skemat e grumbullimit të diferencuar, riciklimi, kompostimi) do të forcohen më tej. Ndërhyrjet kryesore gjatë të tria Fazave përmblidhen në figurën e mëposhtme.

Figura 25 Ndërhyrjet kryesore për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat gjatë të tria fazave

Ndikimet në kosto të masave të ndryshme sipas fazave paraqiten në kapitullin 3.5.3.



3.3.3.6 Rrymat e mbetjeve gjatë fazave të ndryshme të PRMIM

Me zbatimin e PRMIM dhe masave të tij përmirësuese, fluksi kryesor i mbetjeve të grumbulluara miks që depozitohen aktualisht do të shndërrohet në mbetje që grumbullohen veçmas për riciklim dhe kompostim, si dhe për trajtime më të avancuara. Duke u rritur veprimtaritë trajtuese, do të pakësohet sasia e mbetjeve që çohen në vend depozitim.

Figurat e mëposhtme në këtë kapitull ilustrojnë fluksin e mbetjeve në tri fazat e kohështrirjes së PRMIM (2023, 2028, 2033) dhe fluksin e mbetjeve në gjendjen aktuale 2019.

Fillimisht do të shfaqet gjendja në 2019. Sa i përket vlerave të gjendjes aktuale që paraqiten në Strategjinë MM (Maj 2020), vlerat e përllogaritura për Qarkun Berat ose i tejkalojnë ose nuk i arrijnë vlerat e dhëna, siç paraqiten në tabelën më poshtë.

Objektivat për krahasimin janë zgjedhur në bazë të krahasueshmërisë dhe të dhënave në dispozicion.

Tabela 19 Krahasimi i normave të përllogaritura në Qarkun Berat në 2019 dhe vlerave të gjendjes aktuale sipas Strategjisë MM (Maj 2020)

	Gjendja ekzistuese (2019)	
	Qarku Berat	Strategjia MM
% e mbetjeve të grumbulluara/ totalit të mbetjeve të gjeneruara	82.8%	60%
% e sasisë së mbetjeve (për secilën rrymë) që shkon për riciklim / totalit të sasisë së mbetjeve të gjeneruara në ton/vit (materiale të ricikluesshme)	2.6%	17%
% e mbetjeve të grumbulluara që çohen në vend depozitim	97.6%	80%

Figura e mëposhtme ilustron fluksin e mbetjeve në 2019. Norma e grumbullimit të mbetjeve arrin në 83%, ndërkohë që 98% e mbetjeve të grumbulluara depozitohen në vendgrumbullime.




Figura 26 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2019 (gjendja aktuale)

Deri në fund të fazës së parë (2019-2023), do të merren masat e para për riciklimin dhe kompostimin dhe do të promovohet më tej kompostimi në shtëpi, duke pakësuar në këtë mënyrë sasinë e mbetjeve që duhet të depozitohet. Gjithashtu, afër fundit të kësaj faze do të vihen në funksion stacionet e transferimit dhe do të ketë një vend depozitim rajonal për depozitimin e mbetjeve të patrajtueshme.

Figura e mëposhtme ilustron fluksin e mbetjeve në 2023.




Figura 27 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2023 (Menaxhimi i Integruar Rajonal i Mbetjeve të Ngurta)

Strategjia MM (Maj 2020) përcakton disa objektiva dhe synime siç janë prezantuar në kapitujt e mëparshëm. Tabela në vijim tregon vlerat për grumbullimin e diferencuar dhe depozitimin në vend depozitime në 2023 dhe synimet që do të arrihen deri në 2025.

Tabela 20Krahasimi i normave të përllogaritura në Qarkun Berat në 2023 dhe synimet për 2025 sipas Strategjisë MM (Maj 2020)

Disa synime të përzgjedhura	**PRMIM i Qarkut Berat**	**Synimet e Strategjisë MM**
	2023	**2025**
% e mbetjeve të grumbulluara/ totalit të mbetjeve të gjeneruara	87.4%	70%

% e sasisë së mbetjeve (për secilën rrymë) që shkon për riciklim/ totalit të sasisë së mbetjeve të gjeneruara në ton/ vit (materiale të ricikluesshme)	21.1%	20%
Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të biodegradueshme/ totalit të mbetjeve të grumbulluara	10.3%	10%
% e mbetjeve të grumbulluara që çohen në vend depozitim	81.5%	50%

Duke zbatuar PRMIM synimet për 2025 që lidhen me grumbullimin e mbetjeve, grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të ricikluesshme dhe të biodegradueshme mund të arrihen që në vitin 2023. Duke filluar nga viti 2023, do të jetë në funksion Vend depozitimi Rajonal i Qarkut Berat. Megjithatë pa pasur në punë një impiant trajtimi të avancuar deri në 2023, nuk mund të arrihet norma e devijimit prej 50%.

Deri në fund të fazës së dytë (2028), grumbullimi i diferencuar do të zgjerohet më shumë. Sasia e mbetjeve që do të çohet në vend depozitim mund të pakësohet disi, siç paraqitet në figurën e mëposhtme.




Figura 28 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2028 (Menaxhimi i Integruar Rajonal i Mbetjeve të Ngurta)

Deri në 2028, grumbullimi i mbetjeve do të zgjerohet dhe përmirësohet më shumë. Gjithashtu do të arrihen synimet e përcaktuara për grumbullimin e diferencuar. Gjithsesi, sa i përket depozitimit të mbetjeve në vend depozitime, 74% e mbetjeve të grumbulluara

do të vijojnë të depozitohen. Në 2028, do të ketë përfunduar planifikimi i impiantit për trajtimin mekanik-biologjik (TMB) dhe fillimi i veprimtarisë parashikohet për 2029. Krahasimi i situatës në 2028 me synimet për t'u arritur deri në 2030 sipas Strategjisë MM paraqiten në tabelën e mëposhtme.

Tabela 21 Krahasimi i normave të përllogaritura për Qarkun Berat në 2028 dhe synimeve për 2030 sipas Strategjisë MM (Maj 2020)

Disa synime të përzgjedhura	**PRMIM i Qarkut Berat**	**Synimet e Strategjisë MM**
	2028	**2030**
% e mbetjeve të grumbulluara/ totalit të mbetjeve të gjeneruara	92.8%	90%
% e sasisë së mbetjeve (për secilën rrymë) që shkon për riciklim/ totalit të sasisë së mbetjeve të gjeneruara në tonë/ vit (materiale të riciklueshme)	31.6%	30%
Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të biodegradueshme/ totalit të mbetjeve të grumbulluara	14.6%	15%
% e mbetjeve të grumbulluara që çohen në vend depozitim	73.9% (TMB parashikohet në 2029)	30%

Në fazën e tretë (2028 – 2033), do të ndërtohet një impiant për trajtimin kompleks të mbetjeve (TMB), i cili do të pakësojë ndjeshëm sasinë e mbetjeve që do të depozitohen duke e ulur në 31%. Fluksi i mbetjeve ilustrohet në figurën e mëposhtme.




Figura 29 Fluksi i mbetjeve në Qarkun Berat në 2033 (MIMN Rajonal me TMB)

Krahas pakësimit të mbetjeve që depozitohen, nëpërmjet trajtimit biologjik mund të nxirren edhe materiale të ricikluesshme. Synimet e përcaktuara për mbetjet e ricikluesshme dhe të biodegradueshme që shkojnë për riciklim mund të arrihen.

Synimi për të depozituar 10% të mbetjeve në vend depozitim (përkatësisht devijimi i mbetjeve 90%) nuk mund të arrihet; sidoqoftë, pas trajtimit të avancuar do të depozitohen vetëm mbetje inerte (të paratrajtuara) dhe norma e përgjithshme e devijimit është 70%.

Tabela 22 Krahasimi i normave të përllogaritura për Qarkun Berat në 2030 dhe synimeve për 2035 sipas Strategjisë MM (Maj 2020)

Disa synime të përzgjedhura	**PRMIM i Qarkut Berat**	**Synimet e Strategjisë MM**
	2033	**2035**
% e mbetjeve të grumbulluara/ totalit të mbetjeve të gjeneruara	95.7%	95%
% e sasisë së mbetjeve (për secilën rrymë) që shkon për riciklim[15] / totalit të sasisë së mbetjeve të gjeneruara në tonë/ vit (materiale të ricikluesshme)	57.6%	40%
Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të biodegradueshme/ totalit të mbetjeve të grumbulluara	23.1%	25%
% e mbetjeve të grumbulluara që çohen në vend depozitim	30.2%	10%

3.4 Organizimi institucional për menaxhimin rajonal të mbetjeve

Aktualisht, shërbimet e menaxhimit të mbetjeve ofrohen nga bashkitë individuale, përkatësisht kompanitë private në emër të bashkive, me përjashtim të Bashkisë Skrapar e cila i ofron shërbimet përmes ndërmarrjes së vet.

Sidoqoftë, disa elementë të një sistemi të integruar për menaxhimin e mbetjeve kërkojnë zgjidhje në shkallë të gjerë për të funksionuar me efiçencë kostoje. Siç shtjellohet më tej në kapitullin 3.4.2 bashkëpunimi ndërbashkiak është parashikuar për elementët e mëposhtëm të sistemit të menaxhimit të mbetjeve.

15 përfshirë materialet e ricikluesshme që nxirren nga TMB

- Vend depozitimi rajonal
- Stacionet e transferimit dhe transporti në distancë të largët (pas transferimit)
- Impiante komplekse për trajtimin e mbetjeve

Teksa nëpër bashki duhet të forcohen kapacitetet institucionale për planifikimin dhe zbatimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve, strukturat organizative për shërbimet rajonale duhet të ngrihen nga zeroja. Alternativat dhe zgjidhjet e parapëlqyera për strukturën institucionale dhe organizative paraqiten në nënkapitujt në vijim. Në nivel bashkie një vëmendje e veçantë do t'i jepet hartimit dhe zbatimit të instrumenteve për planifikimin dhe monitorimin e performancës.

3.1.1 Funksionet e Entit për drejtimin e objekteve rajonale MMN

Enti rajonal për menaxhimin e mbetjeve do të marrë funksionet që i delegohen nga bashkitë përkatëse, në përputhje me funksionet e caktuara të menaxhimit të mbetjeve me karakter rajonal.

Ndaj, enti do të jetë i autorizuar të administrojë dhe përpunojë mbetjet bashkiake në zonën e re që do të ndërtohet për depozitimin e mbetjeve, në të cilat përfshihen mbetjet shtëpiake, mbetje jo të rrezikshme nga aktiviteti tregtar, industrial dhe nga institucionet, që do të grumbullohen në 5 bashkitë e Qarkut Berat.

Enti gjithashtu do të jetë përgjegjës për të mbikëqyrur ndërtimin dhe vënien në punë të vend depozitimit të ri, i cili do të jetë në përputhje me Direktivën e BE për Mbetjet, me të gjitha ambientet dhe pajisjet e nevojshme. Po ashtu, enti do të sigurojë

1. drejtuesit dhe strukturat operative që do të nevojiten në të ardhmen për kryerjen e aktivitetit në vend depozitim përfshirë transportin në distancë të largët (dhe në objektet e tjera rajonale MMN, sipas kërkesës në të ardhmen);
2. kryerjen e aktivitetit në mënyrë efektive dhe efiçente në këto objekte MMN sipas ligjeve në fuqi dhe standardeve më të mira;
3. monitorimin dhe kontrollin e pranimit të mbetjeve, regjistrimit të të dhënave në peshore dhe menaxhimin e performancës së ofrimit të shërbimeve sipas planeve operative;
4. analiza të rregullta për standardet e sasisë dhe cilësisë së mbetjeve, dendësinë dhe sasinë e volumeve rajonale të mbetjeve;
5. marrjen e vendimeve të arsyeshme për kontraktimin në palë të treta të aktiviteteve të veçanta të vend depozitimit (e mundshme për drejtimin dhe mirëmbajtjen e

pajisjeve të veçanta).

6. financimin e qendrueshëm bazuar në marrëveshjet me njësitë e qeverisjes vendore dhe klientë të tjerë për nivelin e duhur të shërbimeve, për të garantuar mbulimin e plotë të kostove të shërbimeve që ofrohen në vend depozitim;
7. trajnimin efektiv dhe kualifikimin e stafit të përfshirë në ofrimin e shërbimit;
8. mbështetjen e programeve për ndërgjegjësimin e publikut dhe proceset e komunikimit mbi çështjet mjedisore dhe reduktimin e mbetjeve.

3.4.2 Alternativat institucionale dhe organizative për menaxhimin rajonal të mbetjeve

Ligji nr. 139/2015, "Për vetëqeverisjen vendore", njeh nevojën që bashkitë të bashkëpunojnë kur ekonomia e shkallës kërkon një zonë mbulimi më të madhe se sa ajo e bashkive individuale. Ky bashkëpunim krijohet për të kryer funksionet e veta bashkiake, si menaxhimi i mbetjeve dhe për të ofruar shërbime specifike për të mirën e përbashkët.

Ligji përcakton se dy ose më shumë njësi të vetëqeverisjes vendore mund të ushtrojnë së bashku çdo funksion dhe/ose shërbim që iu ngarkon ligji duke lidhur, ose zbatuar, marrëveshje të përbashkëta ose kontrata dhe duke ia deleguar fuqitë dhe përgjegjësitë specifike njëra-tjetrës ose një pale të tretë kontraktore.

Po kështu, dy ose më shumë njësi të vetëqeverisjes vendore mund të lidhin marrëveshje me njëra-tjetrën ose me institucionet e qeverisë qendrore për krijimin e një personi juridik të ndarë nga palët, të cilit ato i japin autoritetin dhe pushtet të caktuar. Ky person juridik do të quhet Autoriteti i Kompetencave të Përbashkëta.

Alternativat që ofron kuadri aktual, i cituar më sipër, mundësojnë bashkëpunimin në forma të ndryshme për ofrimin e shërbimit:

1. Delegimi i funksionit specifik të menaxhimit të mbetjeve me karakter rajonal tek njëra nga bashkitë partnere
2. Delegimi i funksionimit të menaxhimit rajonal të mbetjeve tek Këshilli i Qarkut/ ose institucione të qeverisë qendrore
3. Krijimi i Autoritetit të Kompetencave të Përbashkëta, të cilit bashkitë anëtare i japin autoritetin për të kryer funksionet rajonale të menaxhimit të mbetjeve

Alternativat për bashkëpunimin ndërbashkiak, të ilustruar me shembuj dhe analiza nga bashkitë në Shqipëri, janë diskutuar me ekipin e kompetencave. Janë zhvilluar edhe vizita studimore për të parë shembuj bashkëpunimi ku funksioni i zbatimit i është deleguar Këshillit të Qarkut dhe një Autoriteti të Kompetencave të Përbashkëta, të krijuar në formën e një Shoqërie Aksionere me të gjitha bashkitë të përfshira si aksionerë.

Secila nga format e bashkëpunimit ndërbashkiak të përmendura më sipër, sipas Ligjit nr. 139/2015, "Për vetëqeverisjen vendore", me referencë të veçantë Nenet 32 dhe 33 u ofron NJQV-ve një spektër të gjerë mundësish për ofrimin e shërbimeve publike, si:

1. Njësi organizative të brendshme si pjesë e strukturës së NJQV,
2. Ndërmarrjet në pronësi të shtetit bazuar në legjislacionin në fuqi,
3. Kontraktimi i palëve të treta për të vepruar në emër të tyre,
4. Prokurimi i shërbimeve ose kontratat PPP, ose
5. Krijimi i kompanive ku bashkia është pronar i vetëm, bazuar në Ligjin për shoqëritë tregtare.

Duke marrë parasysh legjislacionin kornizë të zbatueshëm, në kontekstin e Programit MIMN të Qarkut Berat paraqiten këto konsiderata të përgjithshme si vijon:

- Zbatimi i funksioneve MMN të marra përsipër nga enti i ri, ose mund të delegohet nga njëra bashki tek tjetra, ose të menaxhohet bashkarisht nga bashkitë e qarkut.
- Menaxhimi i përbashkët i funksioneve MMN po ashtu duhet të marrë parasysh rolin dhe kontributin e aktorëve të tjerë të interesuar në fushën e MMN.

Për rrjedhojë, alternativat më të përshtatshme të organizimit institucional duhet të shtjellohen bazuar në dy skenare:

Alternativa 1: Bazuar në pranimin e përbashkët të të pesta bashkive, funksionet rajonale për MMN i delegohen një bashkie të vetme, psh. bashkisë pritëse të objektit të vend depozitimit rajonal. Kjo bashki i menaxhon shërbimet nëpërmjet ngritjes së një Enti të veçantë brenda organizimit të vet.

Alternativa 2: Ngrihet një strukturë e veçantë si person juridik, bazuar në kornizën ligjore të shoqërive tregtare, e cila lejon krahas pesë bashkive përfituese edhe pjesëmarrjen e aktorëve të tjerë.

3.4.2.1 Alternativa 1: Enti brenda një Bashkie

Bashkitë e Qarkut Berat do të hyjnë në një marrëveshje të përbashkët për të kryer funksione specifike (rajonale) të MMN – sipas Ligjit për qeverisjen vendore, Neni 14 –

për të krijuar një subjekt të ri operativ brenda një Bashkie, si subjekt i kompetencave të përbashkëta. Një ent i tillë nuk do të ketë personalitetin e vet juridik, por do të jetë i regjistruar për efekt të taksave në drejtorinë rajonale të tatimeve dhe do të ketë një numër identifikues për tatimet.
Nga pikëpamja organizative, enti i ri operativ mund të punojë i pavarur nga administrata e përgjithshme e bashkisë dhe gëzon – brenda kompetencave të dhëna – fleksibilitet në menaxhimin e funksioneve të veta. Nuk do të kërkohej të kishte statusin e vet juridik, për sa kohë që personeli njihet si staf i bashkisë dhe asetet mbeten pjesë e pronës bashkiake. Për këto veprimtari specifike rajonale MMN do të mbahet një sistem kontabiliteti i ndarë dhe asetet e fondet e nevojshme për punën do të transferohen në një llogari të veçantë. Duke pasur në pronësi pasuri të ndara, enti do të ketë të drejtë që gjithashtu të futë në llogarinë e vet tarifat e mbledhura për shërbimin e ofruar, të ndara nga buxheti bashkiak. Të ardhurat e caktuara do të rridhnin drejtpërdrejt në pasurinë e veçantë të entit, me anë të së cilës mbulohen shpenzimet e veta, ndërkohë që buxheti bashkiak siguron vetëm ndërlidhjet financiare me entin e ndarë.

Enti do të hartojë një plan biznesi ku detajohen të ardhurat dhe shpenzimet aktuale, një plan investimesh afatshkurtër dhe afatmesëm dhe një listë përmbledhëse të pozicioneve të përcaktuara në grafikun e punonjësve.

Si një ent i pavarur nga pikëpamja juridike ai nuk do të mund të kalojë në faliment dhe në rast se do të ketë boshllëqe të mëdha për mbulimin e kostove, bashkia si zotërues i tij duhet të plotësojë fondet që mungojnë në buxhetin e tij. Enti do të vepronte në emër të bashkisë, çka nënkupton përgjegjësi të plotë financiare për të gjitha veprimet dhe autoriteti më i lartë do të mbetej Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak.

Veçoritë kryesore të kësaj alternative do të ishin (i) fleksibiliteti i kufizuar për çështjet e menaxhimit që lidhen me politikat e personelit dhe procedurat e prokurimit, (ii) kontabilitet i ndarë që lejon llogaritjen e kostove aktuale të shërbimit, mbledhjen e pagesave për shërbimin dhe përdorimin e të ardhurave për këtë qëllim; (iii) më pak presion si aktivitet tregtar sa i përket humbjes dhe dividentëve, duke qenë se vetë bashkia merr risqet financiare si falimendimi ose likujdimi.

3.4.2.2 Alternativa 2: Shoqëri tregtare

Një shoqëri tregtare mund të jetë e organizuar në formën e një kompanie me dy nivele

menaxhimi, sipas Nenit 14/5 të Ligjit për NJQV, Ligjit nr. 7926/1995 "Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare" dhe Ligjit nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" datë 14.04.2008.

Bazuar në dispozitat e Ligjit nr. 7926/1995, të gjitha ndërmarrjet shtetërore të cilat fillimisht ishin ndërmarrje që funksiononin brenda një bashkie dhe ushtronin detyrat dhe funksionet në emër të popullit transformohen në Shoqëri Aksionere (SHA) me dy nivele. Po kështu, sipas Ligjit nr. 9901/2008, kompanitë me menaxhim me dy nivele njihen si Shoqëri Aksionere.

Organet e SHA me dy nivele do të jenë:

- *Asambleja e Përgjithshme,* me pjesëmarrjen e të gjithë aksionerëve, është organi më i lartë vendimmarrës i përbërë nga përfaqësues të autoriteteve vendore pjesëmarrëse, ku votat janë në përpjestim me numrin e aksioneve. Asambleja e aksionerëve përfaqëson autoritetin për të ndryshuar statutin dhe propozon dhe përzgjedh Këshillin Mbikëqyrës.
- *Këshilli Mbikëqyrës* ka autoritetin të ushtrojë detyrat e mbikëqyrjes së punës së drejtuesve, të caktojë politikat e SHA dhe të ndjekë zbatimin e tyre nga drejtuesit, etj.; Këshilli konsiston në një numër tek personash, të cilët nuk janë punonjës të SHA.
- *Drejtori(ët)* që veprojnë si përfaqësues ligjor(ë) të SHA është/ janë punonjës të SHA. Drejtuesit mbulojnë të gjitha çështjet teknike, financiare, administrative dhe të personelit.

Një SHA është subjekt juridik në të cilin aksionet e kapitalit të kompanisë mund të blihen dhe të shiten nga aksionerët që kanë në zotërim kapitalin e kompanisë në përpjestim, sipas numrit të aksioneve të tyre (të vërtetuar me certifikatën e pronësisë). Aksionerët mund t'ua transferojnë aksionet e tyre të tjerëve pa ndikuar në vazhdimësinë e aktivitetit të kompanisë.

Aksionerët e një SHA mund të jenë qeverisjet vendore, organe rajonale (Qark) dhe/ ose organe të qeverisë qendrore, si edhe partnerë nga sektori privat.[16]

Menaxhimi financiar bazohet në kontabilitetin tregtar të orientuar drejt performancës që i jep të drejtë Kompanisë të hyjë në marrëveshje shërbimi dhe të caktojë pagesa që do

16 Formimi i një SHA është zbatuar nga Shoqëria "Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë" (KRWM), me kapital publik në pronësi të 6 bashkive të Qarkut Korçë, (Korçë, Pogradec, Maliq, Devoll, Kolonjë, Pustec), për të menaxhuar dhe drejtuar punën në vend depozitimin sanitar rajonal në Maliq dhe në 3 stacionet e transferimit me vendndodhje në Bilisht, Çërravë dhe Ersekë. Edhe menaxhimi i vend depozitimit të Bajkaj realizohet në formën e një shoqërie aksionere. Shoqëria, në përputhje me marrëveshjen e firmosur nga bashkitë përbërëse, parashikon pjesëmarrjen e njësive të qeverisjes vendore. Marrëveshja përcakton gjithashtu pjesëmarrjen me aksione të Këshillit të Qarkut Vlorë dhe të Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit. Detyra kryesore që i caktohet shoqërisë është menaxhimi dhe funksionimi i vend depozitimit, megjithëse në funksion të punës kompania rezervon të drejtën të përdorë tenderimin dhe gjithashtu të tërheqë operatorët e sektorit privat.

të mbulonin plotësisht kostot e shërbimeve të ofruara për bashkitë pjesëmarrëse ashtu si edhe për palë të treta që përfitojnë shërbimin.
Kompania mund të marrë dhe të administrojë hua, ndërkohë që asetet për aktivitetet e saj mbeten pronë e njësive vendore, ndërsa Kompania i ka në përdorim.
Shoqëritë aksionere formohen nga partnerë që janë përgjegjës për detyrimet dhe fitimet e Kompanisë deri në masën e kontributit të dhënë për kapitalin themeltar. Kontributet mund të jepen me pagesë në para ose prona: për themelimin e një SHA, kapitali themeltar duhet të jetë të paktën 3.5 milion Lekë (kur aksionet u vihen në dispozicion vetëm një numri të caktuar investitorësh).

Veçoritë kryesore të kësaj alternative janë (i) një dritëare e hapur për një gamë të gjerë aksionerësh, përfshi organet e qeverisjes vendore, rajonale dhe qendrore, si edhe sektorin privat (ii) fuqizimi i drejtuesve dhe përgjegjësi të plota për veprimtaritë teknike dhe çështjet financiare, përfshi marrjen dhe largimin nga puna të personelit, negocimin e kontratave me klientët, prokurimet dhe menaxhimin e pasurive (ii) kontabiliteti tregtar lejon përdorimin e plotë të të ardhurave për qëllimet e Kompanisë, (iii) aftësia për të mbledhur pagesat për shërbimin bazuar në llogaritjen e kostove të plota, (iv) vendime autonome lidhur me shpenzimet.

3.4.3 Pjesëmarrja e sektorit privat në menaxhimin e integruar rajonal të mbetjeve

Përfshirja e aktorëve të sektorit privat është në përgjithësi e mundur në të dyja alternativat, megjithatë, sipas kushteve të ndryshme të përcaktuara me ligj.

Enti brenda bashkisë do të kishte të drejtë të lidhte kontrata me partnerë privatë për të kryer shërbime specifike, sipas standardeve të prokurimit të vendosura nga bashkia. Në këtë rast, partneri privat do të paguhej për ofrimin e shërbimeve të veçanta (p.sh. ndarja e mbetjeve, kompostimi), ose mund të drejtojë biznesin e vet me të ardhura që mbulojnë kostot.

Një shoqëri tregtare me identitetin e vet juridik, të ndarë nga ato të aksionerëve të vet dhe në të cilën palët do të marrin pjesë në bazë të kapitalit mund të hyjë në një bashkim shoqërish midis sektorit publik dhe privat, pra një partneritet publik-privat (PPP).

Objektivat kryesorë të një PPP janë ndarja e riskut, integrimi i njohurive të sektorit privat dhe përdorimi i burimeve financiare private. Megjithatë, në rast se masat e propozuara të investimit për projektin do të financohen me fonde të KfW, nuk do të ketë nevojë

për financim privat. Gjithashtu duhet të merret parasysh që njohuritë e sektorit privat në rajon apo në Shqipëri janë të kufizuara, ndaj partneriteti nuk do të rezultonte me përfitime të konsiderueshme. Me këto njohuri të kufizuara, kompanitë private lokale mund të mos jenë në gjendje të gjenerojnë përfitime të mjaftueshme për të marrë përsipër një pjesë të riskut (më tepër se risku i një kontrate shërbimi). Për këtë arsye, PPP nuk është parë tani për tani si një zgjidhje e përshtatshme.
Po ashtu nuk është trajtuar këtu as mundësia e dhënies së të gjitha përgjegjësive dhe funksioneve të Kompanisë një operatori privat.

3.4.4 Alternativa e parapëlqyer për drejtimin e objekteve rajonale të menaxhimit të mbetjeve

Alternativat e ndryshme për menaxhimin e objekteve rajonale MMN në Qarkun Berat janë paraqitur dhe diskutuar në një sërë seminaresh dhe udhëtimesh studimore me Ekipin e Kompetencave të projektit. Për të mësuar nga eksperiencat më të hershme në qarqet e tjera të vendit, anëtarët e Ekipit të Kompetencave kanë vizituar Shoqërinë "Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë", e cila është përgjegjëse për drejtimin e vend depozitimit të Maliqit dhe tre stacioneve të transferimit, si edhe Shoqërinë "Bajkaj Land", e cila është përgjegjëse për drejtimin e vend depozitimit të Bajkaj (Zona e Mbetjeve Vlorë Jug).
Duke ditur se vendimet në lidhje me organizimin institucional të parapëlqyer duhet të ndjekin procedurat e përcaktuara me ligj, ka pasur një preferencë të përgjithshme nga të gjitha bashkitë për të themeluar një shoqëri aksionere.

3.4.5 Procedurat për themelimin e një Autoriteti të Kompetencave të Përbashkëta në formën e një Shoqërie Aksionere dhe regjistrimi përkatës

Bashkitë në Qarkun Berat duhet të përmbyllin një marrëveshje mes tyre për krijimin e një personi juridik të veçantë, të cilit mund t'i japin autoritetin dhe pushtetin për të kryer aktivitetet rajonale të menaxhimit të mbetjeve. Kjo marrëveshje përcakton: qëllimin e bashkëpunimit, funksionet që duhet të ushtrohen nga secila bashki ose bashkarisht, mjetet me anë të të cilave duhet të arrihet qëllimi, kohëzgjatjen dhe masën e kompetencave të deleguara, shumën përkatëse të kontributit financiar dhe metodën e ndarjes së të ardhurave dhe përfitimeve të tjera.

Marrëveshja e bashkëpunimit duhet të miratohet nga këshillat përkatës të të gjitha njësive të vetëqeverisjes vendore, që janë palë të marrëveshjes. Detyrimi financiar për

secilën prej njësive të vetëqeverisjes vendore do të miratohet çdo vit si një zë i veçantë në buxhetin bashkiak.

Marrëveshjet e miratuara nga këshillat bashkiakë të shoqëruar me konfirmimin nga prefektura janë pjesë e akteve të themelimit, përfshirë kërkesat ligjore për themelimin e një SHA me dy nivele.
Aktet e themelimit do të miratohen nga Këshilli Bashkiak i secilës prej bashkive partnere. Detyrimet financiare do të caktohen për secilën bashki, si një zë i veçantë në buxhetin bashkiak.

SHA do të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) sipas procedurave të përcaktuara në Ligjet për Shoqëritë Tregtare dhe Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR). Procedura përfshin dorëzimin e dokumenteve në QKB dhe marrjen e numrit të regjistrimit; dokumentet do të regjistrohen brenda 2-4 ditësh kalendarike nga data e tyre efektive.

Pasi të plotësohen sa më sipër, Shoqëria do të marrë numrin e vet të identifikimit NIPT dhe njëkohësisht do të regjistrohet për efekt të taksave dhe të punësimit, pra kjo nënkupton që të gjitha detyrimet e Shoqërisë lidhur me këto çështje do të fillojnë në momentin e regjistrimit në QKB.

Procedurat e nevojshme do të përfshijnë (i) gjetjen e një emri unik për kompaninë, (ii) depozitimin e kapitalit fillestar në një bankë dhe marrjen e vërtetimit të bankës, (iii) noterizimin e dokumenteve të krijimit të kompanisë, (iv) dorëzimi i dokumenteve në Zyrën e regjistrimit të kompanive në Qendrën e Regjistrimit të Biznesit dhe marrja e një numri regjistrimi, (v) regjistrimi tek tatimet dhe marrja e numrit të identifikimit NIPT dhe certifikatës, (vi) regjistrimi i kompanisë në Zyrën e Inspektoriatit të Punës, (vii) pagesa e tarifave vendore dhe marrja e vërtetimit për pagesën e tyre, (viii) regjistrimi në Institutin Publik të Sigurimeve Shoqërore për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, (ix) prodhimi i një vule për kompaninë.

3.4.6 Struktura funksionale për menaxhimin rajonal të mbetjeve

Detyrat e para që do të ketë ndërmarrja rajonale MM përshkruhen në kapitullin 3.4.1. Bazuar në funksionet e propozuara diagrama e mëposhtme tregon strukturën e

mundshme funksionale.




Figura 30 Struktura funksionale e propozuar e kompanisë publike rajonale të menaxhimit të mbetjeve

3.5 Ekonomia dhe financimi

3.5.1 Financimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve bashkiake

Strategjia MM kërkon që bashkitë të përcaktojnë nevojat buxhetore për ciklin e plotë të menaxhimit të mbetjeve dhe tarifat për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve, në përputhje me parimin "ndotësi paguan" dhe parimin e "vetëmjaftueshmërisë". Përmirësimi i shërbimeve dhe zbatimi i standardeve të larta për rikuperimin, trajtimin dhe depozitimin e mbetjeve do të shoqërohet me kosto më të larta sesa sot. Financimi i qendrueshëm i sistemit të ardhshëm të menaxhimit të mbetjeve mund të arrihet vetëm duke i ngritur tarifat në masë të konsiderueshme dhe duke përmirësuar nivelin e arkëtimit të tyre. Sipas Strategjisë MM, bashkitë:

- Do të llogaritin koston e plotë të shërbimit përfshirë grumbullimin dhe transportin e mbetjeve dhe nevoja financiare shtesë në periudhën afatshkurtër
- Do të llogaritin dhe do të faturojnë tarifën e plotë të shërbimit për grumbullimin

dhe transportin

- Do të financojnë 100% të kërkesave për investime për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve në territorin e tyre administrativ
- Do të caktojnë në buxhet një shumë të mjaftueshme për garancinë financiare për mbylljen e vendgrumbullimit dhe periudhën e kujdesit pas mbylljes

Në përputhje me Strategjinë MM janë caktuar këto synime për t'u arritur nga bashkitë:

- Buxheti i alokuar nga bashkitë kundrejt nevojës për financime: 80% deri në vitin 2025, 90% deri në 2030, 95% deri në 2035
- Mbulimi i kostove me të ardhurat nga mbledhja e tarifave MMN: 80% deri në vitin 2025, 90% deri në 2030, 100% deri në 2035
- Niveli i mbledhjes së tarifave: 80% deri në 2025, 90% deri në 2030, 100% deri në 2035

Një skemë financimi për MIMN rajonal do të ngrihet gjithashtu nga bashkitë ose nga ndërmarrja publike rajonale për shërbimet MMN që do të formohet nga bashkitë në periudhën afatshkurtër.

Në nënkapitujt vijues paraqiten ndikimet që do të ketë zbatimi i PRMIM në kostot, sa i përket investimit fillestar, kostove operative dhe kostove në total. Për të bërë të mundur krahasimin midis fazave të ndryshme, kostot totale jepen si kosto për njësi, e cila i referohet kostos për ton mbetje të grumbulluara.

3.5.2 Kërkesat për financim

Kostot e investimit fillestar tani mund të përllogariten vetëm me përafërsi, pasi ende nuk është përcaktuar vendndodhja e qendrës rajonale të menaxhimit të mbetjeve (duke nisur nga vend depozitimi rajonal). Për këtë arsye, janë marrë në konsideratë kosto mesatare bazuar në eksperiencën e projekteve të ngjashme në Shqipëri. Kostot e përllogaritura të investimit fillestar paraqiten të përmbledhura në tabelën e mëposhtme.

Tabela 23 Përmbledhje e investimeve fillestare (pa përfshirë taksat dhe kostot e konsulencës)

Komponenti MMN	Gjithsej investimet fillestare të kërkuara (Përllogaritje)	
Fshirja e rrugëve dhe grumbullimi I mbetjeve	500,000 EUR	61,000,000 Lekë
	Përfshin vetëm kostot për kontenierë për të gjitha bashkitë si edhe mjete për bashkinë Skrapar. Në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore presupozohet që investimet për mjetet e grumbullimit do t'i kryejë sektori privat	

Transferimi dhe transporti	700,000 EUR	85,400,000 Lekë
Vend depozitimi i ri rajonal	5,000,000 EUR	610,000,000 Lekë
Përmirësimi i vendgrumbullimeve në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore	1,500,000 EUR	183,000,000 Lekë
Ndërtimi i një argjinature në vend depozitimin e bashkisë Berat	1,000,000 EUR	122,000,000 Lekë
Mbyllja dhe rehabilitimi i vendgrumbullimeve (pas ndërtimit të një vend depozitimi rajonal)	1,000,000 EUR	122,000,000 Lekë
Impiante të vogla për kompostimin e mbetjeve të gjelbra nëpër bashki	300,000 EUR	36,600,000 Lekë
Impiante të volga për ndarjen, ruajtjen dhe trajtimin e materialeve të ricikluesshme nëpër bashki	Supozohet që impiante të thjeshta për ndarjen e mbetjeve do të ndërtohen dhe menaxhohen nga sektori privat.	
Trajtimi kompleks i mbetjeve	Kosto investimi dhe financimi që duhet të sqarohen gjatë Fazës II	
Grand Total (Faza I)	**10,000,000 EUR**	**1,220,000,000 Lekë**

Pa trajtimin kompleks të mbetjeve (i cili është planifikuar në një fazë të mëvonshme) totali i investimit fillestar arrin shumën rreth 10 milion EUR (1,220 milion Lekë). Llogaritje më të detajuara të kostove do të bëhen në Studimin e Fizibilitetit pas miratimit të PRMIM dhe të vendndodhjes për vend depozitimin rajonal.

3.3.5 Kostot dhe mbulimi i kostove të shërbimeve MMN

Kostot për të tre sistemet (Fazat) e MMN sipas PRMIM janë përllogaritur me përafërsi duke përdorur vlera reference:

- Koncepti bazë: zhvillimi i shërbimeve bazë MMN përfshirë vend depozitimet e kontrolluara, masat fillestare për riciklimin dhe kompostimin
- Menaxhimi i Integruar Rajonal i Mbetjeve të Ngurta (MIMN): vend depozitimi sanitar rajonal dhe sistemet gjithëpërfshirëse për riciklimin dhe kompostimin
- MIMN rajonal me Trajtimin Mekanik-Biologjik (TMB): vend depozitim sanitar rajonal dhe impiant kompleks për trajtimin e mbetjeve (TMB).

Kostot janë llogaritur si kosto sistemi (duke përfshirë të gjithë elementët e shërbimeve MMN) për gjithë qarkun, duke mos bërë dallime midis bashkive të ndryshme dhe shërbimeve që do t'u ofrohen nga ndërmarrja e ardhshme rajonale e menaxhimit të mbetjeve. Llogaritja e detajuar e kostove do të kryhet gjatë Studimit të Fizibilitetit për këtë PRMIM.

Përllogaritja e kostove bazohet në teknologjitë dhe metodat e planifikuara si edhe në sasinë e parashikuar të mbetjeve që do të grumbullohen, siç paraqitet në kapitullin 3.1.4 (Koncepti bazë: 2020, MIMN rajonal: 2023, MIMN rajonal me TMB: 2028). Kostot e investimit janë përfshirë për të gjithë komponentët MMN përveç depozitimit të mbetjeve. Kostot administrative janë përllogaritur në masën 7% dhe kostot për informimin e publikut dhe masat e rritjes së ndërgjegjësimit në masën 2% të totalit të kostove për shërbimet MMN. Tabela e mëposhtme paraqet kostot e përllogaritura për të tre sistemet MMN[17].

Tabela 24 *Përllogaritje e kostove vjetore [EUR/vit]*

	Sistemi aktual	Koncepti bazë me vend depozitime të kontrolluara	MIMN me vend depozitim rajonal	MIMN rajonal me TMB
Pastrimi dhe fshirja e rrugëve	246,000	306,000	326,000	347,000
Grumbullimi i mbetjeve (Mbetje të përziera)	439,000	575,000	502,000	427,000
Grumbullimi i diferencuar		63,000	164,000	269,000
Kompostimi		19,000	77,000	139,000
Transferimi dhe transporti			222,000	189,000
TMB me kompostim				1,290,000
Depozitimi i mbetjeve*	11,000	111,000	266,000	113,000
Rehabilitimi i vend depozitimeve**		50,000	50,000	50,000
Të tjera	191,000			
Administrata (7%)		79,000	112,000	198,000

17 Kostot e përllogaritura e kanë të përfshirë edhe zbritjen nëpërmjet të ardhurave që do të gjenerohen nga shitja e materialeve të ricikluesshme.

Marrëdhënie me publikun (2%)		23,000	32,000	59,000
Total [EUR/vit]	**887,000**	**1,227,000**	**1,757,000**	**3,007,000**
Total [Lekë/vit]	**108,183,000**	**149,734,000**	**214,336,000**	**366,883,000**

* = kostot e investimit fillestar nuk janë përfshirë

** = 20% e gjithsej kostove të rehabilitimit

Kostot e shërbimit pritet të rriten nga 1.2 milion EUR në vit (149.7 milion Lekë/vit) për Konceptin Bazë deri në 1.8 milion EUR në vit (214.3 milion Lekë/vit) pas ndërtimit të një vend depozitimi rajonal dhe në 3 milion EUR në vit (366.8 milion Lekë/vit) pas ngritjes së një impianti kompleks për trajtimin e mbetjeve. Për të krahasuar kostot specifike vjetore të këtyre tre skenareve, këto kosto janë pjestuar me sasinë e përllogaritur të mbetjeve që do të grumbullohen në vitin përkatës. Kostot specifike të përllogaritura tregohen në diagramën e mëposhtme.




Figura 31 Kostot specifike për tre skenarët e zbatimit

Duket qartë se kostot specifike të sistemit MIMN (54 EUR/t ose 6,579 Lekë/t) pritet që të jenë më të larta se sa kostot e konceptit bazë (38 EUR/t ose 4,610 Lekë/t). Arsyeja kryesore për rritjen e kostos është ndryshimi i mënyrës së depozitimit nga vend depozitim i kontrolluar në vend depozitim sanitar dhe zbatimi i transferimit dhe transportit të mbetjeve drejt vend depozitimit rajonal. Kosto shumë më të larta janë përllogaritur për zbatimin e një sistemi MIMN me TMB (95 EUR/t ose 11,531 Lekë/t) për shkak të ndërtimit dhe funksionimit të impiantit TMB. Në tabelën e mëposhtme këto kosto jepen përsëri të detajuara.

Tabela 25 Kostot specifike për tre skenarët e zbatimit [EUR/t]

	Sistemi aktual	Koncepti bazë me vend depozitime të kontrolluara	MIMN me vend depozitim rajonal	MIMN rajonal me TMB
Pastrimi dhe fshirja e rrugëve	7.5	9.5	10.0	10.6
Grumbullimi i mbetjeve (Mbetje të përziera)	13.3	17.7	15.5	13.1
Grumbullimi i diferencuar		1.9	5.0	8.3
Kompostimi		0.58	2.4	4.3
Transferimi dhe transporti			6.8	5.8
TMB me kompostim				39.6
Depozitimi i mbetjeve (vetëm kosto operative)	0.3	3.4	8.2	3.5
Rehabilitimi i vend depozitimeve (vetëm 20% e kostove të përg-jithshme)		1.5	1.5	1.5
Të tjera	5.8			
Administrata (7%)		2.4	3.5	6.1
Marrëdhënie me publikun (2%)		0.7	1.0	1.8
Total [EUR/t]	**27**	**38**	**54**	**95**
Total [Lekë/t]	**3,285**	**4,610**	**6,579**	**11,531**

Për vlerësimin e ndikimit që do të ketë ky zhvillim i kostove në tarifat për familjet, supozohet që financimi i sistemit të ardhshëm MIMN do të mbulohet tërësisht nëpërmjet tarifave. Gjithashtu, supozohet që 60% e kostove do të mbulohen nëpërmjet tarifave të familjeve dhe 40% nga tarifat e subjekteve të biznesit (dhe institucioneve). Bazuar në këto supozime, janë llogaritur këto tarifa që mbulojnë kostot, për të tre skenarët e zbatimit sipas normave të ndryshme të mbledhes së tarifave: 90%, 70% dhe 50%.

Tabela 26 Llogaritja e tarifave (që mbulojnë kostot) për familje për tre skenarët e zbatimit

Niveli i mbled-hjes së tarifave	Koncepti bazë me vend depozitime të kontrolluara		MIMN me vend depozitim rajonal		MIMN rajonal me TMB	
	EUR/fam/ muaj	Lekë/fam/ muaj	EUR/fam/ muaj	Lekë/fam/ muaj	EUR/fam/ muaj	Lekë/fam/ muaj
90%	1.7	205	2.5	311	4.7	577
70%	2.2	263	3.3	399	6.1	742
50%	3.0	369	4.6	559	8.5	1,039

Siç tregohet në kapitullin 2.8.3 kufiri i tarifës së përballueshme të MMN përllogaritet të jetë mesatarisht 699 Lekë/familje/muaj. Në këtë aspekt, kostot e llogaritura për të mbuluar kostot në dy skenarët e parë (koncepti bazë dhe sistemi MIMN me vend depozitim rajonal) janë brenda kufirit të përballueshmërisë për të gjitha nivelet e mbledhjes së tarifave. Po kështu, sistemi MIMN rajonal me TMB, bazuar në të ardhurat aktuale për familje, do të ishte i përballueshëm financiarisht vetëm nëse niveli i mbledhjes së tarifave është 90% ose më i lartë. Për këtë arsye, kur të planifikohet impianti kompleks për trajtimin e mbetjeve, duhet të rivlerësohet përballueshmëria financiare për alternativën e preferuar të trajtimit të mbetjeve bazuar në situatën e të ardhurave në atë kohë.

Tarifat në tabelën e mësipërme janë tarifa mesatare të llogaritura në bazë të numrit total të familjeve në qark. Për të përcaktuar tarifat për secilën bashki dhe strukturë vendbanimi: zonat urbane, gjysëm-urbane dhe rurale, kostot dhe tarifat duhet të llogariten sipas kushteve lokale dhe normave specifike të gjenerimit të mbetjeve në secilën bashki dhe njësitë administrative.

3.6 Ndërgjegjësimi publik, informimi dhe pjesëmarrja

Niveli i ndërgjegjësimit i banorëve të Qarkut Berat vlerësohet si i ulët bazuar në intervistat me stafin e bashkive dhe banorë të qarkut. Banorët kanë një interes të ulët për temën e MMN dhe nuk ndjehen të përgjegjshëm për mbajtjen pastër të qytetit. Krahas kësaj, nuk ka informacion të mjaftueshëm dhe mungon komunikimi midis entit përgjegjës për menaxhimin e MMN dhe banorëve. Ndaj është e nevojshme marrja e masave për rritur nivelin e ndërgjegjësimit të banorëve, për të përmirësuar informimin dhe marrëdhëniet me publikun (MP), si edhe pjesëmarrjen e publikut, në mënyrë që MIMN të zbatohet me sukses në të ardhmen.

Do të jetë detyrë si e subjektit rajonal të MMN (shihni kapitullin 3.4.1) edhe e bashkive për të realizuar aktivitete, fushata dhe programe për ndërgjegjësimin, marrëdhëniet me publikun dhe shmangien e mbetjeve. Shpërndarja e tyre do të jetë sipas përgjegjësive të dakordësuara për menaxhimin e mbetjeve:

- Kompania rajonale do të jetë përgjegjëse për masat e MP sa i përket çështjeve rajonale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta, si psh vend depozitimi i ri sanitar rajonal dhe aspekte që lidhen me të.
- Bashkitë do të jenë përgjegjëse për masat e MP sa i përket çështjeve vendore të menaxhimit të mbetjeve të ngurta, përkatësisht grumbullimit të mbetjeve (përfshi grumbullimin e diferencuar), fshirjen e rrugëve, si edhe mbledhjen e tarifave dhe masa të përgjithshme për ndërgjegjësimin e publikut dhe MP që synojnë të ndryshojnë qëndrimin dhe zakonet e banorëve në drejtim të MMN.

3.6.1 Informimi dhe marrëdhëniet me publikun

Informimi dhe marrëdhëniet me publikun është një aspekt i rëndësishëm i MIMN për të bërë të mundur që publiku të marrë informacionin e duhur dhe të kuptojë çështjet dhe proceset që lidhen me sistemin e ardhshëm MIMN në mënyrë që të bëjë zgjedhje dhe veprime të arsyetuara.

Kompania e ardhshme rajonale për menaxhimin e mbetjeve, përgjegjëse për drejtimin e objekteve rajonale do të jetë e dukshme dhe e hapur ndaj publikut. Për këtë qëllim, është e rëndësishme që një njësi specifike në strukturën organizative të ngarkohet me përgjegjësinë e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së nevojshme dhe masave për informimin e publikut dhe MP. Kështu ndërmarrja rajonale:

- Do të caktojë përgjegjësitë për marrëdhëniet me publikun, ndërgjegjësimin dhe informimin dhe do të organizojë trajnime për stafin përkatës
- Do të zhvillojë markën dhe identitetin e kompanisë
- Do të krijojë portale komunikimi me publikun (linjë telefonike, ëebsite, media sociale, etj.)
- Do të publikojë rregullisht lajme rreth aktiviteteve të kompanisë

Gjithashtu, në nivel vendor, bashkitë do t'u mundësojnë banorëve marrjen e informacionit si dhe dorëzimin e ankesave të tyre në lidhje me shërbimet MMN. Për këtë qëllim, bashkitë:

- Do të përcaktojnë një njësi përkatëse për informimin dhe marrëdhëniet me publikun për të menaxhuar aktivitetet MP sa i përket shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve.

- Do të krijojnë portale komunikimi me publikun (website, media sociale, linjë telefoni për ankesat), p.sh të lidhura me portalet ekzistuese të bashkive
- Do të përcaktojnë përgjegjësitë në kontratat e shërbimit në rastet kur shërbimet kryhen nga sektori privat.

3.6.2 Masat për ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut

Angazhimi dhe mbështetja e publikut është një domosdoshmëri për të arritur objektivat dhe rezultatet e parashikuara në sistemin e ri MIMN. Për ta arritur këtë, **masat për rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimin e publikut** janë themelore për të promovuar ndryshimin e sjelljes dhe për të angazhuar publikun.

Strategjia MM parashikon integrimin e edukimit rreth mbetjeve në kurrikulat shkollore. Gjithashtu, strategjia synon të zbatojë grumbullimin e diferencuar të mbetjeve nëpër shkolla për të inkurajuar sjelljet e riciklimit tek nxënësit duke pasur si synim 50% të shkollave deri në 2025, 70% deri në 2030 dhe 95% deri në 2035. Për këtë bashkitë:

- Do të mbështetin dhe bashkëpunojnë me Ministrinë e Arsimit dhe shkollat për zbatimin e edukimit mbi mbetjet në kurrikulat shkollore si edhe grumbullimin e diferencuar, siç parashikohet në Strategjinë MM.

Pjesëmarrja e publikut në procesin e vendimmarrjes për mbetjet është shumë e rëndësishme për të lehtësuar futjen e sistemit të MIMN. Për të shmangur kundërshtimin e publikut (psh kundër ndërtimit të një vend depozitimi të ri sanitar ose kundër rritjes së tarifave për menaxhimin e mbetjeve), rekomandohet që qytetarët dhe bizneset dhe aktorë të tjerë të interesuar të përfshihen që në fazat e para të vendimmarrjes dhe çështjet të prezantohen, të sqarohen dhe të diskutohen hapur dhe në mënyrën e duhur. Veç kësaj, sipas ligjit në procesin e miratimit të planeve të menaxhimit të integruar të mbetjeve duhet të merret në konsideratë dhe opinioni publik.

Ndaj, publiku do të përfshihet nëpërmjet dëgjesave publike dhe opinioni i tij do të merret në konsideratë në procesin e përgatitjes së planeve rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve.

Përveç pjesëmarrjes së publikut dhe gjithë aktorëve kryesorë në procedurat e planifikimit dhe miratimit për objektet e mbetjeve dhe në miratimin e rregulloreve të reja për MMN bashkiak (psh. tarifat), është gjithashtu e rëndësishme t'i tregohet publikut se ai luan një rol aktiv e të rëndësishëm për zbatimin me sukses të sistemit të ri MIMN të parashikuar dhe se aktivitetet dhe sjelljet e tij mund të kontribuojnë ndjeshëm në përmirësimin e situatës aktuale. Për këtë qëllim bashkitë:

- Do të ndërmarrin fushata pastrimi vjetore në të cilat banorët të marrin pjesë

në mënyrë aktive

- Do të organizojnë seminare me organizata lokale mjedisore dhe të tjera për të nxitur përfshirjen e tyre aktive në MMN bashkiak, p.sh sa i përket minimizimit, riciklimit ose kompostimit të mbetjeve
- Do të krijojnë banderola, postera ose reklama për praktikat e mira si duhet të veprojmë me mbetjet
- Do të marrin masa për të lejuar banorët të raportojnë rreth hedhjes së paligjshme të mbetjeve, zonave të ndotura dhe kontenierëve të pazbrazur

Gjatë periudhës së zbatimit të PRMIM, ndërmarrja rajonale:

- Do të organizojë evente publike për të informuar publikun rreth aktiviteteve të zbatuara nga ndërmarrja rajonale, përfshi vizitat e shkollave në vend depozitimin rajonal.
- Do të publikojë reklama rreth avantazheve të MIMN dhe ndikimeve të tij pozitive
- Do të zbatojë fushata për rritjen e ndërgjegjësimit

Menaxhimi i rrymave të tjera të mbetjeve

Mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet

Një përllogaritje e sasive të mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet në Qarkun Berat paraqitet në kapitullin 2.9. Strategjia MM fokusohet në ripërdorimin dhe riciklimin e MNP dhe mbetjeve inerte:

- Ngritja e qendrave të trajtimit për MNP të grumbulluara veçmas
- Ripërdorimi i mbetjeve inerte (30% deri në 2025, 50% deri në 2030, 80% deri në 2035)

Mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet përfshijnë shumë lloje materialesh, ndër të tjera dru, beton, tulla, metal, qelq dhe suva, të cilat në varësi të strukturës së materialit ose do të riciklohen ose do të depozitohen në një vend depozitim për materiale inerte. Masat për trajtimin e mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet mund të kryhen në vend ose në një ambient tjetër të caktuar, në varësi të kushteve të përgjithshme.

Figura e mëposhtme paraqet alternativat e mundshme për menaxhimin e mbetjeve nga një shesh ndërtimi dhe prishjeje.




Figura 32 Alternativat për menaxhimin e mbetjeve nga një shesh ndërtimi dhe prishjeje

Siç mund të shihet më sipër, trajtimi i MNP mund të realizohet ose në vend me anë të një makinerie trajtimi (gjysëm) të lëvizshme ose në një impiant qendror. Nga përvoja europiane rezulton se impiantet stacionare kanë efiçencë kostoje nëse futet në përpunim një sasi prej të paktën 100,000 tonë në vit. Sasia e përllogaritur e MNP në Qarkun Berat është rreth një e treta e kësaj sasie, ndaj vetëm makineria e lëvizshme e trajtimit do të ishte zgjidhje e përshtatshme.

Sipas VKM nr. 575, njësive të qeverisjes vendore u kërkohet të sigurojnë një vend për ruajtjen e përkohshme dhe një vend depozitim për mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet. Vëllimet e mëdha dhe pesha e lartë specifike e MNP në përgjithësi nuk e justifikojnë

transportin e tyre në distancë të largët drejt një impianti qendror. Për shkak të rreziqeve të vogla ndaj mjedisit, MNP mund të menaxhohen në qendra të decentralizuara, çka nënkupton që në secilën bashki të Qarkut Berat duhet të ndërtohet një vend depozitim për mbetjet inerte.

Ruajtja, transporti dhe depozitimi i mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet janë detyrim i vetë zotëruesit të këtyre mbetjeve. Për trajtimin e mëtejshëm të MPN nevojiten leje. Struktura dhe lidhjet e lejeve ilustrohen në figurën e mëposhtme.






Figura 33 Organizimi i depozitimit të mbetjeve nga ndërtimet dhe prishjet sipas VKM nr. 575

Njësitë e qeverisjes vendore marrin raportime mbi sasitë e mbetjeve nga operatorët, në rast se ato vetë nuk veprojnë si operatorë.

Siç përmendet më sipër, politikat shqiptare në pajtim me Direktivat e BE nuk kërkojnë vetëm asgjësimin e sigurt, por edhe rritjen e nivelit të ripërdorimit dhe riciklimit të MNP. Krahasuar me kostot aktuale për depozitimin e MNP (ku zakonisht faturohet vetëm transporti), trajtimi dhe ripërdorimi i MNP në shumicën e rasteve do të ishte më i kushtueshëm. Përveç kësaj, aktualisht nuk ka treg për produktet e riciklimit të MNP – në çdo rast duke marrë parasysh numrin e madh të guroreve në Qarkun Berat, mund të jetë e pakët sasia e materialeve të ricikluara që mund të pranohen.

Për shkak të sfidave në tregtimin e produkteve dhe në ushtrimin e aktiviteteve efiçente dhe ekonomike, trajtimi i MNP duhet të fillojë në formën e projekteve pilot në bashkëpunim me sektorin privat. Bazuar në përvojën e masave pilot aktivitetet duhet të zgjerohen më tej.

3.2.7 Mbetjet nga aktivitetet tregtare dhe industriale

Mbetjet nga aktivitetet tregtare dhe industriale të ngjashme nga natyra me mbetjet shtëpiake mblidhen kryesisht nëpërmjet shërbimeve bashkiake të grumbullimit të mbetjeve. Sipas të dhënave të INSTAT në Shqipëri, në 2017, mesatarisht përqindja që zënë mbetjet industriale që menaxhohen së bashku me mbetjet bashkiake arrin në 11.5%.[18]

Sipas Strategjisë MM, zotëruesit e mbetjeve industriale dhe minerale duhet të sigurojnë depozitimin e sigurt mjedisor të mbetjeve që ata kanë prodhuar. Ata janë përgjegjës për ndarjen në burim të paktën në fraksionet e mbetjeve të riciklueshme, të rrezikshme dhe jo të rrezikshme. Gjithashtu, ata kanë detyrimin t'i dorëzojnë mbetjet tek grumbulluesit e autorizuar privatë ose publikë ose në impiantet e trajtimit. Trajtimi mund të kryhet nga vetë zotëruesi i mbetjeve industriale, nëse është i autorizuar. Mbetjet e riciklueshme dhe jo të rrezikshme duhet të përpunohen në procese (të tjera) industriale, ndërsa fraksioni i mbetjeve të rrezikshme ose transportohet në qendrat e grumbullimit a pikat e trajtimit ose depozitohet në një vend depozitim të posaçëm për mbetje të rrezikshme.

Instituti shtetëror përgjegjës për zbatimin e Ligjit për sektorin e minierave në Republikën e Shqipërisë ka detyrimin të përgatitë plane për menaxhimin e mbetjeve të minierave në konsultim me njësitë e qeverisjes vendore.

3.7.3 Llumrat e kanalizimeve

Aktualisht nuk ka një impiant qendror për trajtimin e ujërave të përdorura (të zeza) (ITUP)

18 Shihni: INSTAT "Mbetjet e ngurta urbane në Shqipëri", 2018

në ndonjë nga bashkitë e Qarkut Berat. Ndaj, për momentin nuk prodhohen llumra në zonën e projektit. Në Bashkinë Berat është duke u përgatitur një Studim Fizibiliteti për një impiant trajtimi të ujërave të përdorura. Tani nuk ka informacion rreth teknologjisë së trajtimit, ripërdorimit ose depozitimit të llumrave të kanalizimeve që do të dalin nga proceset në ITUP. Teknologjia e ardhshme do të njihet pasi të zbatohet.

Ka disa mënyra për të përdorur ose asgjësuar llumin e kanalizimeve:

- Përhapja mbi tokë bujqësore; për pasurimin e tokës
- Kompostimi, trajtimi mekanik-biologjik (TMB)
- Mono-incinerimi, bashkë-përpunimi, incinerimi i kombinuar i mbetjeve
- Gazifikimi nëpërmjet pirolizës
- Oksidimi i lagësht
- Depozitimi në vend depozitim.

Secili nga proceset kërkon hapa përgatitorë si koncentrimi, heqja e lagështisë dhe tharja. Disa prej tyre kryhen në impiantin e trajtimit të ujërave të përdorur, në vendndodhje të tjera të ndërmjetme ose aty ku do të kryhet përdorimi/ depozitimi përfundimtar. Figura e mëposhtme paraqet një pamje të proceseve të ndryshme.




Figura 34 Proceset për përdorimin ose depozitimin e llumit të kanalizimeve

Depozitimi i llumit të kanalizimeve nga ITUP do të jetë përgjegjësi e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve.

3.7.4 Mbetjet e rrezikshme dhe mbetjet spitalore

Në Shqipëri, mbetjet e rrezikshme klasifikohen në nëngrupet e mbetjeve të rrezikshme me origjinë bashkiake, si bateritë, kimikate të papërdorura, të skaduara ose që nuk lejohen në vend depozitim dhe në mbetje të rrezikshme industriale. Nuk ka të dhëna të sigurta në zonën e projektit, as për sasinë e mbetjeve të rrezikshme as për nivelin e rrezikshmërisë së tyre.

Gjithë administrimi i mbetjeve të rrezikshme duhet të kryhet nën kushte që sigurojnë mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe të mjedisit. Gjithë transporti i mbetjeve të rrezikshme kërkon shoqërimin me dokumentacion sipas kërkesave të Ligjit "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" dhe të gjitha të dhënat e regjistruara duhet të ruhen për tre vjet.

Sipas legjislacionit përkatës, prodhuesit e të gjitha kategorive të mbetjeve të rrezikshme janë përgjegjës për organizimin e menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme, duke mbuluar prodhimin, grumbullimin, transportin dhe ruajtjen.

Aktualisht, nuk ka alternativa të qarta të caktuara për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme në zonën e projektit. Sipas Strategjisë MM do të përgatitet një Master Plan për rrymat specifike të mbetjeve përfshi mbetjet e rrezikshme, nën përgjegjësinë e MTM, MIE dhe AKM.

Në përmbushje të synimeve të Strategjisë MM, të dy palët, si bashkitë edhe kompanitë kërkohet të raportojnë mbi sasitë e mbetjeve të rrezikshme në një sistem të dhënash të ngritur nga AKM.

3.7.4.1 Mbetjet e rrezikshme me origjinë bashkiake

Sipas draft amendimit të Ligjit "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" (Korrik 2019), njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë detyrimin të ngrenë sisteme për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të rrezikshme shtëpiake deri në fillim të vitit 2025.

Në përputhje me Strategjinë MM, qendrat për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme menaxhohen në nivel kombëtar. Megjithatë, bashkitë duhet të ngrenë qendra grumbullimi për mbetjet e rrezikshme nga familjet dhe bizneset e vogla, bazuar në

marrëveshje financimi me qeverinë qendrore ose me pjesëmarrës në Organizatat e Përgjegjësisë së Prodhuesit, të cilat do të transportohen më pas në qendrën pritëse.

3.7.4.2 Mbetjet e rrezikshme industriale

Për mbetjet e rrezikshme industriale legjislacioni shqiptar në fuqi parashikon që grumbullimi dhe trajtimi i tyre është përgjegjësi e prodhuesit. Historikisht, këta kontribues kanë bërë përpjekje për të vetë-menaxhuar sasitë e mbetjeve të rrezikshme që ose janë ruajtur në ambientet e tyre ose në magazinat e zonave të ndryshme industriale. Në zonën e projektit nuk raportohen të dhëna mbi sasinë e mbetjeve të rrezikshme industriale që prodhohen. Megjithatë, meqë ka filluar tranzicioni nga e kaluara komuniste e Shqipërisë në ekonominë e tregut të hapur, prodhuesit kryesorë të mbetjeve të rrezikshme në zonën e projektit janë pakësuar. Numri i subjekteve të regjistruara në Qarkun Berat është rritur nga 4,470 në 2012 deri në 8,300 në 2016. Kjo rritje vjen kryesisht si pasojë e rritjes së numrit të subjekteve në bujqësi, pyje dhe peshkim nga 60 në 3,545. Numri i subjekteve aktive në fushën e industrisë është relativisht i qendrueshëm, por i ulët në krahasim me fushat e tjera të ekonomisë. Për pasojë, meqë aktivitetet industriale që zhvillohen tani në zonën e projektit janë shumë të kufizuara, edhe prodhimi i mbetjeve të rrezikshme parashikohet të jetë i ulët.



Që prej vitit 2000 me ndihmën e UNDP/ UNEP janë identifikuar 45 pika të nxehta mjedisore në Shqipëri, ku janë depozituar mbetje të rrezikshme. Nxjerrja e naftës në Bashkinë Kuçovë është një nga këto pika të nxehta mjedisore të regjistruara. Pritet që kërkimet për naftë në Qarkun Berat do të rriten në të ardhmen dhe kjo kërkon marrjen e masave të veçanta paraprake për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme.

3.7.5 Mbetjet spitalore

Menaxhimi i mbetjeve spitalore duhet të kryhet bazuar në rregulloren për "Administrimin e mbetjeve spitalore", të miratuar me VKM nr. 798 datë 29.09.2010. rregullorja përcakton qartë protokollet teknike dhe standardet për administrimin e mbetjeve spitalore, që



synojnë mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe mjedisit. Elementi qendror i rregullores konsiston në ndarjen e mbetjeve spitalore të rrezikshme (infektive, radioaktive, citotoksike, farmaceutike, kimike, etj.), që janë në masën më pak se 20% sipas Strategjisë MM, nga mbetjet spitalore jo të rrezikshme (mbetje nga kuzhina, lavanteritë, zyrat, mbetje urbane nga pavionet, etj.). Mbetjet spitalore jo të rrezikshme do të trajtohen si

mbetjet urbane.

Trajtimi i mbetjeve spitalore të rrezikshme mund të kryhet në vend ose në ambiente të tjera jashtë spitalit, ku ato prodhohen. Trajtimi në vend në përgjithësi bëhet me efiçencë kostoje për sasi të mëdha mbetjesh spitalore të rrezikshme, që prodhohen në spitale të mëdha dhe qendra universitare të cilat kanë hapësira, buxhet dhe punonjës për të drejtuar pajisjen përkatëse. Për trajtimin jashtë qendrës, nga ana e prodhuesit të mbetjeve duhet të kontraktohet shërbim i specializuar, si incinerimi ose sterilizimi me autoklavë. nga një kompani, punonjësit e së cilës janë të trajnuar të mbledhin dhe transportojnë mbetjet spitalore të rrezikshme.

Prodhuesit e mbetjeve spitalore përcaktohen me rregullore si aktorët e vetëm përgjegjës për grumbullimin e ndarë të mbetjeve spitalore (të paktën të dy rrymave kryesore: të rrezikshme dhe jo të rrezikshme). Rregullorja gjithashtu përcakton kushtet e transportit (protokollin e paketimit, etiketimin, ruajtjen e përkohshme) si edhe metodat e trajtimit të mbetjeve spitalore.

Sipas Strategjisë MM, një akt i ri ligjor është në fazën e miratimit. Koncepti teknik i menaxhimit të mbetjeve spitalore do të bazohet në ndarjen e mbetjeve spitalore në rryma sipas niveleve të ndryshme të rrezikut ndaj shëndetit dhe mjedisit dhe sipas metodave më efektive të trajtimit të tyre. Destinacioni i tyre përfundimtar do të jetë vend depozitimi vetëm pasi të jetë eleminuar rrezikshmëria nëpërmjet incinerimit të dedikuar vetëm për këto lloje mbetjesh, ose nëpërmjet grirjes/ dizinfektimit në impiante me presion dhe temperaturë të lartë.

Inspektoriatet përgjegjëse për mjedisin dhe shëndetin do të inspektojnë institucionet e kujdesit shëndetësor që gjenerojnë mbetje spitalore dhe kompanitë që trajtojnë këtë lloj mbetjesh, sa i përket zbatimit të legjislacionit për menaxhimin e mbetjeve spitalore (i cili përfshin grumbullimin, ruajtjen, transportimin dhe trajtimin e këtyre mbetjeve).

3.7.6 Rryma të veçanta mbetjesh nën Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit (PZP)

Përgjegjësia e Zgjeruar e Prodhuesit (PZP) është një qasje politikash për t'ia transferuar përgjegjësinë e fazës së fundit të jetës të disa produkteve dhe rrymave të materialeve prodhuesve ose importuesve të tyre. Ideja thelbësore është të krijohen incentiva që prodhuesit të parandalojnë mbetjet dhe të promovojnë eko-modele, por gjithashtu edhe

të rritet niveli i grumbullimit të diferencuar dhe për rrjedhojë i riciklimit dhe rikuperimit të materialeve.

Nën skemën PZP, prodhuesit janë përgjegjës për kostot e grumbullimit, transportit dhe depozitimit të mbetjeve. Zbatimi i sistemeve të menaxhimit PZP mund të funksionojë si një sistem i tregut të lirë ose sistemi i taksave ku qeveria mbledh taksat përkatëse.

Krahas ambalazheve dhe mbetjeve të tyre, mbetjeve nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MEE) dhe automjeteve në fund të jetës, gjithashtu mbetjet e gomave, bateritë, akumulatorët dhe vajrat e përdorura do të menaxhohen në skemën e PZP.

Në përgjithësi, bashkive u kërkohet të intensifikojnë fushatat e ndërgjegjësimit dhe të theksojnë nismat e biznesit për të rritur riciklimin e materialeve në skemat PZP. Megjithatë, roli i bashkive ende nuk është i përshkruar qartë dhe i detajuar në nivele të ndryshme sipas rrymës së mbetjeve në Strategjinë MM.

Strategjia MM parashikon krijimin e skemave që do të zbatohen nga bashkitë në mënyrë të pavarur ose bashkarisht për rikuperimin dhe trajtimin e mbetjeve specifike brenda skemave të përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit.

3.7.6.1 Ambalazhet dhe mbetjet e tyre

Ambalazhet dhe mbetjet e tyre u referohen ambalazheve që gjenden në treg dhe gjithë mbetjeve të ambalazheve prej metali, plastike, letre dhe kartoni, qelqi ose materiali tjetër.

Në Shqipëri, VKM nr. 177 "Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre" i miratuar më 6 Mars 2017, në përputhje me direktivat përkatëse të BE rregullon menaxhimin e ambalazheve dhe mbetjeve të tyre.

Grumbullimi i diferencuar dhe riciklimi brenda skemave PZP duhet të organizohet dhe menaxhohet nga prodhuesit në mënyrë individuale ose në bashkëpunim me industrinë e riciklimit dhe/ ose prodhues të tjerë. Kërkesat për skemën e ambalazheve dhe mbetjeve të tyre sipas Strategjisë MM do të specifikohen në nivel kombëtar në Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ambalazheve dhe Programin e Parandalimit të Mbetjeve.
Duke qenë se financimi është detyrim i prodhuesve dhe importuesve të produkteve të

paketuara, në rastet kur bashkitë do të angazhohen në grumbullimin ose në hapa të tjerë të menaxhimit të këtij lloji të mbetjeve (për shembull, grumbullimin e diferencuar të materialeve të ricikluesshme të thata, ku përfshihen edhe mbetjet e ambalazheve nga familjet), ato duhet të marrin një kompensim nga prodhuesit në formën e një sistemi me transferta financiare.[19]

Detyrimi kryesor për zbatimin dhe monitorimin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit për ambalazhet dhe mbetjet e tyre është në nivel kombëtar. Sidoqoftë, zbatimi kërkon bashkëpunim me bashkitë.

Sipas synimeve të vendosura në Strategjinë MM, deri në 2025 të paktën 10%, deri në 2030 të paktën 40% dhe deri në 2035 të paktën 70% e mbetjeve nga ambalazhet do të rikuperohet në nivel bashkie.


3.7.6.2 Mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MEE)

Mbetjet elektrike dhe elektronike (MEE) përbëhen nga pajisje si televizorë, frigoriferë, makina larëse, etj. MEE etiketohen kryesisht si mbetje të rrezikshme, për shkak të përbërësve të tyre. Përgjithësisht, mungojnë të dhëna mbi sasitë e prodhuara të kësaj rryme mbetjesh në Shqipëri.

Praktika e menaxhimit të kësaj rryme specifike mbetjesh përcaktohet në Ligjin "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" dhe detajohet më tej në VKM nr. 957 "Për mbetjet elektrike dhe elektronike". Sasitë e kësaj rryme mbetjesh po vijnë duke u rritur. Për këtë arsye, MEE do të menaxhohen brenda skemave të PZP. Prodhuesit dhe të gjitha subjektet që nxjerrin pajisje elektrike dhe elektronike në tregun shqiptar do të duhet të organizojnë dhe financojnë grumbullimin e diferencuar dhe më pas trajtimin dhe depozitimin e duhur mjedisor të MEE. Konsumatorët do t'i kthejnë MEE e tyre falas tek distributorët. Në bashkëpunim me bashkitë do të ngrihen qendrat e grumbullimit, në përputhje me Strategjinë MM.

Në fazën e dizenjimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike, inkurajohet të përgatitet çmontimi dhe rikuperimi i pjesëve në fazën e fundit të jetës.
Sipas Strategjisë MM, skemat për MEE do të përgatiten në përputhje me parimet e PZP.
Figura e mëposhtme ilustron menaxhimin e kësaj rryme mbetjesh.

19 Strategjia MM, Maj 2020






Figura 35 Menaxhimi i MEE

Është detyrim i NJQV të mbledhin raportime nga prodhuesit mbi sasinë e MEE të prodhuara dhe sasinë e atyre të mbledhura. Në vijim, NJQV i raportojnë këto të dhëna mbi MEE tek AKM.

Synimet e vendosura në Strategjinë MM parashikojnë një normë rikuperimi të MEE prej 70 – 80%, riciklimi 50 – 70% dhe grumbullimin e sasisë 4 kg/person/vit deri në 2035.

3.7.6.3 Mbetjet e baterive dhe akumulatorëve

Menaxhimi i mbetjeve të baterive dhe akumulatorëve rregullohet në Ligjin "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" dhe specifikohet më tej në Vendimin nr. 866 "Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre". Sipas Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në 2016, një sasi totale prej 5,000 kg mbetje bateri është raportuar në Qarkun Berat, e cila konsiderohet të jetë vetëm një pjesë e gjithë sasisë së mbetjeve të baterive dhe akumulatorëve.20

20 Strategjia MM, Maj 2020







Për menaxhimin e mbetjeve të baterive dhe akumulatorëve do të përgatiten skemat e PZP. Është detyrim i prodhuesve të sigurojnë një sistem grumbullimi i cili do t'u mundësojë konsumatorëve t'i kthejnë bateritë falas. Ata mund ta instalojnë këtë sistem në bashkëpunim me bashkitë, meqënëse bashkive u kërkohet të sigurojnë mjetet për grumbullimin e tyre sipas marrëveshjeve të financimit me qeverinë qendrore ose Organizatën e Përgjegjësisë së Prodhuesit, në përputhje me Strategjinë MM.

Synimet e vendosura në Strategjinë MM parashikojnë një normë grumbullimi të baterive në qendrat pritëse dhe tërheqjen e tyre nga bizneset e liçencuara prej 65% deri në 2025, 75% deri në 2030 dhe 80% deri në 2035, ndërsa norma e grumbullimit dhe trajtimit brenda skemës PZP do të arrijë 50 – 75% deri në 2035.

3.7.4.6 Automjetet në fund të jetës

Menaxhimi i kësaj rryme mbetjesh duhet të realizohet duke respektuar Ligjin "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" dhe Vendimin për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës, i cili pajtohet plotësisht me Direktivën e BE 2000/53/EC "Për automjetet në fund të jetës" (AFJ). Katër aktorë kryesorë janë të përfshirë në zbatimin e kuadrit ligjor, përkatësisht prodhuesi, industria e riciklimit, zotëruesi i fundit dhe autoritetet.

Sipas skemës PZP të propozuar në Strategjinë MM, prodhuesit janë përgjegjës për financimin e menaxhimit të automjeteve në fund të jetës.

Ashtu sikundër përcaktohen kërkesat për ambalazhet dhe mbetjet e tyre dhe MEE, sipas Strategjisë MM, menaxhimi i automjeteve në fund të jetës do të bazohet në parimet e PZP. Këto skema do të krijohen e do të konsolidohen me kontributin e bashkive dhe aktorëve të tjerë të interesuar në zinxhirin (furnizues) të automjeteve (p.sh. kompanitë e sigurimit dhe qendrat e çmontimit). Autoritetet publike, qendrore dhe vendore dhe njësitë e qeverisjes vendore janë përgjegjës për miratimin e vendeve të përshtatshme për trajtimin e automjeteve në fund të jetës.

Veç kësaj, do të ngrihen qendrat e grumbullimit në bashkëpunim me bashkitë.

Pronari i fundit i regjistruar i një automjeti në fund të jetës duhet ta çojë makinën një impiant trajtimi të autorizuar. Në rastin e një kamioni të vogël ose automjeti për transport pasagjerësh, pranimi në qendrën e grumbullimit do të jetë falas. Kamionët e mëdhenj kanë nevojë për trajtime të tjera shtesë (si p.sh. heqja e materialeve të rrezikshme) në një impiant tjetër.

Strategjia MM synon të arrihet një normë rikuperimi prej të paktën 85% deri në 2030 dhe të paktën 95% deri në 2035. Norma e riciklimit është paksa më e ulët, të paktën 80% deri në 2030 dhe të paktën 85% deri në 2035.



3.7.6.5 Mbetjet e gomave

Sipas Ligjit "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve", mbetjet e gomave, përveç atyre të biçikletave dhe me diametër më të vogël se 1,400 mm, nuk lejohet të depozitohen më në vend depozitime. Rregullat përcaktohen më hollësisht në VKM nr. 652, datë 14.09.2016 "Për rregullat dhe kriteret për menaxhimin e mbetjeve nga gomat e përdorura".
Strategjia MM parashikon ngritjen e qendrave për menaxhimin e mbetjeve të gomave brenda skemave të përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit.

Zotëruesi i mbetjeve të gomave i dorëzon ato falas në pikën e grumbullimit, për shembull një vend grumbullimi për goma të përdorura. Më pas, një grosist i merr gomat e përdorura nga shitësit me pakicë. Të gjithë subjektet që do të përfshihen në procesin e menaxhimit duhet të jenë të pajisur me liçencë.



Bashkitë duhet të bëjnë përgatitje për grumbullimin sipas marrëveshjes së financimit me qeverinë qendrore ose Organizatën e Përgjegjësisë së Prodhuesit, në përputhje me Strategjinë MM. Deri në vitin 2035, 65% (e peshës) e mbetjeve të gomave do të rikuperohen dhe 50% do të riciklohen.

Aktualisht nuk ka impiante për incinerimin ose trajtimin e gomave të përdorura në Shqipëri, depozitimi i tyre bëhet kryesisht në vend depozitim.

3.7.6.6 Vajrat e përdorura

Vajrat e përdorura (vajra minerale, lubrifikantë industrialë, etj.) klasifikohen si mbetje të rrezikshme dhe duhet të mblidhen veçmas dhe pa u përzier. Gjithashtu do të mblidhet veçmas edhe vaji i gatimit. Sipas qasjes së ekonomisë qarkulluese, vlera e energjisë në vajrat e përdorur duhet të rigjenerohet ose të rikuperohet në kushte të sigurta mjedisore. Direktiva Europiane (2008/98/EC) është miratuar nëpërmjet VKM nr. 765 datë 7 Nëntor 2012 "Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura" dhe fokusohet në lubrifikantët dhe vajrat (gjysëm) të lëngshëm që nuk mund të përdoren për qëllimin për të cilin janë prodhuar.



Vetëm personat fizikë ose juridikë të pajisur me leje mjedisore lejohet të trajtojnë vajrat e përdorur. Në 2015 në Berat u trajtuan 7,650 litra dhe në 2016, 7,350 litra vaj nga një kompani e licensuar, e cila megjithatë duket se është vetëm një pjesë e gjithë sasisë së vajrave të përdorur që prodhohet.

Sipas skemës së PZP, prodhuesit janë përgjegjës për të organizuar dhe financuar menaxhimin e vajrave të përdorura, përfshi pika grumbullimi, të cilat janë pa pagesë për familjet. Strategjia MM parashikon një normë grumbullimi dhe trajtimi prej 100% deri në 2035.

3.8 Monitorimi, raportimi dhe rishikimi i Planit

PRMIM do të rishikohet dhe nëse do të jetë e nevojshme do të përditësohet të paktën çdo gjashtë vjet.

Treguesit për të monitoruar zbatimin e planit janë në përputhje me treguesit e Strategjisë MM siç paraqiten në kapitullin 3.2. Autoriteti ose operatori i Zonës së Mbetjeve do të raportojë çdo vit në MTM dhe MIE rreth zbatimit të planit. Draft amendimi i Ligjit nr. 10463 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" parashikon gjithashtu detyrimin e bashkive për t'u raportuar drejtpërdrejt ministrive. Formati i raportimit do të jetë sipas formatit që do të përcaktohet nga Ministritë.

Performanca e PRMIM do të monitorohet bazuar në synimet e planit. Prej tyre mund të matet ecuria dhe rezultatet e arritura, mund të merren vendime bazuar në performancë dhe të përcaktohet e vlerësohet suksesi në zbatimin e planit. Treguesit janë në pajtim me legjislacionin përkatës, prodhimin e mbetjeve dhe me synimet për riciklimin dhe trajtimin e mbetjeve.

Në figurën e mëposhtme paraqitet sistemi për monitorimin dhe raportimin. Ky sistem përfshin aktorë të ndryshëm, sipas organizimit institucional për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve.




Figura 36 Sistemi për monitorimin dhe raportimin mbi zbatimin e PRMIM në përputhje me draft amendimin e Ligjit nr. 10463

Për të matur performancën e PRMIM përcaktohen dhe përditësohen çdo vit treguesit e kostos si kosto për ton mbetje që grumbullohet dhe trajtohet dhe kosto për person, për familjet.

Cilësia e ujit dhe ajrit dhe emetimet e gazeve serrë monitorohen si tregues të qendrueshmërisë dhe përditësohen çdo vit. Këto sidomos bëhen në lidhje me vend depozitimet dhe impiantet e trajtimit të mbetjeve.

Përveç këtyre treguesve, duhet të rishikohen çdo vit edhe planet e grumbullimit dhe aktivitetet operative.

1 Plani i Veprimit

Aktivitetet, përgjegjësitë dhe afatet kohore që janë shtjelluar në kapitujt e mëparshëm përmblidhen në këtë plan veprimi. Për të gjitha aktivitetet trajtohen dhe përgjegjësitë kryesore.

Tabela 27 Plani i Veprimit, i cili përmbledh aktivitetet kryesore, përgjegjësitë dhe afatet kohore për zbatimin e PRMIM

(B – Bashkitë, Q – Qark, NR – Ndërmarrja Rajonale MM, P – Prodhuesit e mbetjeve, ASPA – Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, MTM – Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, MIE – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë)

Tabela 27 Plani i veprimit - vazhdim






Tabela 27 Plani i veprimit - vazhdim




Nr.
Masat
Përgjegjësi kryesore
Faza I
Faza II
Faza III
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
9 Menaxhimi i mbetjeve nga ndërtimet
9.1 Përcaktimi i vendeve për ndërtimin e vend depozitimeve për mbetjet inerte
9.2 Ngritja e impianteve (të lejimit) për MNP të grumbullues vegjmas
9.4 Monitorimi i zbatimit të megatrendeve ekzistuese sa i përket grumbullimit të diferencuar, transportimit dhe depozitimit të MNP
10 Menaxhimi i rrymave të tjera të mbetjeve
10.1 Ngritja e qendrave prioritare për materialet e ripërdorshme dhe të ricikluashme
10.2 Raportimi vjetor i të dhënave për mbetjet, përfshi mbetjet e matkshme
10.3 Bashkëpunimi midis skemave grumbulluese të PZP dhe bashkive
Në varësi të ngritjes së skemave PZP në nivel kombëtar
11 Monitorimi, raportimi dhe rishikimi
11.1 Monitorimi i performancës së zbatimit të PRMM
11.2 Raportimi vjetor mbi zbatimin e planit
11.3 Rishikimi i PRMM (të paktën në vitin e 6-të pas fillimit të tij)
Q - Qeriu Bend
B - Bashkitë
NR - Ndërmarrje rajonale publike për MMN
ASPA - Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
PZP - Aktorë përgjegjës sipas regulloreve për PZP
M - Prodhuesit e mbetjeve
MTM - Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
MASR - Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë