REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POLIÇAN

Nr 1609/1 Prot **Poliçan me 29.08.2025**

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

Hartuar më: **29.08.2025**

Emri	**Bashkia Poliçan**
Adresa	**Lagjia Qender , Polican**
Tel/Fax	**Tel: 036824200**
E-mail	**njvbashkiapolican@gmail.com**
Ëeb-faqe	**www.polican.gov.al**

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr. 1607 prot , datë 02.07.2025	
Objekti i kontratës	Pastrimi dhe mirembajtja e kanalit vadites te disa fshaterave Njesia Administrative Vertop,Bashkia Polican
Data e lidhjes së kontratës	02.07.2025
Data e hyrjes në fuqi të kontratës	nga data e nenshkrimit te kontrates
Data e fillimit të punimeve (për kontratat e punëve publike)	
Kohëzgjatja e kontratës	**24 dite** nga nenshkrimi i kontrates
Vlera e kontratës pa TVSH	1 560 000 (nje million e peseqind e gjashtedhjete mije) leke pa tvsh

Vlera e kontratës me TVSH		***1 872 000(nje milion e teteqind e shtatedhjete e dy mije)*** *(leke me TVSH)*
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)		**Sigurimi i kontratës te ALBSIG** **- Nr.250704457** **- Datë 01.07.2025** **- Vlera** ***187 200***
Fondi rezervë (nëse ka)		
Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)		Po □ Jo X
Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate		Ref-51400-06-17-2025
Tipi i kontratës		Mall □ Shërbim X Punë □
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti)		**ASI INVEST SHPK, Adrese: Diber Burrel Rruga Koke Malci, Nr Pasurie 4/49/Nd Burrel,Mat** Numri i NIPT-it M01927023H
Nënkontraktori (nëse është rasti)		
Mbikëqyrësi **(për kontratat e punës)**		
Kolaudatori **(për kontratat e punës)**		

SEKSIONI II

B. <u>ECURIA E ZBATIMIT</u>

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

Ku ka modifikime në kontratë gjatë afatit të zbatimit

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, si dhe bazën e saktë ligjore mbi të cilën është bazuar modifikimi)

- **Vlera e modifikimit (nëse është rasti)**

- **Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)**

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO JO x

-Data e ndërprerjes

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë ndërprerja e kontratës)

B.3 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS PO □ JOx

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)

B.4 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

nuk ka

B.5 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti) PO □ JO x

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

B.6 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

- Aplikim penalitetesh □

- Konfiskim sigurim kontrate □

- Zgjidhje kontrate x

- Veprime të tjera □

B.7 PËRFUNDUAR ME SUKSES **PO x** **JO □**

- Data e realizimit të kontratës: **21.07.2025**

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi **PO x** **JO □**

C. LIKUJDIMI I KONTRATËS

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike) -

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar- 30.07.2025

- Likuidimin e plotë të pagesave nëse është kryer sipas parashikimeve në kontratë.

PO x **JO □**

D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)

Burimi i financimit per kete procedure prokurimi eshte nga buxheti i bashkise Poliçan

Komisioni:

- Ferdinand Avdiaj- Drejtor i planifikimit te territorit dhe bujqesise
- Anxhela Ibro- Drejtor I Sherbimeve Publike
- Gerina Fetahu-ekonomiste

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRYETARI
ADRIATIK ZOTKAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË- BASHKIA POLIÇAN